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1 Kurze Darstellung des Kontextes – allgemeine Einführung  
 
Seit den 1920er Jahren werden in Österreich – zum Stromtransport über große Distanzen – 
Hochspannungsleitungen und ab 1930 zusätzlich Höchstspannungsleitungen – vorwiegend in 
Freileitungsform – errichtet.2 Diese Leitungen sind Teil des Europäischen Höchstspannungs-
netzes.3  
In Österreich werden diese Freileitungen von der Verbund-APG4 erbaut. Im Österreichischen 
Hochspannungsnetz bestehen 110-kV-Hochspannungsleitungen, 220-kV- und 380-kV-
Höchstspannungsleitungen (siehe Abbildung 1). Für die Verbund-APG zeigt sich die optimale 
Netzerrichtung in Form eines Ringes. Dieser verläuft im Norden in etwa entlang der Donau, 
im Osten durchs Burgenland, im Süden durch die Ost- und Südsteiermark und anschließend 
in Kärnten bis nach Osttirol und im Westen durch Salzburg wieder bis zur Donau im Norden.  
 
 
 
                                                             
2 Vgl. aeiou Österreich-Lexikon 2010: Hochspannungsleitungen, 
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.h/h676288.htm (Zugriff am 08.04.2010) 
3 Vgl. entsoe 2010: ENTSO-E Member Companies, http://www.entsoe.eu/index.php?id=15 (Zugriff am 
08.04.2010)   
4 Verbund 2010: Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG, 
http://www.verbund.at/cps/rde/xchg/internet/hs.xsl/index.htm (Zugriff am 08.04.2010) 
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Abbildung 1: Die 380-kV-Hochspannungsleitung in Form eines Ringes mit in der Darstellung noch fehlendem Teilstück in 
Salzburg/Oberösterreich. Zwischen UW Zwaring-Pöls in der Südsteiermark und UW Rotenturm im Südburgenland wurde 
zwischen Herbst 2007 und September 2009 ein Teilstück fertiggestellt. Quelle: Verbund 2010.5 
 
1982 wurde von der Verbund-APG beschlossen, das Teilstück im Südosten Österreichs zwi-
schen Rotenturm und Zwaring-Pöls (siehe Abbildung 2) zu errichten. Dieser Leitungsab-
schnitt ist 97,8 km lang.6 Die vom letztendlich definierten Trassenverlauf berührten Gemein-
den in der Steiermark sind Zwaring-Pöls, Weitendorf, Wundschuh, Werndorf, Kalsdorf bei 
Graz, Mellach, St. Ullrich am Waasen, Heiligenkreuz am Waasen, Pirching am Traubenberg, 
Empersdorf, Krumegg, St. Marein bei Graz, Langegg bei Graz, St. Margarethen an der Raab, 
Labuch, Hofstätten an der Raab, Nitscha, Sinabelkirchen, Ilztal, Oberrettenbach, Pischelsdorf 
in der Steiermark, Gersdorf an der Feistriz, Blaindorf, Großsteinbach, Hartl, Kaindorf, Hart-
berg und St. Johann in der Haide sowie im Burgenland Markt Allhau, Wolfau, Kemeten, 
Oberwart und Rotenturm an der Pinka7. Nach langen Verhandlungen und auch Protesten 
von Seiten der Bevölkerung wurde dieses Projekt im September 20098 abgeschlossen.  
                                                             
5 Verbund 2010: Illustration Grid, 
http://www.verbund.at/static_verbund_internet/images/content/verbund_illustration_grid.jpg (Zugriff am 
08.04.2010)  
6 Vgl. Verbund 2010: Trassenverlauf, 
http://www.verbund.at/cps/rde/xchg/internet/hs.xsl/197_5499.htm?lev=5 (Zugriff am 08.04.2010) 
7 Verbund 2010: Überblick, http://www.verbund.at/cps/rde/xchg/internet/hs.xsl/197_1640.htm?lev=5 (Zugriff 
am 20.02.2010) 
8 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 12.09.2009 
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Abbildung 2: Trassenverlauf der 380-kV-Hochspannungsleitung durch den Südosten Österreichs, von UW Zwaring-Pöls in 
der Steiermark bis UW Rotenturm an der Pinka im Burgenland. Quelle: Verbund 2010.9  
 
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich anhand dieses Projektes mit Fragen der Kommunikation 
zwischen einzelnen Stakeholdern: 
 einzelne von der Trassenführung der Leitung betroffene Bürger/innen, 
 die Bürger/inneninitiative „Bürgerinitiative gegen die 380-kV-Leitung durch die Ost-
steiermark“, 
 die Gemeindeinitiative SteiermarkKABEL®, 
 die Verbund-APG als Projektwerberin und 
 Landespolitiker – Dipl. Ing. Herbert Paierl (ehemaliger Wirtschaftslandesrat der 
Steiermark); Finanzstaatssekretär Dr. Reinhold Lopatka (ehemaliger Landtagsab-
geordneter von Hartberg); Ludwig Kapfer (von Landeshauptfrau Waldtraud Klasnic 
eingesetzter Leiter eines Runden Tisches 2001/2002). 
                                                             
9 Verbund 2010: Trassenverlauf, 
http://www.verbund.at/static_verbund_internet/images/content/TrasseInternet%281%29.jpg (Zugriff am 
20.09.2010) 
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In dieser Arbeit wird der Planungs- und Errichtungsprozess auf partizipative Verfahren hin 
überprüft. Die Frage wird gestellt, welche Bürger/innenbeteiligungsformen und –verfahren 
wie angewandt wurden. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen werden Partizipationsfor-
men und –verfahren aufgelistet und Abstufungen erläutert.  
Ferner dreht sich diese Arbeit um die Frage welche weiteren Bür-
ger/innenbeteiligungsformen warum und wann möglich gewesen wären. Diese zusätzlichen 
Partizipationsformen und –verfahren wären unter Umständen dazu geeignet etwaigen Pro-
testen der betroffenen Bevölkerung auszuweichen bzw. eine Lösung zu erreichen, die von 
einer breiten Bevölkerungsschicht mitgetragen werden konnte.  
Um diese Fragen zu beantworten werden lokale Medien auf dieses Thema hin untersucht 
und in einem Pressespiegel einer Analyse unterzogen. Zusätzlich werden einzelne Personen, 
die in verschiedenen Funktionen von diesem Projekt berührt waren (beschäftigt, betroffen, 
in der Politik) mittels Leitfadeninterviews befragt und diese Ergebnisse anschließend ge-
meinsam mit jenen der Pressespiegelanalyse auf und Partizipationsmöglichkeiten und –
formen hin überprüft.    
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2 Forschungsfragen 
 
2.1 Spezielle Forschungsfragen 
1) Welche Bürger/innen-Beteiligungsverfahren wurden wann und wie im Laufe der Projek-
tierung der 380-kV-Hochspannungsleitung von Rotenturm bis ins Kainachtal eingesetzt? 
2) Welche weiteren Bürger/innen-Beteiligungsverfahren wären wann warum sinnvoll gewe-
sen, damit Verbund, Politik und Bevölkerung gemeinsam eine Entscheidung (jeglicher Art) 
treffen? 
 
2.2 Ziele, Probleme, Aussagekraft, Systemgrenzen 
2.2.1 Ziele 
Ziele dieser Arbeit sind festzustellen,  
 ob und welche Bürger/innenbeteiligungsverfahren im Laufe des Projekts angewendet 
wurden, 
 in welcher Form Bürger/innenbeteiligungsverfahren durchgeführt wurden und 
 welche weiteren Bürger/innenbeteiligungsverfahren empfehlenswert wären um eine 
breit akzeptierte Lösung zu erreichen. 
2.2.2 Probleme in der Forschung können sein 
 die Auswahl einer repräsentativen Stichprobe von Interviewpartner/innen, 
 die begrenzte Aussagekraft der Analyse des Pressespiegels und der Interviews, 
 die Erinnerungsfähigkeit der Interviewpartner/innen, 
 festzustellen, welche die wichtigsten Bürger/innenbeteiligungsformen sind und wie 
sie angewendet werden können und 
 die mögliche Befangenheit des Forschers aufgrund seiner Verbundenheit mit einer 
von der 380-kV-Hochspannungsleitung betroffenen Gemeinde (aufgewachsen in Em-
persdorf). 
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2.2.3 Aussagekraft der Forschung  
 Bürger/innenbeteiligungsverfahren können unterschiedlichste Akteure/innen (Pro-
jektwerber/in, Bevölkerung, Politik, Grundeigentümer/innen, Interessensvertre-
ter/innen, etc.) während eines Projektes zusammenbringen und eine nachhaltige 
Planung ermöglichen,  
 wie im Laufe dieses Projektes vorgegangen werden hätte können und   
 die Ergebnisse dieser Arbeit können Hinweise geben, wie und mit welchen Methoden 
bei Projekten ähnlicher Art vorgegangen werden kann. 
2.2.4 Systemgrenzen  
 es konnte nur eine begrenzte Zahl an betroffenen Gemeinden in die Forschung mi-
teinbezogen werden, 
 die für die Forschung relevanten Bürger/innenbeteiligungsverfahren und –formen. 
Möglichkeiten der öffentlichen Partizipation in den im Projekt gesetzlich angewandten Verfahren 
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3 Möglichkeiten der öffentlichen Partizipation in den im Projekt gesetzlich ange-
wandten Verfahren 
 
Um das 380-kV-Hochspannungsprojekt durch den Südosten Österreichs zu errichten, wurden 
das Starkstromwegegesetz und eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) angewandt. Das 
Starkstromwegegesetz kommt bei österreichischen Hochspannungsprojekten immer zum 
Einsatz. Erstmals wurde im Zuge eines solchen Verfahrens auch eine UVP gemacht, nicht 
zuletzt aufgrund des öffentlichen Drucks10. In diesem Kapitel werden nun die beiden Ansätze 
und insbesondere die Möglichkeiten der Teilhabe der betroffenen Bevölkerung erörtert. 
3.1 Starkstromwegegesetz 
Im Zuge von zu planenden und errichtenden Hochspannungsleitungen kommt in Österreich 
zu Beginn das Starkstromwegegesetz11 zum Einsatz. Grundsätzlich gibt dieses Gesetz vor wie 
der/die Projektwerber/in vorzugehen hat, wenn eine Starkstromleitung errichtet werden 
soll. Während der Planung und Errichtung der Hochspannungsleitung hat der/die Projekt-
werber/in auf öffentliche und private Interessen einzugehen und diese in der Projektplanung 
zu beachten. Im Folgenden werden diese Interessen anhand der Gesetzeslage erläutert: 
3.1.1 Öffentliche Interessen 
§ 4 (1)12 des Starkstromwegegesetzes erklärt über öffentliche Interessen: „Die Behörde kann 
über Antrag oder von Amts wegen ein Vorprüfungsverfahren anordnen, wenn (…) zu be-
fürchten ist, daß durch diese elektrischen Leitungsanlagen öffentliche Interessen nach § 7 
Abs. 1 wesentlich beeinträchtigt werden.“ Weiter in Absatz (2): „Im Rahmen eines Vorprü-
fungsverfahrens sind sämtliche Behörden und öffentlich-rechtliche Körperschaften, welche 
die durch die geplante elektrische Leitungsanlage berührten öffentlichen Interessen (§ 7 Abs. 
1) vertreten, zu hören.“ Und in Absatz (3): „Nach Abschluß des Vorprüfungsverfahrens ist mit 
Bescheid festzustellen, ob und unter welchen Bedingungen die geplante elektrische Lei-
tungsanlage den berührten öffentlichen Interessen nicht widerspricht.“  
                                                             
10 Vgl. Kapitel 6 Umfeldanalyse und Chronik und 7 Leitfadeninterviews 
11 Starkstromwegegesetz 1968: BGBL. Nr. 70/1968, §0 - §32  
12 Ebd. § 4 (1) 
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Zusammenfassend bedeutet das, dass öffentliche Interessen angehört werden und gegeben 
sein müssen um ein Projekt von der Art einer Hochspannungsleitung durchzuführen.  
3.1.2 Private Grundeigentümer/innen 
Rechte und Pflichten des/r Projektwerber/s/in im Zusammenhang mit privaten Grundeigen-
tümer/innen werden in § 5 des Starkstromwegegesetzes13 festgehalten:  
„(1) Auf Ansuchen ist für eine von der Behörde festzusetzende Frist die Inans-
pruchnahme fremden Gutes zur Vornahme von Vorarbeiten für die Errichtung einer 
elektrischen Leitungsanlage durch Bescheid der Behörde (…) zu bewilligen. Diese Frist 
kann verlängert werden, wenn die Vorbereitung des Bauentwurfes dies erfordert und 
vor Ablauf der Frist darum angesucht wird.  
(2) Diese Bewilligung gibt das Recht, fremde Grundstücke zu betreten und auf ihnen 
die zur Vorbereitung des Bauentwurfes erforderlichen Bodenuntersuchungen und 
sonstigen technischen Arbeiten mit tunlichster Schonung und Ermöglichung des be-
stimmungsgemäßen Gebrauches der betroffenen Grundstücke vorzunehmen.  
(3) Die Bewilligung ist von der Behörde in der Gemeinde, in deren Bereich Vorarbei-
ten durchgeführt werden sollen, spätestens eine Woche vor Aufnahme der Vorarbei-
ten durch Anschlag kundzumachen. Eine Übersichtskarte mit der vorläufig beabsich-
tigten Trassenführung ist zur allgemeinen Einsichtnahme im Gemeindeamt aufzule-
gen.  
(4) Der zur Vornahme von Vorarbeiten Berechtigte hat den Grundstückseigentümer 
und die an den Grundstücken dinglich Berechtigten für alle mit den Vorarbeiten un-
mittelbar verbundenen Beschränkungen ihrer zum Zeitpunkt der Bewilligung ausge-
übten Rechte angemessen zu entschädigen.(…)“ 
Der/die Projektwerber/in muss daher erst um Bewilligung zur Betretung privaten Eigentums 
ansuchen, anschließend hat er/sie das Recht diese zu betreten, wobei die Bewilligung öffent-
                                                             
13 Starkstromwegegesetz 1968: § 5 
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lich ausgehängt werden muss und anschließend während der Vorarbeiten und Arbeiten 
müssen die Grundstückseigentümer/innen gegebenenfalls entschädigt werden.   
Das Starkstromwegegesetz14  besagt weiter, dass Namen und Anschriften der Eigentü-
mer/innen und der Grundstücke verzeichnet werden müssen. Die zuständige Behörde muss 
die Bau- und Betriebsbewilligung erteilen, sofern öffentliches Interesse an der Versorgung 
der Bevölkerung besteht.15  
§ 1116 besagt:  
„(1) Jedem, der eine elektrische Leitungsanlage betreiben will, sind (…) Lei-
tungsrechte einzuräumen, wenn und soweit dies durch die Bewilligung der Errich-
tung, Änderung oder Erweiterung einer elektrischen Leitungsanlage notwendig wird.  
(2) Dem Antrag ist nicht zu entsprechen, wenn a) der dauernde Bestand der elektri-
schen Leitungsanlage an einem bestimmten Ort aus zwingenden technischen Grün-
den oder mit Rücksicht auf die unverhältnismäßigen Kosten ihrer Verlegung die En-
teignung erfordert (§ 18), b) ihm öffentliche Interessen (§ 7 Abs. 1) entgegenstehen 
oder c) über die Grundbenützung schon privatrechtliche Vereinbarungen vorliegen. „ 
Weiter in § 1517:  
„(1) Die Leitungsrechte gehen (…) auf jeden Erwerber der elektrischen Lei-
tungsanlage, für die sie eingeräumt worden sind, über.  
(2) Sie sind gegen jeden Eigentümer des in Anspruch genommenen Grundstücks (…) 
wirksam. Auch steht ein Wechsel eines Eigentümers oder sonstigen dinglich Berech-
tigten nach ordnungsgemäßer Ladung zur mündlichen Verhandlung der Wirksamkeit 
des ein Leitungsrecht einräumenden Bescheides nicht im Wege. 
                                                             
14 Vgl. Starkstromwegegesetz 1968: § 6 
15 Vgl. Starkstromwegegesetz 1968: § 7 
16 Starkstromwegegesetz 1968: § 11 
17 Ebd. § 15 
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(3) Die Leitungsrechte bilden keinen Gegenstand grundbücherlicher Eintragung. Sie 
können weder durch Ersitzung erworben noch durch Verjährung aufgehoben werden. 
Die Leitungsrechte verlieren ihre Wirksamkeit gleichzeitig mit dem Erlöschen der Be-
willigung der elektrischen Leitungsanlage.“ 
Wie oben erwähnt hat der/die Grundstücksbesitzer/in gegebenenfalls Anspruch auf Ent-
schädigung. Dazu § 1718: „Der Leitungsberechtigte hat den Grundstückseigentümer und die 
an den Grundstücken dinglich Berechtigten für alle (…) unmittelbar verbundenen Beschrän-
kungen ihrer zum Zeitpunkt der Bewilligung ausgeübten Rechte angemessen zu entschädi-
gen. (…)“  
Zu Ende des Verfahrens kann es zu Enteignungen der Grundstückseigentümer/innen kom-
men. Dies ist in § 1819 geregelt:  
„Wenn der dauernde Bestand der elektrischen Leitungsanlage an einem be-
stimmten Ort aus zwingenden technischen Gründen oder mit Rücksicht auf die un-
verhältnismäßigen Kosten ihrer Verlegung die Enteignung erfordert, sodaß mit den 
Leitungsrechten nach §§ 11 ff. das Auslangen nicht gefunden werden kann, ist von 
der Behörde über Antrag die Enteignung für elektrische Leitungsanlagen samt Zube-
hör einschließlich der Umspann-, Umform- und Schaltanlagen auszusprechen.“  
Dies schließt laut § 1920 mit ein, dass Grundstücke als Eigentum abgetreten werden können 
und dass das Grundstück auf Verlangen eingelöst werden kann.  
3.2 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
Im Zuge von Errichtungen von Hochspannungsleitungen kann, wie im Fall der 380-kV-
Hochspannungsleitung vom UW Rotenturm bis UW Zwaring-Pöls, eine Umweltverträglich-
keitsprüfung zum Einsatz kommen. Die Regelungen der Mitsprache von Öffentlichkeit und 
privaten Grundeigentümer/innen im Laufe eines UVP-Verfahrens werden im Folgenden aus-
geführt. 
                                                             
18 Ebd. § 17 
19 Ebd. § 18 
20 Vgl. Starkstromwegegesetz 1968: § 19 
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Grundsätzlich gibt es für Anrainer/innen die Möglichkeit, öffentlich über den Umweltsenat 
zu berufen21, wenn das Bauvorhaben einer UVP oder einem anderen Überprüfungsverfahren 
unterzogen wird. Mit diesem Gesetz wird „sichergestellt, dass Mitglieder der betroffenen 
Bevölkerung Zugang zu einem Überprüfungsverfahren  vor einer auf gesetzlicher Grundlage 
geschaffenen, unabhängigen und unparteiischen Stelle haben, um die materiellrechtliche 
und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen oder Unterlas-
sungen in Angelegenheiten des 2. Abschnittes des UVP-G 2000 anzufechten.“  
Laut § 5 des Bundesgesetzes über den Umweltsenat22 entscheidet der Umweltsenat „über 
Berufungen in Angelegenheiten des ersten und zweiten Abschnitts des Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes, BGBl. Nr. 697/1993.“  
§ 623 desselben besagt: „Die Entscheidungen des Umweltsenates können im Verwaltungs-
wege weder aufgehoben noch abgeändert werden. Die Anrufung des Verwaltungsgerichts-
hofes ist zulässig.“ Das bedeutet, dass einerseits der Umweltsenat über Ergebnisse der UVP 
entscheidet und die weitere Vorgehensweise vorgibt, andererseits der/die Bürger/in das 
Recht hat, die nächsthöhere Instanz (Verwaltungsgerichtshof) anzurufen um Einspruch kenn-
tlich zu machen.  
Das UVP-G 200024 definiert die Aufgabe der UVP wie folgt:  
„§ 1. (1) Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist es, unter Beteili-
gung der Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage  
1. die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen festzustellen, zu beschreiben 
und zu bewerten, die ein Vorhaben  
a) auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 
b) auf Boden, Wasser, Luft und Klima, 
c) auf die Landschaft und 
d) auf Sach- und Kulturgüter  
hat oder haben kann, (…), 
                                                             
21 Gesetzliche Grundlagen des Umweltsenates 2010, http://www.umweltsenat.at/article/archive/25062 (Zu-
griff am 25.03.2010) 
22 Bundesgesetz über den Umweltsenat (USG 2000) 2010: BGBl. I Nr. 114/2000: § 5 
23 Ebd. § 6 
24 Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – 
UVP-G 2000): § 1 
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2. Maßnahmen zu prüfen, durch die schädliche, belästigende oder belastende Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die Umwelt verhindert (…) oder günstige Auswir-
kungen (…) vergrößert werden, 
3. die Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüfte 
Alternativen sowie die umweltrelevanten Vor- oder Nachteile des Unterbleibens 
des Vorhabens darzulegen und 
4. bei Vorhaben, für die gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines Ein-
griffs in private Rechte vorgesehen ist, die umweltrelevanten Vor- und Nachteile 
der vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Standort- oder Tras-
senvarianten darzulegen.“ 
§ 4 des UVP-G 2000 (2. Abschnitt: Umweltverträglichkeitsprüfung und konzentriertes Ge-
nehmigungsverfahren)25 sieht in Absatz (1) vor, dass der/die Projektwerber/in ein Vorverfah-
ren durchzuführen und anschließend die Grundzüge des Vorhabens darzulegen und eine 
Umweltverträglichkeitserklärung abzuwickeln hat.  
§ 5 (4) des UVP-G 200026 (Einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung) sieht vor, dass dem 
Umweltsenat, der Standortgemeinde sowie dem/der Bundesminister/in für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft die Umweltverträglichkeitserklärung zu 
übermitteln sei, diese haben anschließend das Recht Stellung zu nehmen.  
Weiter heißt es in § 9 (5) des UVP-G 200027 (Öffentliche Auflage): „Jedermann kann inner-
halb der Auflagefrist gemäß Abs. 1 zum Vorhaben und zur Umweltverträglichkeitserklärung 
(…) Stellungnahme an die Behörde abgeben.“ 
Aufgrund § 9 (5) muss laut § 16. (1)28 (Mündliche Verhandlung und weiteres Verfahren) an 
einem zweckmäßigen Ort eine mündliche Verhandlung abgehalten werden, wobei alle ande-
ren Formalparteien und Amtsstellen teilhaben und dies muss in der Gemeinde per Anschlag 
kundgemacht werden. „Eine mündliche Verhandlung kann unterbleiben, wenn keine be-
gründeten Bedenken (…) kundgemacht wurden.“ § 16. (2) besagt: „Zeigen sich im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens große Interessenskonflikte zwischen dem Projektwerber/der Pro-
                                                             
25 Vgl. Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – 
UVP-G 2000): § 4 
26 Vgl. ebd.: § 5 
27 Vgl. ebd.: § 9 
28 Vgl. ebd.: § 16 
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jektwerberin und den sonstigen Parteien oder Beteiligten, kann die Behörde das Verfahren 
auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin zur Einschaltung eines Mediationsver-
fahrens unterbrechen. (…) Darüber hinaus gehende Vereinbarungen zwischen dem Projekt-
werber/der Projektwerberin und den Parteien oder Beteiligten können im Bescheid beur-
kundet werden.“  
Zusätzliche Einsichts- bzw. Einspruchsmöglichkeiten für Anrainer/innen und/oder Betroffene 
sind anschließend nicht vorgesehen. Das UVP-Verfahren kann durchgeführt werden. Somit 
hat der/die Anrainer/in bzw. Betroffene zu Beginn des UVP-Verfahrens die Möglichkeit Ein-
sicht und Stellung zu nehmen, diese Stellungnahme muss anschließend öffentlich verhandelt 
werden.  
Zu Ende der UVP sind die ökologischen Begleitmaßnahmen, die in der UVP festgestellt wur-
den, in der Projektdurchführung umzusetzen. Auch die Vereinbarungen mit Betroffenen und 
Anrainer/innen sind einzuhalten. 
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4 Wissenschaftliches Umfeld – Möglichkeiten partizipativer Verfahren 
 
4.1 Warum Bürger/innenbeteiligung? 
Laut Jäger (2007)29 ist der globale Wandel zu bekämpfen, da die Grundlage des Lebens auf 
der Erde bedroht ist. Es ginge nicht nur um Klimawandel, sondern auch um weitere men-
schliche Aktivitäten, die die Landoberfläche, die Artenvielfalt, die Wasservorkommen, die 
Meere und vieles mehr verändern würden. Das komplexe System Erde sei insgesamt schwer 
zu begreifen. Jäger zufolge wären Änderungen im menschlichen Verhalten vonnöten um 
eine für diesen Planeten nachhaltige Entwicklung zu erreichen, wie eine Effizienzstrategie 
und Änderungen unseres Lebensstils. So betont sie:  
„Informationskampagnen, Bildung und die Förderung des öffentlichen Dialogs 
über langfristige Perspektiven können helfen, die gesellschaftliche Handlungsbereit-
schaft und Kompetenz in Umweltfragen und gesellschaftlichen Fragen zu stärken.“30 
Ein Weg um größere Nachhaltigkeit zu erhalten ist der Einsatz von Bür-
ger/innenbeteiligungsprozessen. Im Folgenden werden Nutzen und Grenzen von Verfahren 
dieser Art angeführt:  
 
Welchen Nutzen können Bürger/innenbeteiligungen bringen? 
In erster Linie werden von Arbter et al. (2004) 31  die verschiedenen Ak-
teur/innengruppen identifiziert: Politische Entscheidungsträger/innen, Verwaltung, Bür-
ger/innen und Bürger/inneninitiativen, Interessenvertreter/innen und NGOs und Projekt-
werber/innen. Im Falle der Hochspannungsleitungsdiskussion sind größtenteils die politi-
schen Entscheidungsträger/innen, Bürger/innen und Bürger/inneninitiativen und Projekt-
werber/innen von größerem Interesse, da diese Akteur/innengruppen sich zumeist zu Wort 
gemeldet hatten (siehe Kapitel 6 Umfeldanalyse und Chronik und 7 Leitfadeninter-
views).  
                                                             
29 Vgl. Jäger 2007: Was verträgt unsere Erde noch? S. 180 f.  
30 Jäger 2007: Was verträgt unsere Erde noch? S. 188 
31 Vgl. Arbter 2004: Der Nutzen von Öffentlichkeitsbeteiligung aus der Sicht der AkteurInnengruppen 
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Politische Entscheidungsträger/innen können auf neue Lösungsmöglichkeiten kom-
men, es kann größeres Wissen durch Austausch entstehen, die Akzeptanz und das Vertrauen 
können durch Beteiligungsprozesse erhöht werden und als Effekt können die Bürger/innen 
einer Stadt/Region/Gemeinde eine größere Verbundenheit spüren. Außerdem werden die 
Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerung klarer, es kann zu weniger Erwartungsdruck und 
Lobbying unterschiedlicher Gruppen kommen, Konfliktbearbeitung ist besser möglich, die 
Kommunikation mit Bürger/innen kann verbessert werden und auch „Randgruppen“ können 
zu Wort kommen. Außerdem kann die Politik insgesamt ein besseres Image erhalten.  
Der Nutzen für Bürger/innen und Bürger/inneninitiativen besteht darin, dass sie 
selbst aktiv werden und einzelne Aufgaben übernehmen können, eigene 
Ideen/Wertvorstellungen einbringen können und also mitgestalten können, ein Beteili-
gungsprozess kann zur Selbstorganisation, zivilgesellschaftlichem Engagement und Anerken-
nung führen. Des Weiteren können Interessen besser artikuliert werden, Ergebnisse werden 
eher akzeptiert und ein größeres Verständnis für die Politik kann entstehen und viele ver-
schiedene Themen können diskutiert werden. Wissenszuwachs kann entstehen, der Ent-
scheidungsprozess kann nachvollzogen werden,  Bürger/innen fühlen Anerkennung und 
Wertschätzung des Alltagsexpert/innen-Wissens.  
Bürger/innenbeteiligungsprozesse können für Projektwerber/innen insofern nützlich 
sein, als Verfahrensergebnisse eine höhere Akzeptanz erfahren, das Risiko des Unterneh-
mens verringert wird, Projekte rascher realisiert werden können und weniger Beschwerden 
formuliert werden. Die Lösungen haben ein längerfristiges und nachhaltigeres Potential, die 
Beziehungen können verbessert werden, das Unternehmen kann eine bessere Verankerung 
in der Region/Gemeinde erhalten, außerdem entsteht mehr Verständnis für andere Interes-
sen und eine Vertrauensbasis für künftige Kooperationen. Der Wissenszuwachs ist auch für 
Projektwerber/innen interessant und ferner der Anerkennungsgewinn und das bessere Un-
ternehmensimage.  
Allgemein nehmen hiermit insgesamt für alle Beteiligten die persönlichen Beziehun-
gen zu und zukünftige Projekte können einfacher gestaltet werden.  
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Welchen Grenzen können Bürger/innenbeteiligungen unterworfen sein?  
Arbter et al. (2004) 32 sehen Grenzen für Beteiligungsverfahren und warnen, diese 
wären keine „Wundermittel“; nicht jede Situation fordere ein Beteiligungsverfahren um 
Probleme zu lösen.  
Betroffene und Interessierte können sich aus verschiedenen Gründen nicht beteili-
gen: Angst, vereinnahmt zu werden; bessere Wege zur Interessensdurchsetzung; kein per-
sönlicher Nutzen wird gesehen; Mangel an Ressourcen; Mangel an Kommunikations- und 
Artikulationsmöglichkeiten; negative Erfahrungen mit Beteiligung. 
Politischer Wille und Unterstützung können fehlen: aus Angst, Handlungs- und Ent-
scheidungsspielraum könnten eingeschränkt werden; das Konzept der Entscheidungsträ-
ger/innen und das Ergebnis der Beteiligung passen nicht zusammen. 
Kein Handlungs- und Gestaltungsspielraum: Fakten sind bereits geschaffen; Entschei-
dungen sind getroffen. 
Bei Missachtung von geregelten Standards und Grenzwerten. 
Bei sozialen Ungerechtigkeiten im Beteiligungsprozess (gleiches Recht für alle). 
Bei dauerhaften Pattsituationen: Angst vor Verschlechterung der eigenen Position 
durch den Beteiligungsprozess; Vertrauensmangel gegenüber einem Ergebnis, das für alle 
tragbar ist – Verteidigung der eigenen Position.  
Durch einen Beteiligungsprozess können allerdings auch Missbräuche entstehen: gemeinsam 
erarbeitete Lösungen können von einer Person/Gruppe öffentlich als Erfolg verkauft werden; 
andere Ergebnisse können dargestellt werden, selektive und unvollständige Darstellung der 
Ergebnisse; Verwertung der erreichten Ergebnisse kann anders als vereinbart sein; die Betei-
ligungsprozesse können nur auf Zeitgewinn ausgerichtet sein, um ungünstige Entscheidun-
gen möglichst lange hinauszuzögern; außerdem kann die Beteiligung dazu dienen, Gruppen 
zu beschäftigen um sie anschließend effektiv aus dem Prozess entfernen zu können.  
 
Im Wissensaustausch zwischen Laien/innen und Expert/innen werden Grenzen überschritten 
und es wird Disziplinen-übergreifend agiert. Diese Transdisziplinarität wird nun näherge-
bracht:  
                                                             
32 Vgl. Arbter et al. 2004: Grenzen, Stolpersteine und Instrumentalisierung von Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Mittelstraß  (2005) definiert Transdisziplinarität wie folgt:33 
„Transdisziplinarität wird als ein Forschungs- und Wissenschaftsprinzip ver-
standen, das überall dort wirksam wird, wo eine allein fachliche oder disziplinäre De-
finition von Problemlagen und Problemlösungen nicht möglich ist bzw. über derartige 
Definitionen hinausgeführt wird. Hingegen ist Transdisziplinarität kein Theorieprinzip, 
das Lehrbücher verändern könnte. Wie Fachlichkeit und Disziplinarität ist auch 
Transdisziplinarität ein forschungsleitendes Prinzip und eine wissenschaftliche Orga-
nisationsform, allerdings in der Weise, dass Transdisziplinarität fachliche und diszipli-
näre Engführungen aufhebt, die sich eher institutionellen Gewohnheiten als wissen-
schaftlichen Notwendigkeiten verdanken. Methodische Transdisziplinarität heißt, 
dass diese Aufhebung selbst argumentativ erzeugt und gerechtfertigt wird.“  
Ferner Jahn (2005) 34 dazu:  
„…Transdisziplinarität „as such“ existiert in der Forschungspraxis nicht. Trans-
disziplinarität ist immer auf etwas bezogen, steht in Verbindung mit konkreten gesell-
schaftlichen Problemlagen und bezeichnet eine Qualität von Forschungsprozessen 
hinsichtlich der Integration von Praxisbezügen und Gestaltungsansprüchen mit dem 
Zusammenspiel von natur-, technik- und sozialwissenschaftlichen Forschungsaktivitä-
ten. Praktischer Problembezug und kognitive Integrationsanforderungen bilden also 
den Kontext für eine spezifische – transdisziplinäre – Weise der Erzeugung neuen 
Wissens, auf die umso mehr zurückgegriffen werden muss, je neuartiger das zu lö-
sende praktische Problem und je unsicherer das verfügbare wissenschaftliche Wissen 
für mögliche Problemlösungen ist – eine Forschungskonstellation, die die Soziale 
Ökologie und die transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung insgesamt stark prägt.“ 
 
In Projekten wie der 380-kV-Hochspannungsleitung durch den Südosten Österreichs entste-
hen häufig komplexe Probleme: 
Komplexe Probleme35 im transdisziplinären Forschungsprozess können entstehen durch 
                                                             
33 Mittelstraß 2005: Methodische Transdisziplinarität, in Technikfolgenabschätzung Nr. 2, 14. Jahrgang. S. 18 
34 Jahn 2005: Soziale Ökologie, kognitive Integration und Transdisziplinarität, in Technikfolgenabschätzung Nr. 
2, 14. Jahrgang. S. 32 
Wissenschaftliches Umfeld – Möglichkeiten partizipativer Verfahren 
18 
 
 Situationen, die schwierig einzuschätzen sind, da geringe oder auch falsche Informa-
tionen vorliegen können; 
 Effekte, die auftauchen können aufgrund von unterschiedlichen Einflussgrößen, die 
verknüpft sind und die separat nicht betrachtet werden können; 
 schwer vorhersagbare Kausalität, die zeitliche Verzögerungen nach sich ziehen kann 
und sich negative Wirkungen über lange Zeit ansammeln können; 
 Schwierigkeiten aufgrund von gleichzeitig zu betrachtenden Einflussbereichen.    
Weiter führt Godemann36 aus: „Es gilt zu bedenken, dass in transdisziplinären Arbeitszu-
sammenhängen Akteure kooperieren, die einen spezifischen Hintergrund mitbringen und in 
jeweils unterschiedlichen Denktraditionen sozialisiert wurden.“ Die Sichtweisen und Ansätze 
der einzelnen Akteure/innen können sehr unterschiedlich sein, was Probleme nach sich zie-
hen kann: Problemlösungen können Methoden folgen, die erst von einigen Beteiligten er-
lernt werden müssen, da sie zuvor u.U. noch nie in der Art gearbeitet haben.37  
Experten/innen und Laien/innen können ihre Positionen wechseln, da sie in unterschiedli-
chen Fachgebieten unterschiedlich gut ausgebildet sind, d.h. Experten/innen werden u.U. zu 
Laien/innen und Laien/innen zu Experten/innen. Dadurch gilt es höchst sensibel vorzugehen 
und zuerst den Wissensstand aller Akteure/innen auf dasselbe Niveau zu bringen, wodurch 
Voraussetzungen geschaffen werden können, die eine Entscheidungsgrundlage bilden kön-
nen.38 An die einzelnen Akteure/innen werden hohe Anforderungen gestellt, die fächerüber-
greifende, heterogene Arbeitszusammenhänge erfordern.39 Das bedeutet, dass Moderati-
onstechniken beherrscht, Gruppenprozesse adäquat gesteuert werden und aber auch die 
beteiligten Akteure/innen Kompetenzen beherrschen sollten, die es ihnen ermöglichen an-
dere zu verstehen und transdisziplinär zu denken.40 Godemann fasst transdisziplinäre Zu-
sammenarbeit folgendermaßen zusammen: 41 
                                                                                                                                                                                              
35 Vgl. Dörner et al. 1983: S. 19 ff. zit. nach Godemann 2007: Besonderheiten der Evaluation transdisziplinärer 
Forschung und der Stellenwert von Kompetenz, in Stoll-Kleemann et al. 2007: S. 126 
36 Godemann 2007: Besonderheiten der Evaluation transdisziplinärer Forschung und der Stellenwert von Kom-
petenz, in Stoll-Kleemann et al. 2007: S. 126 
37 Vgl. ebd.  
38 Vgl. ebd. S. 127 
39 Vgl. ebd. S. 131 
40 Vgl. ebd. S. 131 
41 Ebd. S. 133f. 
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 „Die Problemstellung muss in ihrer Ganzheit und Mehrdimensionalität erfasst 
werden, um relevante Akteure zur Problembearbeitung einbinden zu können. 
 Daran anschließend bedarf es eines Splittings des Gesamtprojekts in sinnvolle 
Teilbereiche, um die unterschiedlichen Aspekte der Problemstellung bearbeiten 
zu können. Diese Aufteilung sollte jedoch nicht zu einer Inselbildung führen, son-
dern ein Austausch zwischen den Teilgruppen muss gewährleistet werden. 
 Wesentlicher Faktor für eine gelungene Projektdurchführung ist ein gelungener 
Kommunikationsprozess, der seinerseits nicht ganz unproblematisch und sehr 
komplex ist. 
 Zusätzlich bzw. darauf basierend muss es gelingen, die Teilergebnisse schlüssig 
zusammenzuführen und eine Integrationsebene zu schaffen, die die Komplexität 
der Problemlösung abbildet. In einem nächsten Schritt muss das gewonnene Wis-
sen in Lebenswelt und Wissenschaft eingebracht werden.“  
 
Welche Bedeutung haben nun partizipative Verfahren?  
Laut Fleckl (2007)42 „…sollte ein Ergebnis am Ende sichtbar werden und sein, um die Motiva-
tion der Bürger sich zu beteiligen, nachhaltig zu erhöhen.“ Da aufgrund ihrer Forschungen 
die Planer/innen und Projektant/innen meist einem partizipativen Ansatz versuchen aus 
dem Weg zu gehen, erklärte sie, dass versucht wurde „…auf nationaler, als auch auf europä-
ischer Ebene, finanzielle Lockmittel zu installieren, die Partizipationsprozesse beinhalten.“43 
Jedoch stellen partizipative Verfahren auch einen finanziellen wie organisatorischen Mehr-
aufwand dar, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen aller Beteiligten werden verlangt. 
Fleckl44 identifiziert die Kommunikation, die Grundlage aller Lösungen ist und ohne die „kei-
ne Lösungen (…) erreicht werden können.“ 
 
                                                             
42 Fleckl 2007: Partizipative Planungsverfahren: Chance oder Hindernis? S. 116 
43 Ebd.  
44 Ebd. S. 121 
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4.2 Was bedeutet Partizipation? 
Der Begriff Partizipation wird unterschiedlich interpretiert. Dieses Kapitel gibt einen Über-
blick über einzelne Ansätze bzw. Definitionen von Partizipation von Unternehmen, die sich 
praktisch und theoretisch mit Partizipation und Mitbestimmung beschäftigen. Anschließend 
wird das Abstufungssystem, nach welchem die einzelnen partizipativen Verfahren im Projekt 
eingeteilt wurden, erläutert.   
Einerseits kommen allgemein partizipative Methoden immer wieder zur Anwendung45, „ist 
die Beteiligung in themenspezifischen bzw. projektorientierten Aktivitäten jenseits von Par-
teien und Großorganisationen bzw. Verbänden gewachsen.“46 Andererseits werden Politik-
verdrossenheit, geringere Wahlbeteiligung und der Rückzug ins Private als Probleme und 
Gefahr erkannt47, die aus mangelndem Interesse an gesellschaftlicher Beteiligung und stei-
gendem Interesse an Job, Kernfamilie, Hobbys und Einkaufsgewohnheiten entstehen. Mit 
partizipativen Ansätzen wird versucht, unterschiedlichen Stakeholdern in Planungen und 
Projekten die Möglichkeit zu geben zusammenzuarbeiten und eine nachhaltige Projektpla-
nung und Zielsetzung zu erreichen. Unterschiedliche Ziele können zu Beteiligungsmaßnah-
men führen48, diese haben die Aufgabe  
„zur Legitimation einer Entscheidung beizutragen oder die inhaltliche Qualität 
einer Entscheidung zu verbessern, Repräsentativität herzustellen oder Akzeptanz zu 
schaffen, emanzipatorische Funktionen auszuüben oder die gesellschaftlichen, priva-
ten und  wirtschaftlichen Akteure zu eigenverantwortlichem Handeln zu motivieren.“ 
Die Partizipation ist in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben49, die Methoden veränderten 
sich im Laufe der Zeit – seit Ende der 1970er Jahre bis Anfang des 21. Jahrhunderts – von 
größtenteils Informationsveranstaltungen und Beteiligung von Betroffenen zu einer mitwir-
kenden Bearbeitung des Problemfelds. Bürger/innengruppen „fordern eine verstärkte ge-
sellschaftliche Teilhabe, Selbst- und Mitbestimmung in immer mehr gesellschaftlichen Berei-
chen.“50 
                                                             
45 Vgl. Walk 2008: Zum Begriff Partizipation, in Partizipative Governance. S. 87-115  
46 Walk 2008: Zum Begriff Partizipation, in Partizipative Governance. S. 87 
47 Vgl. Walk 2008: S. 87-88 
48 Walk 2008: S. 90 
49 Vgl. Walk 2008: S. 90 
50 Walk 2008: S. 91 
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4.2.1 Definitionen von Partizipation 
Die Definitionen der Weltbank und der Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions (FAO) werden vorgestellt um zu klären wie internationale Organisationen diesen Be-
griff verstehen: 
Die Weltbank51 formuliert ihren Ansatz wie folgt:   
„Participation is the process through which stakeholders (…) influence or 
share control over setting priorities, making policy, allocating resources, and ensuring 
access to public goods and services.” 
Die FAO52 erklärt den Begriff ähnlich:  
“A process of equitable and active involvement of all stakeholders in the for-
mulation of development policies and strategies and in the analysis, planning, im-
plementation, monitoring and evaluation of development activities. To allow for a 
more equitable development process, disadvantaged stakeholders need to be em-
powered to increase their level of knowledge, influence and control over their own li-
velihoods, including development initiatives affecting them.” 
Partizipation dreht sich demnach um Prozesse, in denen alle Akteure/Stakeholder zu einem 
konkreten Thema, Projekt oder in der Planung versuchen Wissen auszutauschen und ge-
meinsam eine breit gefächerte Entscheidung treffen. Schlechter gestellten Stakeholdern in 
solch einem Prozess wird die Möglichkeit geboten mitsprechen und mitentscheiden zu kön-
nen.  
In Österreich liegen ebenfalls Ansätze vor partizipative Methoden in verschiedenen Projek-
ten und Planungen einzusetzen. In diesem Zusammenhang seien das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und die Österreichische 
Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) genannt, die sich theoretisch und praktisch mit 
                                                             
51  Good practice Notes for Development Policy Lending (2004): S. 6, 
http://siteresources.worldbank.org/INTCOUNTECONOMICS/Resources/GPNChapter5Participation.pdf (Zugriff 
am 24.02.2010) 
52  Participation: our vision 2010: Participation – Definition, 
http://www.fao.org/Participation/english_web_new/content_en/definition.html (Zugriff am 24.02.2010) 
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Mitbestimmung beschäftigen. Im Rahmen von partizipation & nachhaltige entwicklung in 
europa (www.partizipation.at 53) wird Partizipation wie folgt definiert: 
 „Partizipation (lateinisch für „Beteiligung“) ist ein Grundprinzip der Demokra-
tie. Auch die Teilnahme an Wahlen, an Volksabstimmungen und Volksbefragungen 
und die Unterstützung von Volksbegehren sind Formen der Beteiligung. Abseits die-
ser meist gesetzlich geregelten Formen der Beteiligung wird die Möglichkeit, sich 
darüber hinaus als BürgerIn oder als VertreterIn einer Interessengruppe bei Planun-
gen und Entwicklungen im öffentlichen Bereich zu engagieren, zunehmend eingefor-
dert und genutzt.“ 
Das Lebensministerium hat Das Handbuch Öffentlichkeitsbeteiligung54 herausgegeben in 
welchem die Öffentlichkeitsbeteiligungsansätze des Lebensministeriums theoretisch defi-
niert werden und worin von Beteiligung als einem „Grundprinzip der Demokratie gespro-
chen wird:  
„Beteiligen sich BürgerInnen als Einzelpersonen oder BürgerInneninitiativen 
an einem Vorhaben, um ihre Interessen als Privatpersonen oder als Gruppe von Pri-
vatpersonen einzubringen, so sprechen wir von „BürgerInnenbeteiligung“. Der Be-
griff der „Öffentlichkeitsbeteiligung“ bezeichnet die Einbindung verschiedener Ak-
teurInnengruppen in einen Beteiligungsprozess – einzelne BürgerInnen und Bürger-
Inneninitiativen ebenso wie VertreterInnen von Interessengruppen wie etwa Um-
weltorganisationen, Jugendvereine oder Kammern, die stellvertretend die Anliegen 
ihrer Gruppe einbringen.“ 
Das Institut für Technikfolgenabschätzung hat 2006 den Leitfaden partizipativer Verfahren55  
veröffentlicht, der einerseits einen Überblick über häufig angewandte partizipative Verfah-
ren gibt und andererseits ebenfalls einer Definition folgt, die im Prinzip den vorigen genann-
ten ähnelt:  
„Ein partizipativer Ansatz macht sich für die Einbeziehung ‚der Öffentlichkeit‘ 
in Entscheidungsprozesse stark; welche ‚Öffentlichkeit‘ maßgeblich ist, hängt vom 
                                                             
53 partizipation & nachhaltige entwicklung in europa – praxiswissen 2010: 
http://www.partizipation.at/index.php?id=home (Zugriff am 23.02.2010) 
54 Arbter et al. 2005: Das Handbuch Öffentlichkeitsbeteiligung. S. 6 
55 Steyaert et al. 2006: Leitfaden partizipativer Verfahren. S. 3  
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entsprechenden Thema ab. Die Öffentlichkeit kann sich aus DurchschnittsbürgerIn-
nen zusammensetzen, aus InteressenvertreterInnen bestimmter Projekte oder Politi-
ken, aus ExpertInnen und sogar aus Regierungsmitgliedern oder RepräsentantenIn-
nen der Privatwirtschaft. Politikprozesse können im Allgemeinen als dreigliedrige Zyk-
len verstanden werden bestehend aus Planung, Umsetzung und Evaluierung; alle 
oder auch nur einzelne Schritte können im Sinne eines partizipativen Ansatzes gestal-
tet sein.“ 
4.2.2 Beteiligungsstufen – Einteilungssystem 
Im partizipativen Ansatz kann in drei Abstufungen von Beteiligungsmaßnahmen unterteilt 
werden. Das Handbuch Öffentlichkeitsbeteiligung des Lebensministeriums56 stuft klar zwi-
schen folgenden drei Beteiligungsstufen ab, die in dieser Arbeit als Grundlage der Einteilung 
der angewandten Verfahren im Projekt der 380-kV-Hochspannungsleitung durch den Südos-
ten Österreichs dienen:  
„Je nach gegebenen Rahmenbedingungen 
 werden Betroffene und Interessierte über das Vorhaben und seine 
Auswirkungen informiert, zum Beispiel durch eine Informationsverans-
taltung oder durch das Auflegen von Plänen zur Einsichtnahme. Ziel 
der informativen Öffentlichkeitsbeteiligung ist es, der breiten Öffent-
lichkeit Planungen oder Entscheidungen bekannt und verständlich zu 
machen, wobei diese kaum Möglichkeit hat, die Entscheidung zu be-
einflussen. 
 können BürgerInnen und InteressenvertreterInnen zu vorgelegten Vor-
schlägen Stellung nehmen sowie ihre Ideen und Vorschläge einbringen, 
wie zum Beispiel bei der Erstellung eines Flächenwidmungsplans. Bei 
der konsultativen Öffentlichkeitsbeteiligung geht es also darum, 
Rückmeldungen der Betroffenen zu Vorschlägen, Plänen oder Ent-
scheidungen zu erhalten, die bei der Entscheidung zu berücksichtigen 
sind.  
                                                             
56 Arbter et al. 2005: Das Handbuch Öffentlichkeitsbeteiligung. S. 9 
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 besteht auch die Möglichkeit, dass Betroffene und Interessierte bei der 
Entwicklung des Vorhabens, seiner Ausführung und Umsetzung mit-
bestimmen, wie das zum Beispiel bei der Teilnahme an einem Runden 
Tisch oder bei einem Mediationsverfahren der Fall ist. Der Grad der 
Mitbestimmung reicht von der gemeinsamen Entwicklung von Vor-
schlägen bis hin zu weitgehenden Entscheidungsrechten der beteilig-
ten BürgerInnen.“  
 
Abbildung 3: Stufen der Öffentlichkeitsbeteiligung. Quelle: Handbuch Öffentlich-
keitsbeteiligung57 
 
4.3 Partizipative Verfahren im Überblick 
In Kapitel 3 Möglichkeiten der öffentlichen Partizipation in den im Projekt gesetzlich ange-
wandten Verfahren wird das Verfahren der UVP nähergebracht und welche Möglichkeiten 
Bürger/innen und Bürger/inneninitiativen haben, Einsprüche zu formulieren und Mitspra-
cherecht einzufordern. Eine alternative Möglichkeit zur UVP ist die Strategische Umweltprü-
fung (SUP).  
Ferner werden in diesem Kapitel Möglichkeiten zur Partizipation erläutert, die in einem 
großangelegten Projekt wie dem der 380-kV-Hochspannungsleitung durch den Südosten 
Österreichs zum Einsatz kommen könnten.  
                                                             
57 Ebd. S. 9 
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4.3.1 Strategische Umweltprüfung (SUP) 
Die strategische Umweltprüfung58 (SUP) hat gegenüber einer UVP einige unterschiedliche 
Vorgehensweisen:  
„Die Strategische Umweltprüfung (SUP) ist ein Instrument zur Integration von 
Umweltaspekten in umweltrelevante Politiken, Pläne und Programme (…). Sie ist ein 
strukturierter Prozess aus mehreren Schritten und mit Beteiligung der Öffentlichkeit 
(…). Die SUP ist in den Planungsprozess integriert. Im Zuge des Prozesses werden die 
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen von Planungsalternativen ermit-
telt, beschrieben und bewertet. Dadurch bekommen EntscheidungsträgerInnen um-
fassendere Entscheidungsgrundlagen und können beim Beschluss der Planung neben 
sozialen und wirtschaftlichen Aspekten auch Umweltaspekte ausgewogen berück-
sichtigen.“ 
Zwei Ziele der SUP lauten (neben Berücksichtigung von Umweltauswirkungen, Vermeidung 
und Reduzierung von negativen Umweltfolgen, Berücksichtigung von indirekten Auswirkun-
gen und der Verbesserung der Zusammenarbeit der Behörden): „Verbesserung von Öffent-
lichkeitsbeteiligung und Transparenz im Entscheidungsprozess“ und „Gleichrangige Berück-
sichtigung umweltbezogener, wirtschaftlicher und sozialer Faktoren bei der Entscheidungs-
findung.“ 
In Punkt 1.2 des Handbuchs59 sind folgende Unterschiede zwischen SUP und UVP aufgelistet:  
 „Die SUP bezieht sich auf umweltrelevante strategische Planungen (…), 
nicht auf Projekte. 
 Die SUP zielt auf die Optimierung umfassender Maßnahmenbündel aus 
verschiedenen Aktivitäten und Vorhaben und nicht nur auf ein Einzelpro-
jekt. 
 Die SUP klärt strategische Grundsatzfragen nach Bedarf, Zweck, Technolo-
gie, Kapazitäten und z. T. auch Standorten. 
                                                             
58 Arbter et al. 2009: Handbuch strategische Umweltprüfung, S. 1-1 
59 Ebd. S. 1-2 
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 Die SUP bewährt sich als Prozess zur Entwicklung umweltgerechter Pla-
nungen, weniger als eine reaktive Prüfung eines bereits vorliegenden Pla-
nungsentwurfs.  
 Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Alter-
nativen ist bei der SUP weniger detailliert, dafür wird ein breiteres Alter-
nativenspektrum untersucht. 
 Genaue Standortangaben der Aktivitäten und Vorhaben der Planung sind 
oft nicht möglich. 
 Indirekte Wirkungen sowie Summen- und Folgewirkungen werden in der 
SUP mitbetrachtet. 
 Kompensationsmaßnahmen können in der SUP sehr weitreichend sein.“ 
Zur Öffentlichkeitsbeteiligung sagt das Handbuch Strategische Umweltprüfung60 unter 1.4: 
„… Am Verfahren sind die Öffentlichkeit und die Umweltstellen zu beteiligen, (…), die (…) von 
den durch die Durchführung der Planung verursachten Umweltauswirkungen betroffen sein 
könnten.“ Weiter heißt es unter 2.2.261: „Umweltstellen und Öffentlichkeit müssen bei jeder 
SUP beteiligt werden. In der Vorbereitungsphase wird geklärt, (…) wer als Umweltstellen und 
als Öffentlichkeit eingebunden wird.“ Folgende Vorteile sollen aus der Beteiligung von Um-
weltstellen und Öffentlichkeit entstehen:  
 „Einbringen zusätzlichen Wissens sowie innovativer Ideen zu neuen Pla-
nungslösungen 
 Förderung des Verständnisses für andere Sichtweisen und des Interessen-
ausgleichs, als Basis für Planungslösungen, die von den Betroffenen mit-
getragen werden 
 Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Prozesses und der Ergebnisse 
 Erhöhung der Akzeptanz der Planung und raschere Umsetzbarkeit der ge-
planten Einzelmaßnahmen 
 In Summe Ersparnis von Zeit und Geld, wenn Verzögerungen durch Wider-
stände bei der Umsetzung der Planung oder Kosten durch Gerichtsverfah-
ren auf Projektebene vermieden werden können.“ 
                                                             
60 Ebd. S. 1-3 – 1-4 
61 Ebd. S. 2-12 
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In Tabelle 2.262 des Handbuchs wird ferner beschrieben wie intensiv die Beteiligung stattfin-
den kann, wobei zwischen informativer (Beteiligte erhalten Informationen), konsultativer 
(Beteiligte können zu vorgelegten Ergebnissen und Entwürfen Stellung nehmen) und koope-
rativer (Beteiligte arbeiten aktiv bei bestimmten SUP-Schritten mit; reicht bis zur gemeinsa-
men Erarbeitung eines konsensualen Planungsentwurfs mit den hauptbetroffenen Interes-
sengruppen) Beteiligung unterschieden wird.  
Zusätzlich wird ein Beispiel für eine Öffentlichkeitsbeteiligung kooperativer Art63 beschrie-
ben:  
„Modell der SUP am runden Tisch 
(…) VertreterInnen der Verwaltung, der organisierten Öffentlichkeit und externe Ex-
pertInnen sind während des gesamten SUP-Prozesses gleichrangig beteiligt. (…) und 
arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer möglichst konsensualen Planungslö-
sung (…). Die SUP am runden Tisch erlaubt (…) effiziente Partizipation: Die Beiträge 
der Beteiligten können (…) wirksam einfließen, es besteht größtmögliche Transparenz 
und die Chance ist (…) groß, die optimale Planungslösung zu finden. Nachbesse-
rungswünsche oder gar Widerstand gegen das Ergebnis werden (…) minimiert.“  
Ist die Notwendigkeit für ein öffentliches Bauvorhaben wie die 380-kV-
Hochspannungsleitung erwiesen, so kann dieses Projekt errichtet werden.  
 
4.3.2 Mögliche partizipative Verfahren 
Steyeart et. al. (2006) 64 geben im Leitfaden partizipativer Verfahren mögliche anzuwenden-
de Verfahren heraus. In Tabelle 1 sind jene sieben aufgezählt und beschrieben, die in einem 
Verfahren wie dem des 380-kV-Höchstspannungsleitungsprojektes in Frage kommen könn-
ten, da sie per Definitionem repräsentativ wirken und große Bevölkerungsgruppen in die 
Diskussion und Planung eines Projektes integrieren können. Der Vollständigkeit halber wer-
den die übrigen der im Leitfaden partizipativer Verfahren vorgestellten Methoden, die  aus 
verschiedenen Gründen nicht oder wenig interessant sind in der Tabelle 44: Aufzählung der 
                                                             
62 Vgl. Arbter et al. 2009: S. 2-13 
63 Arbter et al. 2009: S. 2-16 – 2-17 
64 Vgl. Steyaert et al. 2006: S. 25-195 
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partizipativen Verfahren, die wenig oder nicht in Frage kommen. im Anhang aufgezählt65 und 
jeweils erläutert warum sie nicht in einem Fall wie dem der Hochspannungsleitungsdiskussi-
on im Südosten Österreichs in Frage kommen.  
 
Verfahren Definition Für welche Fälle wird diese Me-
thode verwendet? 
21st Century Town 
Meeting® 
Forum, das Technik mit Klein-
gruppen- und Face-to-face-
Gesprächen verbindet um bis zu 
5000 Personen pro Versammlung 
zur Beratung komplexer politi-
scher Fragen zu versammeln. Be-
teiligung von Bürger/innen, Inter-
essenvertreter/innen und Ent-
scheidungsträger/innen, die Poli-
tikempfehlungen abschließend 
abgegeben.  
Planung und wirtschaftliche 
Entwicklung, Budgetierung und 
Ressourcenallokationen und 
Politikformulierung 
Charrette Ein intensives Verfahren unter 
Anwesenden (Face-to-face-
Prozess), bei dem es darum geht, 
unter Mitgliedern verschiedener 
sozialer Gruppierungen in kurzer 
Zeit einen Konsens zu erzielen. 
Vor dem Verfahren werden die 
Hauptgesichtspunkte einer Prob-
lemstellung herausgearbeitet und 
die Teilnehmer/innen in entspre-
chende Untergruppen aufgeteilt, 
welche regelmäßig über ihre Ar-
Entwicklung, Gestaltung und 
Planung von Projekten auf Ge-
meindeebene.  
                                                             
65 Vgl. ebd. S. 196-214 und Anhang 
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beit berichten und über Rückkop-
pelungsprozesse in die Diskussio-
nen der nächsten Runde einflie-
ßen.  
Citizens` Jury  Sammlung von Beiträgen infor-
mierter Bürger/innen zu Politik-
entscheidungen. 12-24 zufällig 
ausgewählte Personen, die durch 
Expert/innen über verschiedene 
Gesichtspunkte des Problems 
informiert werden, danach bera-
ten sie und fassen einen gemein-
samen Entschluss oder erarbeiten 
Empfehlungen in Form eines Be-
richts. 
Verbindung zwischen der Jury 
und einer breiteren Öffentlich-
keit. Verwendung für ökonomi-
sche, umweltbezogene, soziale 
und politische Fragen. Projekt-
träger sind meist Regierungsbe-
hörden.  
Konsensuskonferenz Zufällig ausgesuchte 10 bis 30 
Bürger/innen diskutieren öffent-
lich ein sozial kontroverses The-
ma, geben Fragen und Anliegen 
an Expert/innen weiter, bewerten 
anschließend deren Antworten 
und verhandeln noch darüber. Im 
Konsens der Gruppe wird das 
Ergebnis der Konferenz schriftlich 
öffentlich (Abgeordnete, Politi-
ker/innen, Öffentlichkeit) weiter-
gegeben.  
Ein Instrument zur Einflussnah-
me auf Politikentscheidungen, 
aber auch zur Bewertung von 
Konflikten. Außerdem für sozia-
le Experimente, Forschungspro-
jekte und zur Förderung sozia-
len Bewusstseins.  
Deliberative Polling® Es soll mit diesem Verfahren mög-
lich werden sich einen repräsen-
tativen und informierten Eindruck 
über das Denken und Befinden 
Entscheidungsträger/innen res-
pektive Politiker/innen interes-
sieren sich für Verfahren dieser 
Art.  
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der Öffentlichkeit zu öffentlichen 
Angelegenheiten zu verschaffen 
um öffentliche Entscheidungsfin-
dungsprozesse zu unterstützen. 
Dabei wird eine Umfrage einer 
repräsentativen Menge an Perso-
nen (Stichprobe) gemacht, davon 
eine Untergruppe informiert und 
beraten und anschließend zum 
Thema befragt.  
Delphi-Verfahren Expert/innen werden mittels ei-
nes Fragebogens befragt und be-
kommen anschließend darüber 
ein Feedback der anderen Teil-
nehmer/innen, woraufhin dersel-
be Fragebogen erneut ausgefüllt 
wird und die zu den übrigen Teil-
nehmer/innen sich unterschei-
denden Ansichten erklärt werden. 
Dieser Prozess kann anschließend 
wiederholt und wiederholt wer-
den bis ein maximaler Konsens 
aus dem Verfahren entsteht. 
Teilnehmer/innen sollten vonei-
nander lernen und sich gegen-
seitig informieren können. Ein 
komplexes Problem kann sys-
tematisch durch Expert/innen 
erarbeitet werden. Somit kön-
nen Empfehlungen abgegeben 
werden, die auf breiter Informa-
tionsbasis entwickelt wurden. 
Partizipative Eva-
luierung (PAME - 
Participatory As-
sessment, Monitor-
ing and Evaluation) 
Interessenvertreter/innen können 
ein Projekt unterbrechen um über 
Vergangenes und Entscheidungen 
für Zukünftiges nachzudenken. 
Die Teilnehmer/innen entschei-
den selbst über den Gegenstand 
der Evaluierung, die Auswahl der 
Methoden und Daten, die Durch-
PAME können bei diversen Ver-
fahren durchgeführt werden, 
weil sie in der Planung vorgese-
hen sind oder wenn Probleme 
und/oder Krisen auftreten oder 
um ein Beteiligungsverfahren 
einzusetzen.  
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führung der Evaluierung und die 
Analyse der Informationen und 
Präsentation der Ergebnisse.   
Tabelle 1: Auswahl häufig angewandter partizipativer Verfahren im Überblick66. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
                                                             
66 Vgl. ebd. S. 25 – 214   
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5 Methoden und Untersuchungsgut 
  
5.1 Analysemethode des Pressespiegels 
Um sich einen ersten Überblick zu schaffen wird ein Pressespiegel über die Themen 380-kV-
Hochspannungsleitung im Südosten Österreichs und Bürger/innenbeteiligungsverfahren ers-
tellt. Zur Analyse dieses Pressespiegels und Überprüfung auf die Thematik Bür-
ger/innenbeteiligungsverfahren im konkreten Forschungsgegenstand wird die Medienreso-
nanzanalyse nach Femers und Klewes (1997)67 angewandt. Diese Methode unterstützt die 
Möglichkeiten des/r Forschers/in um „Meinungstendenzen (…) quantitativ und qualitativ“ zu 
verfolgen und zu bewerten. „Eine Medienresonanzanalyse bietet einen Überblick über das 
Was, Wer, Wie und Wo der (…) themenspezifischen (…) Berichterstattung.“ Somit wird das 
Material auf zentrale Aussagen beschränkt und relevante Themen der Forschung werden 
erkennbar.  
Femers und Klewes beschreiben drei Typen der Analyse: „Die Langzeit-Clip-Tracking-
Analyse“, „die Ad-hoc-Evaluationsanalyse“ und „die Taktik-orientierte Analyse“. Im Fall der 
Erforschung eines Pressespiegels zu einem bestimmten Themenkreis (hier: Bür-
ger/innenbeteiligungsverfahren) wird vom Forscher „die Langzeit-Clip-Tracking-Analyse“68 
als Methode verwendet, da die Langzeitbeobachtung im Schwerpunkt liegt. Eine größere 
Menge an Presseausschnitten und/oder Clippings kann bewertet und beobachtet werden, 
von der Datenreduktion hängt die inhaltliche Ausrichtung ab. Meinungstendenzen, deren 
Entwicklung sowie Kenngrößen geben einen schnellen Überblick.    
Der Ablauf der Medienresonanzanalyse nach Femers und Klewes (1997): Zu Beginn werden 
Artikel zum Thema mit bestimmten Schlagwörtern aus verfügbaren Zeitungen und Zeitschrif-
ten herausgefiltert. Anschließend werden die so gefundenen Clippings in einem bestimmten 
Rhythmus monatlich oder jährlich einer qualitativen und quantitativen Analyse unterzogen. 
Bestimmte Merkmale werden somit sofort registriert, andere werden inhaltsanalytisch einer 
Bewertung unterzogen. Anschließend werden diese Ergebnisse der Kodierungsschritte in 
                                                             
67 Vgl. Femers et al. 1997: Medienresonanzanalysen als Evaluationsinstrument der Öffentlichkeitsarbeit, S. 115-
134. 
68 Vgl. ebd. S. 118 
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eine relationale Datenbank übertragen. Nach Ablauf eines Analysezeitraums (ein Jahr) wer-
den diese Ergebnisse tabellarisch und graphisch dargestellt und die Hauptbefunde schriftlich 
dokumentiert.   
Quantitativ werden Medien in dieser Erfolgskontrolle laut folgender Vorgabe von Femers 
und Klewes ausgewertet und in einer Datenbank dokumentiert69: 
- Titel der Zeitung, 
- Schlagzeile des Artikels, 
- Erscheinungsort, 
- Erscheinungsdatum, 
- Medientyp, 
- Auflage, 
- Rubrik, 
- Bild, 
- Zeilenzahl, 
- Genre 
Da in der konkreten Forschung die Zeitungsartikel vornehmlich in elektronischer Form zur 
Verfügung stehen und dementsprechend ohne Bild vorhanden sind, kann die Frage nach 
etwaigen Abbildungen/Fotos in den Artikeln nicht ausreichend beantwortet werden. Ebenso 
wenig die Zeilenzahl, da sie außerdem nicht Kern der Fragestellung ist.  
Die qualitative Auswertung der Clippings ist notwendig, da alleine aus der quantitativen 
Auswertung die gegenständliche Fragestellung der Bürger/innenbeteiligungsverfahren nicht 
hinreichend beantwortet werden kann. Wie die qualitative Auswertung erfolgen kann oder 
sollte, darüber geben Femers und Klewes keine konkreten Vorgaben. Allerdings erläutern sie 
ein Beispiel mit folgenden möglichen Vorgaben70, die mit den Forschungsinteressen kombi-
niert werden: 
- Inhalt der Kernaussage; 
- Bewertung der Kernaussage (Skalierung); 
- Meinungsträger/in, dem/der wesentliche Aussagen des Artikels zuzuordnen sind; 
                                                             
69 Vgl. ebd. S. 121 
70 Vgl. ebd. S. 122 
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- Verfasser/in des Artikels; 
5.2 Interviews 
5.2.1 Methode  
Zur Befragung wird die Methode der teilstrukturierten Befragung71 gewählt, die mithilfe von 
Leitfäden72 gestaltet wird. Diese werden in Form von Intensivinterviews aufgebaut um indi-
viduelle Erfahrungen zu eruieren – wobei eine gewisse Grundstruktur der Gespräche verfolgt 
wird um die Aussagen der befragten Personen vergleichen zu können. Atteslander (2000) 
beschreibt die Wichtigkeit der Schulung der Interviewer/innen, die die Leitfadengespräche 
aufzeichnen müssen – entweder durch Notizen während des Gesprächs, durch ein Gedäch-
tnisprotokoll nach der Befragung oder durch Tonbandaufzeichnungen. Im Falle der konkre-
ten Forschung werden die Gespräche mit einem Tonband73 aufgezeichnet, mit Notizen er-
gänzt und anschließend mittels f474 transkribiert.  
Das Besondere an Leitfadeninterviews ist, dass die Befragungen einer Grundstruktur folgen, 
aber je nach Interviewpartner/in individuell gestaltet werden können, wenn der/die For-
scher/in Fragen zu Themen stellen möchte, die sich durch Aussagen des/r Interviewten 
eröffnen.  
Dadurch müssen besondere Ansprüche erfüllt werden:75 
- Hohe Anforderungen und Aufmerksamkeit des Forschers. 
- Der Forscher beeinflusst u. U. den/die Interviewte/n. 
- Die Befragten müssen eine hohe Bereitschaft zur Mitarbeit zeigen. 
- Der Zeitaufwand ist i. A. höher als bei standardisierten Befragungen. 
- Die Ergebnisse können weniger gut verglichen und damit auch schwieriger ausgewer-
tet werden.   
5.2.2 Interviewpartner/innen 
 
                                                             
71 Atteslander 2000: Methoden der empirischen Sozialforschung, S. 153 – 155 
72 Siehe Anhang. 
73 Olympus – WS-550M – Digital Voice Recorder 
74  f4 – die kostenfreie Transkriptionssoftware für Audio- und Videoaufnahmen, 
http://www.audiotranskription.de/f4.htm (Zugriff am 09.03.2010) 
75 Schnell et al. 1999: S. 353-354 zit. Nach Atteslander 2000: S. 154 
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Im Zuge der Umfeldanalyse76 kristallisierten sich folgende Gesprächspartner/innen77 (chro-
nologische Auflistung der Interviews ist in Kapitel 11.3 Interviewberichte nachlesbar) für 
die Befragungen heraus. Zum besseren Überblick werden die Gesprächspartner/innen in vier 
Gruppen unterteilt, die die in Kapitel 1 erwähnten Stakeholder repräsentieren:  
Gruppe Person Begründung für Auswahl 
Gruppe I: Weitgehend 
nicht in der 
Projektplanungsdiskussion 
engagierte von der 
Leitung betroffene 
Personen 
Rudolf Jun., Ru-
dolf Sen. und 
Maria   Panik 
Landwirtsfamilie aus Empersdorf, Bezirk 
Leibnitz, von Leitung durch einen Eckmas-
ten am Grundstück betroffen, 73m von 
Wohnhaus entfernt.  
Herbert und Erna 
Schickengruber 
Familie aus Heiligenkreuz am Waasen, 
Bezirk Leibnitz Besitzer/innen eines Grund-
stücks in Empersdorf, das von der Leitung 
durchzogen wird.  
Gruppe II: In der 
Projektplanungsdiskussion 
engagierte von der 
Leitung betroffene 
Personen 
Dipl. Ing. Richard 
Hubmann 
Landwirt aus Sinabelkirchen, 
Oststeiermark, Bezirk Weiz, Obmann der 
Bürgerinitiative „Bürgerinitiativen gegen 
die 380-kV-Hochspannungsleitung durch 
die Oststeiermark“, am Grundstück 
befinden sich fünf Masten der Leitung.  
Josef Arnus Gemeindesekretär der Gemeinde 
Empersdorf, Bezirk Leibnitz, Obmann der 
Gemeindeinitiative SteirerKABEL® gegen 
die Hochspannungsleitung, machte den 
Vorschlag zur Initiative/Alternative einer 
Erdkabelverlegung, mit einem Mast auf 
dem Grundstück.  
Gruppe III: Projektleiter 
des Verbunds 
Dipl. Ing. Otto 
Wanz 
Ingenieur in Graz, Projektleiter der 
bund-APG von 2002 bis 2007, unter seiner 
Leitung wurde die Leitung realisiert, ge-
                                                             
76 Siehe Kapitel 5 Umfeldanalyse und Chronik 
77 Siehe Anhang. 
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baut unter seinem Nachfolger Dipl. Ing. 
Wolfgang Hafner, unter Dipl. Ing. Otto 
Wanz fand die UVP statt.  
Ing. Dietmar 
Helmel 
Projektleiter der „Salzburgleitung“, ehema-
liger Projektleiter der „Steiermarkleitung“ 
bis 2002.  
Gruppe IV: Vertreter der 
Landespolitik 
Ludwig Kapfer Ehemaliger Direktor der Firma gamma 
trainings in Graz, vormals ÖVP-Mitglied, 
von damaliger Landeshauptfrau Waldtraud 
Klasnic ernannter Moderator eines Runden 
Tisches im November 2001 mit Arbeits-
gruppen zu bestimmten Themen.  
Dr. Reinhold Lo-
patka 
Finanzstaatssekretär der österr. 
Bundesregierung Faymann/Pröll, 
ehemaliger Landtagsabgeordneter der 
Steiermark aus Hartberg (von 1986 – 
2003), mit häufigen medialen Meldungen 
über das Projekt.  Dipl. Ing. Herbert 
Paierl 
Mitarbeite  der Firma Cosma-Magna, 
ehemaliger Wirtschaftslandesrat der 
Steiermark (von 1996 – 2004).  
Tabelle 2: Befragte – Gründe für Auswahl und Einteilung in Gruppen. Quelle: Eigene Tabelle 
 
Diese Auswahl an Personen, die Interviews gegeben haben, stellt bloß eine am Rande reprä-
sentative Selektion dar. Der Nachteil an mündlichen Einzelinterviews ist, dass sie nur einen 
kleinen Überblick über diverse Fragestellungen und Ansichten geben können. Der Vorteil 
aber ist, dass in verschiedene Themen wesentlich tiefer eingegangen werden kann und die 
befragten Personen in den Interviews genauer befragt werden können als in schriftlichen 
Interviews mittels Fragebögen. Mit dieser Auswahl der Befragten kann nur eine begrenzte 
Wiedergabe der Geschehnisse möglich sein. Aus diesem Grund wird auch die Umfeldanalyse 
mittels der Medienresonanzanalyse des Pressespiegels erstellt.  
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Daher stellen die beiden Familien Panik und Schickengruber ansatzweise Repräsentativität 
der betroffenen, nicht in Diskussionsprozessen engagierten Bevölkerung dar;  
Dipl. Ing. Hubmann und Josef Arnus repräsentieren als engagierteste der Einwohner/innen 
der Region die betroffene, in Diskussionsprozessen engagierte Bevölkerung;  
Dipl. Ing. Wanz und Ing. Helmel repräsentieren als zwei der fünf Projektleiter die Verbund-
APG;  
Ludwig Kapfer hatte den Auftrag der Frau Landeshauptfrau Klasnic ein Bür-
ger/innenbeteiligungsverfahren zu leiten und repräsentiert somit wie Dr. Lopatka und Dipl. 
Ing. Paierl die Vertreter der Landespolitik.  
5.2.3 Analysemethode  
Die Interviews werden nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2000)78 analy-
siert. Mit dieser Methode können konkrete Fragen, die sich aus der Umfeldanalyse des Pres-
sespiegels ergeben haben, genauer ausgeforscht und überprüft werden und ferner Perso-
nen, die am Diskussionsprozess und/oder Planungsprozess beteiligt waren, zu Wort kommen 
und ihre Meinungen und Erinnerungen an das gesamte Projekt wiedergeben. 
5.2.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring – Strukturierende Inhaltsanalyse 
Nach Mayring (2000) 79 werden die strukturierende Inhaltsanalyse und im Besonderen die 
inhaltliche Strukturierung als Analysemethode der Interviews gewählt. Diese gibt die Frei-
heit, gewisse Textpassagen, die für diverse Fragestellungen nicht oder wenig relevant sind, 
weniger genau zu beachten, dafür aber relevantere Teile der Interviews. 
Mittels der Umfeldanalyse und der Chronik im gesamten Kapitel 5 können zuerst die mögli-
chen Interviewpartner/innen identifiziert werden. Anschließend werden mithilfe der eigent-
lichen Forschungsfragen und der Umfeldanalyse die Kategorien bestimmt, die das For-
schungsinteresse bestimmen.  
Das Interviewmaterial wirde nach diesen Kategorien durchgeforstet, die Textstellen werden 
mit verschiedenfarbigen Unterstreichungen80 markiert und nach drei Interviews wird das 
                                                             
78 Mayring 2000: Qualitative Inhaltsanalyse, S. 53-99 
79 Ebd. 
80 Pro Kategorie eine Farbe, Anm.  
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Kategoriensystem um weitere Kategorien erweitert, die sich als weiteres und ergänzendes 
Forschungsinteresse herausgestellt haben. 
Nach dieser Kategorienergänzung wird ein Interview nach dem anderen der Analyse unter-
zogen, wobei die relevanten Textstellen aus dem Text extrahiert werden und in eine Tabelle 
eingefügt werden. Diese Tabelle wird nach Interviewpartner/in und Gruppe geordnet, die 
Kategorien werden eingefügt und die extrahierten Textstellen können den Kategorien zu-
geordnet und zusammengefasst werden. Die Textstellen werden zur besseren Vergleichbar-
keit paraphrasiert, generalisiert und reduziert.  
Im Anschluss wird der gesamte Prozess wiederholt. Zusätzliche Textstellen, die beim ersten 
Durchgang übersehen wurden, können ebenfalls in die Tabelle eingefügt werden und die 
schon identifizierten Textstellen können noch einmal kontrolliert werden.  
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6 Umfeldanalyse und Chronik 
 
6.1 Medienresonanzanalyse  
Im Zuge der Recherchen zum Thema 380-kV-Höchstspannungsleitung durch den Südosten 
Österreichs wurden 480 Zeitungsartikel der Kleinen Zeitung (Erscheinungsorte Graz81 und 
Klagenfurt82) gesichtet und analysiert. Zeitungsartikel, die vor 1996 erschienen, wurden über 
das Archiv der Gemeinde Empersdorf gesucht, Artikeln ab 1996 bis 2009 wurden über das 
Online-Archiv der Kleinen Zeitung83 gesucht. Das Online-Archiv wurde nach den Schlagwör-
tern 380 kV, Verbund, Steiermarkleitung und Hochspannung durchsucht. Die Artikel von 
1988 bis 1996 wurden von Mitarbeiter/innen der Gemeinde Empersdorf ebenfalls nach die-
sen Kategorien gesammelt. Die Kleine Zeitung wurde als Hauptmedium ausgewählt, da sie 
über den gesamten Zeitraum regelmäßig Berichte veröffentlichte und über umfangreiche 
Regionalteile verfügt und der Österreichischen Auflagenkontrolle (2010)84 zufolge hat die 
Kleine Zeitung mit dem Beinamen die meistgelesene Bundesländerzeitung85 in der Steier-
mark die größte Auflagenstärke. 
- Titel der Zeitung: Kleine Zeitung 
- Erscheinungsorte: Graz und Klagenfurt 
- Medientyp: Tageszeitung 
- Auflage: Gesamtauflage: 311.245; Verkaufsauflage: 273.814 
Zusätzlich zur Kleinen Zeitung wurden weitere Medien gegebenenfalls ergänzend in der Me-
dienresonanzanalyse erwähnt.  
                                                             
81 Kleine Zeitung Impressum Steiermark 2010: 
http://www.kleinezeitung.at/allgemein/impressumkontakt/index.do (Zugriff am 13.01.2010) 
82 Kleine Zeitung Impressum Kärnten 2010: 
http://www.kleinezeitung.at/allgemein/impressumkontakt/index.do?ausgabe=kaernten (Zugriff am 
13.01.2010) 
83 E-Paper und Archiv Kleine Zeitung 2010: http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/index.do (Zugriff 
am 11.05.2010)  
84 ÖAK 2010: http://www.oeak.at/ (Zugriff am 18.03.2010) 
85 Zeitungen.de, Kleine Zeitung 2010: http://www.zeitungen.de/dl/publikationen/Kleine-Zeitung,-Oesterreich-
IDzeitungen.205-pub (Zugriff am 19.02.2010) 
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In Abbildung 5 wurden alle Artikel graphisch – mit einer Beschreibung der wichtigsten Peaks 
an Artikel pro Jahr – dargestellt, die von 1988 bis 2009 (19.05.198886 bis 12.09.200987) zum 
Thema 380-kV-Hochspannungsleitung durch den Südosten Österreichs in der Kleinen Zeitung 
veröffentlicht wurden.  
 
Abbildung 4: Zeitungsartikel der Kleinen Zeitung von 1988 bis 2009 mit Jahresangaben. Insgesamt wurden 480 Artikel 
verfasst. Quelle: Eigene Graphik.  
Die Redakteure/innen, die über das Thema 380-kV-Leitung schrieben, haben häufig Meinun-
gen von Betroffenen wiedergespiegelt und sich vor allem hinter die Meinung der Bevölke-
rung und hier insbesondere derer, die von der Leitung betroffen waren, gestellt, wie in den 
folgenden Diagrammen zu sehen ist:  
 
                                                             
86 Vgl. KZ, Wagner, Othmar, Ausgabe vom 19.05.1988 
87 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 12.09.2009 
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Abbildung 5: Anzahl der Zeitungsartikel, die entweder als Meinung (Essay, Glosse, Interview, Kommentar, Kritik, Repor-
tage, Story) oder als Bericht (Abhandlung, Bericht, Meldung-Nachricht) verfasst wurden. Quelle: Eigene Graphik.  
 
In Abbildung 6 wurden alle Artikel nach der Form analysiert. Nach Straßner (2000)88 werden 
folgende Formen von Zeitungsbeiträgen mit der Meinung des/r Autor/s/in ergänzt: Essay, 
Glosse, Interview, Kommentar, Kritik, Reportage, Story. Folgende Formen werden ohne 
Interpretation und Meinung des/r Autor/s/in wiedergegeben: Abhandlung, Bericht, Mel-
dung-Nachricht. 
In den Abbildungen 7 und 8 wurden die Zeitungsartikel der Kleinen Zeitung mit den Frages-
tellungen „Wer wurde hauptsächlich erwähnt oder kam zu Wort?“ und „Aus welcher Sicht 
wurden die Artikel geschrieben?“ unter die Lupe genommen. Ergebnisse waren, dass vor 
allem Betroffene erwähnt wurden oder zu Wort kamen. Verbund und Landespolitiker/innen 
des Landes Steiermark (Abbildung 7) wurden ebenfalls häufig erwähnt. In Abbildung 8 wurde 
dieser Unterschied deutlicher: Die Artikel wurden zu einem Großteil aus Sicht der Bevölke-
rung verfasst. Die Artikel spiegelten daher relativ betrachtet zum größeren Teil die Meinung 
der Betroffenen wieder. 
 
                                                             
88 Vgl. Straßner 2000: Journalistische Texte, S. 1- 105  
349
131
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Form der Zeitungsartikel gesamt
Essay, Glosse, Interview, Komment
ar, Kritik, Reportage, Story
Abhandlung, Bericht, Meldung-
Nachricht
Umfeldanalyse und Chronik 
42 
 
 
Abbildung 6: Die Zeitungsartikel der Kleinen Zeitung wurden zum Thema 380-kV-Hochspannungsleitung nach folgenden 
Kriterien untersucht: Hauptsächlich zu Wort kommen von Bevölkerung, Landespolitiker/innen, Verbund, Experten/innen, 
NGO´s, Bundespolitiker/innen, Wirtschaft. Quelle: Eigene Graphik. 
 
 
Abbildung 7: Sicht der Autor/en/innen der Artikel. Quelle: Eigene Graphik.  
 
In den nachfolgenden Abbildungen 9, 10 und 11 wurden die in Tabelle 3 behandelten Artikel 
über Beteiligungsformen gesondert analysiert und dargestellt. Das Verhältnis von Meinun-
gen zu Berichten der Form der Zeitungsartikel war noch deutlicher, wie in Abbildung 9 zu 
erkennen.  
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Abbildung 8: Zeitungsartikel, die insbesondere Beteiligungsformen erwähnten. Meinungsform oder Berichtsform. Quelle: 
Eigene Graphik. 
 
Absolut gesehen kamen in diesen spezifischen Artikeln Personen(-gruppen) aus der Bevölke-
rung zu den meisten Erwähnungen (Abbildung 10). Abbildung 11 verdeutlichte dies noch 
mehr, da die Autor/en/innen absolut betrachtet vermehrt aus Sicht der Bevölkerung die Ar-
tikel verfasst hatten.  
 
 
Abbildung 9: Zeitungsartikel, die insbesondere Beteiligungsformen beschrieben. Hauptsächliche Erwähnung verschiede-
ner Gruppen. Quelle: Eigene Graphik.  
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Abbildung 10: Zeitungsartikel, die im Besonderen Beteiligungsformen beschrieben. Sicht der Autor/en/innen. Quelle: 
Eigene Graphik.  
6.2 Chronik  
Um einen besseren Überblick zu erreichen wurde anhand der Informationen aus der Kleinen 
Zeitung eine Chronik erstellt: 
1988 Erste Erwähnungen der 380-kV-Hochspannungsleitung durch den Südosten Öster-
reichs in der Kleinen Zeitung.89 
12.09.1988: Der burgenländische Naturschutzlandesrat Eduard Ehrenhöfler stoppte 
das Teilprojekt im Burgenland aufgrund von Landschaftsschutzgebieten, die von der 
Leitung durchzogen würden, was den Stopp der gesamten Leitung vom Umspann-
werk Wien-Süd bis zum Umspannwerk Zwaring-Pöls nach sich zog.90 
1992 Im Oktober 1992 wurde ein Gutachten 91  zur Notwendigkeit der 380-kV-
Hochspannungsleitung veröffentlicht.  
1993 Das Landschaftsschutzgesetz im Burgenland wurde gekippt.92 Die Hochspannungslei-
tung konnte dadurch vom Umspannwerk Wien-Süd bis Umspannwerk Rotenturm im 
Burgenland geplant werden, was zur Folge hatte, dass das Projekt auch in der Steier-
mark wieder aktuell werden konnte.  
                                                             
89 Vgl. KZ, Wagner, Othmar, Ausgabe vom 19.05.1988 
90 Vgl. KZ, Wallner, Helena, Ausgabe vom 13.09.1988 
91 Vgl. Edwin et al. 1992: Gutachten zur Frage der Notwendigkeit der Errichtung der 380-kV-Leitung UW Kai-
nachtal – UW Wien-Südost, S. 1-18 
92 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgaben vom 14.03.1993 und 09.10.1993 
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1995 10.03.1995: Der Naturschutzlandesrat des Burgenlands unterschrieb den positiven 
Bescheid, aufgrund dessen die Leitung vom Umspannwerk Wien-Süd bis zum Um-
spannwerk Rotenturm errichtet werden könnte.93 
1996 28.01.1996: Volksbefragung im Rahmen der Landwirtschaftskammerwahlen in 20 der 
betroffenen Gemeinden in der Oststeiermark: Ergebnis: 93,5% der Menschen sagten 
‚nein‘ zur Leitung.94  
 04.04.1996: Aufgrund des starken Widerstands zog der Verbund laut Dipl. Ing. Diet-
mar Helmel die erste Trasse zurück.95 
 11.12.1996: Neue Trassenführung wurde durch Joanneum Research präsentiert.96  
1999 02.12.1999: Die 380-kV-Hochspannungsleitung von Umspannwerk Wien-Süd zum 
Umspannwerk Rotenturm im Burgenland wurde in Betrieb genommen.97 
2001 Ludwig Kapfer trat ab 16.11.2001 im Auftrag von Landeshauptfrau Waldtraud Klasnic 
als Moderator eines Runden Tisches auf um zwischen den Beteiligten zu vermitteln.98 
2003 29.11.2003: Einreichung der UVP zur Bearbeitung.99 
2004 18.10.2004: Mündliche Verhandlung über die UVP in der Grazer Stadthalle. 100 
2005 11.02.2005: Die Erdkabelvariante wurde im Zuge der UVP ebenfalls geprüft. Eine Teil-
verkabelung kam nicht in Frage.101 
25.03.2005: UVP wurde positiv abgeschlossen.102 
2007 15.03.2007: Bestätigung der Umweltverträglichkeitsbescheide der Landesbehör-
den.103 
Oktober 2007: Baustart der 380-kV-Hochspannungsleitung als Freileitung.104 
2009 Juli 2009: Erste Testläufe der Freileitung.105 
                                                             
93 Vgl. Kronen Zeitung, Vorrath, Erich, Ausgabe vom 11.03.1995 
94 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 29.01.1996 
95 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 04.04.1996 
96 Vgl. KZ, Aititsch, Thomas, Ausgabe vom 10.10.1996 
97  Vgl. Verbund 1999, http://www.verbund.at/cps/rde/xchg/internet/hs.xsl/354_1534.htm (Zugriff am 
31.03.2010) 
98 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 16.11.2001 
99 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 29.11.2003 
100 Vgl. KZ, Haas, Barbara und Schemeth, Martin, Ausgabe vom 18.10.2004 
101 Vgl. KZ, Gigler, Claudia, Ausgabe vom 11.02.2005 
102 Vgl. KZ, Link, Martin und Schemeth, Martin, Ausgabe vom 25.03.2005 
103 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 25.03.2005 
104 Vgl. KZ, Hofer, Harald und Schemeth, Martin, Ausgabe vom 19.09.2007 
105 Vgl. KZ, Pilch, Günther, Ausgabe vom 30.06.2009 
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 11.09.2009: Die Leitung ging als Freileitung ans Netz.106 
6.3 Bürger/innenbeteiligungsformen im Verlauf der Hochspannungsleitungsplanung 
und -diskussion  
In der nachfolgenden Tabelle 3 werden die verschiedenen Beteiligungsverfahren aufgelistet, 
die zur Anwendung gekommen sind, anhand der Berichte aus der Kleinen Zeitung und nach 
Arbter (2005)107 werden diese Verfahren in drei Formen (Information, Konsultation und Mit-
bestimmung) unterteilt: 
 
Datum Information Konsultation Mitbestimmung 
21.07.1988 +   
12.09.1988  +  
01.03.1996  +  
03.04.1996 +   
07.05.1996  +  
14.06.1996  +  
16.09.1996  +  
12.12.1996  +  
29.01.1997 +   
26.02.1997 +   
29.05.1997 +   
19.07.1998 +   
22.07.1998 +   
16.12.1998 +   
24.09.2000 +   
16.12.2000 +   
19.01.2001  +  
19.04.2001 +   
16.06.2001 +   
20.06.2001 +   
06.07.2001  +  
16.11.2001   + 
28.01.2003 +   
31.01.2003  +  
08.02.2003  +  
07.05.2003  +  
07.05.2003 +   
12.05.2003  +  
                                                             
106 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 12.09.2009 
107 Vgl. Arbter et. al. 2005: S. 9 und siehe Theorieteil 4.2.2 Beteiligungsstufen – Einteilungssystem 
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14.05.2003  +  
15.05.2003 +   
21.05.2003  +  
03.06.2003  +  
13.06.2003 +   
23.08.2003  +  
03.02.2004 +   
09.04.2004  +  
17.04.2004 +   
01.05.2004 +   
18.10.2004  +  
23.09.2005  +  
21.04.2006  +  
19.06.2006  +  
16.02.2007 +   
16.03.2007  +  
01.04.2007 +   
07.04.2007 +   
07.04.2007 +   
09.11.2007 +   
Tabelle 3: Auflistung Bürger/innenbeteiligungsverfahren nach Datum geordnet, nach Beteiligungsform skaliert. Quelle: 
Eigene Tabelle.108  
 
In Tabelle 3 ist erkennbar, dass es laut Kleiner Zeitung 25 Informationsveranstaltungen, 22 
Konsultationsveranstaltungen und lediglich eine Veranstaltung gab, die einem partizipativen 
Verfahren nahe kommt.  
Auf die Ergebnisse aus der Medienresonanzanalyse beziehen sich die Kapitel 7 Leitfaden-
interviews und 7.2 Ergebnisse. In den Interviews wird konkret nach dem partizipativen 
Verfahren ab November 2001 gefragt. Außerdem werden alle weiteren Verfahren, die un-
terstützend gewirkt haben, erfragt.  
Das partizipative Verfahren Ende 2001/Beginn 2002 wurde von der damaligen Landeshaupt-
frau Waldtraud Klasnic in Auftrag gegeben und stand unter der Leitung von Ludwig Kapfer. 
Zu Beginn leitete er runde Tische mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden, Ener-
gie-, Industrie-, Wirtschafts- und Verbund-APG-Vertretern. Die Folge der runden Tische war-
en, dass Arbeitsgruppen eingesetzt wurden, die sich aus den Beteiligten zusammensetzten, 
die sich vor allem mit drei Themen beschäftigten: Notwendigkeit der Leitung, Alternativen 
                                                             
108 Vgl. Tabelle 7 im Anhang, Kapitel 10.1, Bürger/innenbeteiligungsformen im Verlauf der Hochspannungslei-
tungsplanung und –diskussion  
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der Freileitung und ein etwaiger Kabelausbau. Außerdem wurde über eine mögliche UVP 
entschieden, die schlussendlich durchgeführt wurde. Weitere Ergebnisse und Erkenntnisse 
dieser Maßnahme sind in Kapitel 7.2 Ergebnisse der Leitfadeninterviews unter Gruppe 
IV – Vertreter der Politik bei Ludwig Kapfer nachlesbar. 
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7 Leitfadeninterviews 
 
7.1 Kategorien 
Anhand folgender Kategorien wurden im ersten Materialdurchlauf die transkribierten Inter-
views untersucht.  
i) Bürger/innenbeteiligungsverfahren (Partizipation) 
ii) Weitere Verfahren, die angewandt wurden (Konsultation und Information) 
iii) Vor- und Nachteile durch die Leitung (persönlich, regional, überregional, national, 
wirtschaftlich) 
iv) Zusätzliche erwünschte und mögliche Verfahren 
Nach drei Interviews wurde das Kategoriensystem vervollständigt (da das extrahierte Mate-
rial häufig in verschiedenen Themenkreisen aufkam und die übrigen Kategorien ergänzte):  
i) Bürger/innenbeteiligungsverfahren (Partizipation) 
ii) Weitere Verfahren, die angewandt wurden (Konsultation und Information) 
iii) Vorteile durch die Leitung (persönlich, regional, überregional, national, wirt-
schaftlich)  
iv) Nachteile durch die Leitung (persönlich, regional, überregional, national, wirt-
schaftlich). 
v) Zusätzliche erwünschte und mögliche Verfahren 
vi) Entgegenkommen der jeweilig beteiligten Akteure – Verbund, Politik, Bevölke-
rung. 
vii) Gesetzliche Bestimmungen für diverse Verfahren, Rechte, Pflichten der einzelnen 
Akteure und andere rechtliche Bestimmungen. 
viii) Aktionen von betroffenen Bürger/innen.  
 
Die Befragten wurden zur besseren Vergleichbarkeit in vier Gruppen unterteilt (siehe Kapitel 
5.2.2 Interviewpartner/innen).  
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7.2 Ergebnisse  
Nach Tabelle 4 wurden die Interviews wie folgt interpretiert und verglichen: 
Gruppe I – Weitgehend nicht in der Projektplanungsdiskussion engagierte Bevölkerung; von 
der Leitung betroffen: 
Kategorie Aussagen –paraphrasiert,  generalisiert und reduziert  
 Familie Panik Familie Schickengruber 
Bürger/innenbeteiligungsverfahren 
(Mitbestimmung - Partizipation) 
keine Diskussion möglich gewesen Ludwig Kapfer nicht 
bekannt 
Ludwig Kapfer nicht bekannt als Mode-
rator für Runden Tisch 
 
Intervention von Waldtraud Klasnic: 
Projekt kommt nur mit UVP 
 
Tabelle 4: Interviewergebnisse der Gruppe I, Kategorie: Bürger/innenbeteiligungsverfahren. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Partizipatives Verfahren von Ludwig Kapfer im Auftrag von Waldtraud Klasnic: 
 Beiden Familien nicht bekannt; 
 daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verfahren bei der von der Leitung 
betroffenen und im Diskussionsprozess nicht engagierten Bevölkerung nicht ankam; 
 die UVP wurde von Familie Panik als Erfolg und Bürger/innenbeteiligung angesehen.  
Zusammenfassung: Das partizipative Verfahren von Ludwig Kapfer erreichte nicht diesen Teil 
der betroffenen nicht-engagierten Bevölkerung. 
 
 Familie Panik Familie Schickengruber 
Weitere Verfahren, die angewandt 
wurden (Konsultation und Infor-
mation) 
Argumentation der 
Verbundmitarbeiter: Schwester wohnt 
neben einer Leitung, hat keine 
Probleme. 
waren immer sehr 
zuvorkommend, 
Kommunikation hat 
funktioniert 
Geschultes Personal vom Verbund, das 
Überzeugungsarbeit leistet 
Versammlungen war-
en, die Parteien waren 
sehr zerstritten 
Informationsveranstaltung des Ver-
bund, Weitergabe von Information 
es wurde immer mehr 
gestritten als verhan-
delt 
UVP (gesetzlich geregelt und verbind-
lich), ohne UVP wird die Leitung nicht 
kommen, so Klasnic 
zur UVP nur informiert 
worden, nicht mitgesp-
rochen 
Versammlungen von Hubmann (Bür-
gerinitiative) 
durch Arnus' Sturheit 
war Wanz beleidigt, 
Leitung wäre vielleicht 
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anders verlegt worden 
Versammlungen von Arnus (Gemeinde-
initiative) 
weil sie die Leitung 
verhindern wollten, 
waren sie nicht ge-
sprächsbereit 
Entscheidungen sind woanders gefallen 
als bei Informationsveranstaltungen. 
Bevölkerung wurde bei Veranstaltun-
gen ignoriert. 
 
Verbund stellt Empersdorf als ersten 
Gegner dar 
 
Argumente vom Verbund gegen Kabel-
leitung: acht oder neunmal so teuer, 
aus geologischen Gründen, zu lang 
 
Tabelle 5: Interviewergebnisse der Gruppe I, Kategorie: Weitere Verfahren, die angewandt wurden. Quelle: Eigene Tabel-
le.  
 
Weitere angewandte Verfahren: 
 gut geschultes Personal der Verbund-APG, 
 Informationsveranstaltungen der Verbund-APG auf denen nichts mehr entschieden 
wurde, 
 UVP ohne Mitspracherecht, 
 Versammlungen der Bürgerinitiativen und der Gemeindeinitiative, 
 geringe Gesprächsbereitschaft. 
Zusammenfassung: Die Informationsveranstaltungen des Verbunds hatten die Aufgabe, die 
Bevölkerung zu informieren, durchgeführt. Für Betroffene (Panik), deren Wohnhaus direkt 
neben der Leitung liegt, wirkten diese Veranstaltungen anders – sie fühlten sich vernachläs-
sigt – als für Betroffene (Schickengruber), die mit einem separaten Grundstück die Leitung 
tangieren. Die Betroffenen konnten nicht in der UVP partizipieren. Beide Familien sahen, 
dass die Diskussionsbereitschaft von allen Beteiligten gering war.  
 
 
 Familie Panik Familie Schickengruber 
Vorteile durch die Leitung 
(persönlich, regional, überregional, 
national, wirtschaftlich) 
Forststraße zu den Masten wurde er-
richtet 
keine 
Tabelle 6: Interviewergebnisse der Gruppe I, Kategorie: Vorteile durch die Leitung. Quelle: Eigene Tabelle. 
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Vorteile: 
 zusätzliche Forststraße am Grundstück. 
Zusammenfassung: Für beide Familien waren keine wirklichen Vorteile auszumachen. 
 
 Familie Panik Familie Schickengruber 
Nachteile durch die Leitung (per-
sönlich, regional, überregional, 
national, wirtschaftlich) 
Leitung führt durch Ortschaft Schädigung der Natur 
Entwertung der Grundstücke Lärmbelästigung vor 
allem für Tiere 
Freileitung zu knapp am Ort Strahlung 
Verschandelung des Ortsbildes Krankheiten 
Enteignung kein Geld für die 
Zukunft und für die 
verlorenen 
Holzbestände überspannt von der Leitung bei der 
Arbeit, Angst vor Auswirkungen 
Leitung für Steiermark 
nicht notwendig 
surrendes Geräusch  
Es gibt nie mehr einen Wald  
Abstand zur Leitung in anderen Län-
dern größer 
 
Tabelle 7: Interviewergebnisse der Gruppe I, Kategorie: Nachteile durch die Leitung. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Nachteile (befürchtete und nicht befürchtete):  
 das Ortsbild leidet, 
 Grundstücksentwertung, 
 Nachteile durch Enteignung, 
 Angst unterhalb einer Leitung zu arbeiten, 
 Lärm,  
 Wald wächst nicht nach, 
 Strahlung und dadurch ausgelöste Krankheiten, 
 dauerhafte Schädigung der Natur, 
 Verlust an forstwirtschaftlichen Einnahmen. 
Zusammenfassung: Befürchtete Nachteile finden sich in beiden Familien, die ökonomische, 
gesundheitliche und ökologische Themen anbelangen. Diese Ängste konnten trotz Informa-
tionsveranstaltungen des Verbunds nicht ausgeräumt werden.   
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 Familie Panik Familie Schickengruber 
Zusätzlich erwünschte und mögli-
che Verfahren 
Erdverkabelung mehrere Stammtische, 
größerer Rahmen, 
Besprechung über Not-
wendigkeit der Leitung, 
jeder sollte offen und 
bereit für Lösungen sein 
Leitung durch die Ortsgebiete eher 
gewünscht 
 
Tabelle 8: Interviewergebnisse der Gruppe I, Kategorie: Zusätzlich erwünschte und mögliche Verfahren. Quelle: Eigene 
Tabelle.  
 
Zusätzliche mögliche Verfahren: 
 Statt Freileitung eine Erdverkabelung, 
 Leitung doch eher durch die Ortsgebiete und nicht durch den Wald, 
 Stammtische zu einem früheren Zeitpunkt um Probleme zu besprechen. 
Zusammenfassung: Familie Panik hatte nicht über weitere Möglichkeiten der Diskussion 
nachgedacht, während Familie Schickengruber eine Stammtischreihe vorgeschlagen hat. 
 
 Familie Panik Familie Schickengruber 
Entgegenkommen der jeweilig 
beteiligten Akteure - Verbund, 
Politik, Bevölkerung 
Stromversorgung muss gesichert wer-
den 
pauschale Ablöse, ein-
malig  
das letzte Wort hätte Frau Landes-
hauptfrau Klasnic 
 
Trassenänderung nach 
"Volksabstimmung" (als einzig 
Erreichtes) im Dezember ´96 
 
statt durch die Ortschaften ging die 
Leitung nach "Volksabstimmung" durch 
den Wald 
 
der Landeshauptmann muss wieder 
gewählt werden – als Erfolg wurde das 
Abringen der UVP bezeichnet 
 
Angebot der Verbund: Volksschü-
ler/innen nach Heiligenkreuz führen 
(Nachbargemeinde, aufgezeichnet mit 
Notizblock) 
 
Tabelle 9: Interviewergebnisse der Gruppe I, Kategorie: Entgegenkommen der jeweilig beteiligten Akteure. Quelle: Eige-
ne Tabelle.  
 
Entgegenkommen: 
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 Sicherung der Stromversorgung, 
 Trassenänderung durch den Wald, 
 UVP, 
 Angebot Volksschüler/innen in eine Nachbargemeinde zu bringen,109 
 Entschädigung. 
Zusammenfassung: Für Familie Panik kam Waldtraud Klasnic mit der UVP nur aus potentiel-
len Wiederwahlgründen der Bevölkerung entgegen. Die Volksbefragung ergab, dass die Ver-
bund-APG eine neue Trasse plante, planen musste. Die Verbund-APG kam laut Familie Panik 
insofern entgegen, als sie etwaigen Ängsten vor Krankheiten mit dem Angebot entgegnete, 
die Schüler/innen in die Nachbarort-Volksschule zu bringen. Außerdem erhielten beide Fami-
lien für Grundstücksbenützung eine Entschädigung.   
 
 Familie Panik Familie Schickengruber 
Gesetzliche Bestimmungen Mindestabstand von 200 m verlangt  
Gesetzesänderung 70 m Abstand von 
Gebäuden 
 
Vermessungsarbeiter hatten aufgrund 
von sehr langen Ansuchen der Nichtbe-
tretung das Recht die Grundstücke zu 
betreten 
 
Tabelle 10: Interviewergebnisse der Gruppe I, Kategorie: Gesetzliche Bestimmungen. Quelle: Eigene Tabelle. 
 
Gesetzeslage: 
 Mindestabstand von Wohngebäuden wurde auf 70m reduziert, 
 Betretungsmöglichkeit der Vermessungsarbeiter wurde in Frage gestellt. 
Zusammenfassung: Vertreter/innen der Familie Panik glauben, der Mindestabstand der Lei-
tung zu Wohngebäuden wurde im Laufe der Verhandlungen kleiner. Außerdem fühlten sie 
sich übergangen bei Vermessungsarbeiten.  
 
                                                             
109 Anm.: Von der Verbund-APG wurde angeboten die Volksschüler/innen in die Nachbargemeinde Heiligen-
kreuz/Waasen zu führen, sollten diese nicht mehr in Empersdorf zur Schule gehen können – die nächsten Mas-
ten der Hochspannungsleitung stehen in Empersdorf ca. 200m vom Schulgebäude und Kindergarten entfernt. 
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 Familie Panik Familie Schickengruber 
Aktionen von Bürger/innen  Gruppe aus Empersdorf, die interve-
niert hat 
nicht teilgenommen 
keine Unterschriften leisten in Empers-
dorf 
 
Erdverkabelungsprojekt durch Josef 
Arnus 
 
Vermessungsarbeiter wurden verjagt 
von betroffenen Hausbesitzern 
 
Bedrohung der Vermessungsarbeiter 
durch Bauer Ploder mit der Motorsäge 
 
Tabelle 11: Interviewergebnisse der Gruppe I, Kategorie: Aktionen von Bürger/innen. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Bürger/innenaktionen: 
 Interventionen aus Empersdorf, 
 keine Unterschriften geleistet, 
 Erdverkabelungsalternative, 
 Verjagen und Bedrohung von Vermessungsarbeiter/innen 
Zusammenfassung: Familie Panik berichtete von einem Alternativprojekt und Boykotten von 
Verbundvorhaben.  
 
Gruppe II – In der Projektplanungsdiskussion engagierte von der Leitung betroffene Personen: 
Kategorie Aussagen – paraphrasiert, generalisiert und reduziert 
 Dipl. Ing. Richard Hubmann Josef Arnus 
Bürger/innenbeteiligungsverfahren 
(Mitbestimmung - Partizipation) 
Ludwig Kapfer wurde 
eingesetzt um 
Gesprächsmöglichkeiten zu 
schaffen 
Moderator, Mediator oder 
doch Kurator aber ohne Hand-
lungsmandat 
Kapfer zur Beschwichtigung, 
Information zu sammeln 
Ludwig Kapfer hat nichts 
gebracht, er hat nichts 
entscheiden können, musste 
immer erst rück fragen 
Runder Tisch wurde nicht er-
gebnisorientiert veranstaltet, 
eine Alibi-Aktion, hat nichts 
gebracht 
 
Tabelle 12: Interviewergebnisse der Gruppe II, Kategorie: Bürger/innenbeteiligungsverfahren. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
 
Leitfadeninterviews 
56 
 
Partizipatives Verfahren von Ludwig Kapfer im Auftrag von Waldtraud Klasnic: 
 Verfahren war ineffizient und eine Beschwichtigungsaktion, 
 ohne Entscheidungsbefugnis und ohne Handlungsmöglichkeit. 
Zusammenfassung: Das partizipative Verfahren von Ludwig Kapfer kam im Endeffekt nicht 
bei den beiden Bürger/innenvertretern an, sie interpretierten die Idee als Notfallaktion ohne 
Wirkung.  
 
 Dipl. Ing. Richard Hubmann Josef Arnus 
Weitere Verfahren, die angewandt 
wurden (Konsultation und Infor-
mation) 
Beschluss der Verbund das Pro-
jekt einer UVP zu unterziehen im 
Jahr 2002, Verbund wollte UVP 
umgehen, da es offiziell als zu 
altes Projekt galt (UVP-Gesetz 
von 1994) 
1988 wurde erste Trasse 
präsentiert, Empersdorf 
wurde demnach 
durchschnitten, 
Verbundgeneral-
Stellvertreter Dkfm. Zach 
meinte Leitung sei fix, 
Wünsche für Abweichungen 
größer als 100m werden nicht 
akzeptiert, da wird enteignet  UVP-Verfahren begann 2004 Einzeln  Gespräche mit der 
Landeshauptfrau 
UVP-Verfahren wurde positiv 
abgeschlossen 
In UVP-Prüfung 
Verkabelungsidee 
abgeschmettert desgleich 
vom Wirtschaftsminister, die 
wollten Freileitung oder 
nichts. An verhandeln in der 
Substanz wurde gar nicht 
gedacht Kampagnen von der Verbund - 
laut Bürgerinitiativen und Bevöl-
kerung: Propaganda 
Informationsveranstaltungen 
von der Gemeindeinitiative 
Umfragen durch den Verbund  Zwischen ´88 und ´93 gab es 
zwei Sendungen mit Schiejok 
(im ORF), Hingst und Fre-
muth, bei denen wir dabei 
waren.  
Umwelt- und später 
Wirtschaftsminister Bartenstein 
immer für die Leitung 
Große Gemeinden wurden 
ausgeklammert, nur kleine 
wurden für Trasse ausgewählt 
in der Hoffnung, die würden 
sich nicht wehren 
Aufgrund der Volksbefragung 
1996 ist nicht viel geschehen, 
Verpflichtung der Bürgermeister 
beim Gegenstandpunkt zu 
ben, keine Bedeutung auf 
desebene, ÖVP machte sich Sor-
Verbund hat immer mit 
Halbwahrheiten argumentiert 
Leitfadeninterviews 
57 
 
gen, was da geschieht 
Veranstaltung in Empersdorf ´96 
mit der damaligen Umweltspre-
cherin im Landtag, Dr. Karisch, 
und Reinhold Lopatka aufgrund 
von Machtinstinkt Lopatkas - 
Lopatka hat gesagt, wenn jemals 
Baubeginn ist, legt er sich vor die 
Baggerschaufel 
 
Informationsveranstaltungen mit 
Schubert, Helmel und Wanz 
(chronologisch gesehen) 
 
Tabelle 13:  Interviewergebnisse der Gruppe II, Kategorie: Weitere Verfahren, die angewandt wurden. Quelle: Eigene 
Tabelle. 
 
Weitere angewandte Verfahren: 
 UVP-Verfahren, 
 Umfragen, 
 Volksbefragung 1996, 
 Informationsveranstaltungen der Verbund-APG, 
 Informationsveranstaltungen der Gemeindeinitiative, 
 Fernsehauftritte im ORF, 
 Ausklammerung der großen Gemeinden in die Trassenplanung. 
Zusammenfassung: Richard Hubmann befand es für wichtig, dass die Landes-ÖVP für ihn 
offensichtlich für Wählerstimmen versuchte zu arbeiten und daher der Bevölkerung entge-
genkam, während Bundespolitiker/innen wie Martin Bartenstein immer für die Leitung war-
en. Josef Arnus kritisierte die mangelnde Informationspolitik und Diskussionsbereitschaft des 
Verbunds vor allem zu Beginn der Projektplanung und dass sich dies aus seiner Sicht stets 
durchgezogen hat. 
 
 Dipl. Ing. Richard Hubmann Josef Arnus 
Vorteile durch die Leitung 
(persönlich, regional, überregional, 
national, wirtschaftlich) 
keine Vorteile durch die Lei-
tung  
keine Vorteile durch die Lei-
tung  
 Leitung bringt den Industrie- 
und Gewerbestandorten etwas 
 Leitung bringt regional nichts, 
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ist Teil des europäischen 
Höchstspannungsnetzes 
Tabelle 14: Interviewergebnisse der Gruppe II, Kategorie: Vorteile durch die Leitung. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Vorteile: 
 Industrie- und Gewerbebetriebe haben Vorteile durch die Leitung. 
Zusammenfassung: Beide Bürger/innenvertreter sahen keine unmittelbaren Vorteile im re-
gionalen Bereich, es gäbe allerdings im überregionalen Bereich Vorteile zu verzeichnen. 
 
 Dipl. Ing. Richard Hubmann Josef Arnus 
Nachteile durch die Leitung (per-
sönlich, regional, überregional, 
national, wirtschaftlich) 
Leitung ist ein verzichtbares 
Projekt, für Atomstromtransit 
gebaut 
Wirtschaftliche Nachteile: 
Bauland und Häuser werden, 
wertlos, Grundstücke können 
nicht mehr als Baugrundstücke 
ausgewiesen werden, nur mehr 
als Industrie oder 
Gewerbegrund.  Leitung vom Fenster sichtbar Waldbewi tschaftung: Wald 
kann nicht mehr genutzt wer-
den im Leitungsbereich (über 
350ha).  
unterhalb der Leitung brodelt 
es - Lärmbelastung 
Probleme mit elektrischem und 
elektromagnetischem Feld.  
elektrische Belastung noch 
nicht klar, Messungen von 
Grenzwerten werden von uns 
noch gemacht 
Lärm - Knistern und Knacksen 
bis über 50db (Tonhaltigkeit) 
Elektromagnetisches Problem Feinstaub: Aufladung und Ver-
frachtung 
vier Masten am Grund, Leitung 
250m vom Wohnhaus 
 
Tabelle 15: Interviewergebnisse der Gruppe II, Kategorie: Nachteile durch die Leitung. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Nachteile (befürchtete und nicht befürchtete):  
 Atomstrom wird durch Österreich transportiert, 
 Leitung passt nicht ins Landschaftsbild, 
 Lärmerzeugung, 
 gesundheitliche Probleme durch elektrischem und elektromagnetischem Feld, 
  verlorenes Bau- und Forstland, 
 Feinstauberzeugung. 
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Zusammenfassung: Probleme durch die Leitung zeigen sich für beide durch die Lärmerzeu-
gung, elektrische und elektromagnetische Belastung. Sich unterscheidende weitere Proble-
me sind das Landschaftsbild, Atomstrom sowie Regionalwirtschaft und Feinstaub.  
 
 Dipl. Ing. Richard Hubmann Josef Arnus 
Zusätzlich erwünschte und mögli-
che Verfahren 
Von Infrastrukturminister, 
Wirtschaftsminister und 
Umweltbehörde hätte mehr 
kommen müssen, sie hätten 
darüber nachdenken sollen 
welche Anforderungen es für 
die Elektrizitätspolitik im 21. 
Jhdt. gibt.  
Kompetente Leute an einen 
Tisch bringen: Bundeskanzler, 
Verbundgeneral, Landeshaupt-
leute 
Die Netze hätten von unten her 
ausgebaut werden sollen und 
die Strominfrastruktur vom 
Verbraucher weg geplant  
Verhandlungsspielraum in 
Richtung eines Kompromisses 
politisches Campaigning von 
Interessensvertretern, 
Wirtschaftskammer, steir. 
Industriellenvereinigung, rote 
Sozialpartner. Einzelne Politiker 
für die Leitung, aber wenige 
Gespräche auf Augenhöhe 
Wirtschaftslandesrat Paierl 
zuerst gegen und anschließend 
für die Leitung 
Politischer Druck durch die 
Bürgermeister hätte stärker 
sein müssen 
 Mehr Focus auf Feinstaubprob-
lematik 
 Medial besser informieren, 
dafür bräuchte man aber mehr 
Geld 
Tabelle 16: Interviewergebnisse der Gruppe II, Kategorie: Zusätzlich erwünschte und mögliche Verfahren. Quelle: Eigene 
Tabelle.  
 
Zusätzlich mögliche Verfahren: 
 Landesweite Entscheidungsträger/innen hätten sich ernsthaft mit dem Thema be-
schäftigen sollen,  
 mehr Bereitschaft für neue Stromlösungen, 
 größere Kompromissbereitschaft, 
 größerer politischer Druck durch Bürgermeister/innen 
 größeren Focus auf Sachthemen wie Feinstaub, 
 besserer medialer Einsatz.  
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Zusammenfassung: Für beide Bürger/innenvertreter fehlte es an politischen Entscheidungs-
träger/innen im Gespräch und Kompromissbereitschaft. Josef Arnus sah Potential in politi-
schem Druck durch die Bürgermeister und in Sachthemen und Medienmobilisierung.  
 
 Dipl. Ing. Richard Hubmann Josef Arnus 
Entgegenkommen der jeweilig 
beteiligten Akteure - Verbund, 
Politik, Bevölkerung 
Im Dezember ´96 wurde eine 
veränderte Trassenführung für 
die Oststeiermark präsentiert 
aufgrund der Volksabstimmung 
wurde eine neue Trasse ge-
sucht und präsentiert von 
Joanneum Research. 
Protestaktionen bewirken 
Ausschüsse und 
Unterausschüsse im Landtag in 
Graz und anschließende 
Versandung und versprochene 
Studien (über mögliche 
Alternativen zur 380-kV-
Leitung) werden nicht gemacht 
Otto Wanz als Steirer zur bes-
seren Akzeptanz engagiert 
worden. Mit Rückendeckung 
der steirischen Politik härter 
agiert als seine Vorgänger. Zur 
Beruhigung der Bevölkerung da 
gewesen.  
UVP wurde als Erfolg der Frau 
Landeshauptfrau Klasnic 
verkauft, dem Verbund 
abgerungen 
3er Leitungsbündel durch UVP-
Verfahren erreicht 
Strom und 380-kV-Leitung als 
notwendiger Teil einer 
ausreichenden 
Versorgungssicherheit und 
wichtig für die wirtschaftliche 
Entwicklung - wurde vom 
Verbund vermittelt 
dadurch kleinere EMF-Felder 
und weniger Lärm 
mit vielen Anwälten hat der 
Verbund Verträge für 
Enteignungen angeboten, die 
im Wesentlichen fair waren, 
man hätte streiten können, 
aber das hätte nicht mehr viel 
Sinn gemacht 
Wir haben eine höhere Ent-
schädigung erreicht 
Entschädigungen angenommen, 
da ich nicht ewig warten und 
streiten wollte 
 
Tabelle 17: Interviewergebnisse der Gruppe II, Kategorie: Entgegenkommen der jeweilig beteiligten Akteure. Quelle: 
Eigene Tabelle.  
 
Entgegenkommen: 
 Trassenänderung 1996, 
 Ausschüsse im Landtag,  
 UVP, 
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 technische Optimierungen, 
 hohe Entschädigung für Grundstücksbenützung. 
Zusammenfassung: Für beide war die Änderung der Trasse im Dezember 1996 als Entgegen-
kommen zu verzeichnen. Weiter waren die Entschädigungen positiv vermerkt. Dass die UVP 
durchgesetzt wurde war ein Entgegenkommen der Verbund und der Politik. Auch Otto Wanz 
als Steirer und neuer Projektleiter 2002 wurde als Entgegenkommen an die Steirer/innen 
bewertet. 
 
 Dipl. Ing. Richard Hubmann Josef Arnus 
Gesetzliche Bestimmungen am Anfang ist der 
burgenländische Teil durch 
einen Einspruch des 
burgenländischen Natur-
schutzlandesrates (Eduard, 
Anm.) Ehrenhöfler gestoppt 
worden (zwischen Wien-Süd 
und Rotenturm) 
Sachbeamten haben sich über-
legen müssen wie führt man 
eine UVP durch, dass sie positiv 
durchgeht. Politisch war das 
gewollt. 
ca. 1993 wurde dem Einspruch 
vom Verbund stattgegeben, das 
Projekt wurde wieder aufge-
nommen 
 
Einreichung des Projektes durch 
den Verbund im Vorprüfungs-
verfahren im Jahr 2002 
 
Tabelle 18: Interviewergebnisse der Gruppe II, Kategorie: Gesetzliche Bestimmungen. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Gesetzeslage: 
 Verzögerung durch Naturschutzbestimmungen, 
 Vorprüfungsverfahren und anschließendes UVP-Verfahren. 
Zusammenfassung: Beide konnten gesetzlich kaum Mängel feststellen, aufgrund derer das 
Verfahren – aus ihrer Sicht – verzögert oder verhindert werden könnte.  
 
 Dipl. Ing. Richard Hubmann Josef Arnus 
Aktionen von Bürger/innen  seit 1988 mit der 380kVLeitung 
konfrontiert, wurde zum 
Sprecher der Bürgerinitiative 
"Bürgerinitiativen gegen die 
380-kV-Hochspannungsleitung 
durch die Oststeiermark" 
´83/´84 Pläne zur Errichtung 
durchgesickert, Widerstand in 
den Gemeinden Stocking und 
Allerheiligen bei Wildon 
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Unterstützung der steirischen 
Bürgerinitiativen im Burgenland 
von ´88 bis ´96 
Ab 1988 in Starkstrom-
Hochtechnologie vertraut 
gemacht und 1993 die 
Gemeindeinitiative gegründet.  
Steirische Bürgerinitiativen 
mussten Anfang der 90er Jahre 
lange in Bereitschaft sein, da 
das Projekt - durch Burgenland - 
nicht weitergeführt wurde 
Erdkabelvariante ins Spiel ge-
bracht 
durch veränderte Trassenfüh-
rung neue Betroffene und neue 
Aktivität der Bürgerinitiativen 
UVP-Prüfung erzwungen 
Demonstration in Graz Mit Erdkabelvariante alleine 
gegenüber der Republik 
Einsprüche durch 
Bürgerinitiativen/Bürger/innen 
nach dem positiven UVP-
Verfahren, meister Zulauf für 
die Bürgerinitiativen 
Volksabstimmung 
durchgeführt, trotz aller 
Voraussetzungen nicht als 
Volksabstimmung anerkannt 
worden. Wäre es als 
Volksabstimmung anerkannt 
worden, wäre das Ergebnis 
bindend gewesen.  Nach politischer Entscheidung 
ist es Bürgerinitiativen nicht 
gelungen eine Gegenöffentlich-
keit auf die Beine zu stellen 
Ich führte die G meinden zu-
sammen und hielt sie über die 
lange Zeit zusammen und 
konnte viele Freundschaften 
entwickeln 
zu den Landtagswahlen ´95 
wurde in Hartberg ein Auftritt 
Krainers mit Transparenten 
gestört - galt als Majestätsbe-
leidigung  
Bürgerinitiativen waren immer 
für dezentrale 
Stromversorgung, 
Wärmeversorgung. Wir haben 
als Gemeindeinitiative anders 
gedacht mit Kabelvariante. 
2 Demonstrationen, einmal 
mehrere Hundert Leute, einmal 
an die Tausend, in Graz 
Wir planen bis 2025 in der Re-
gion energieautark zu werden 
Nationalrat Kräuter, damals 
Bundesgeschäftsführer wollte 
mit mir zusammen gegen die 
Leitung auftreten, hat eine 
Zeitlang versucht etwas zu 
erreichen und hat nach 
Kulturschaffenden gesucht 
Obwohl ich mit der ersten 
Trasse nicht betroffen war, 
setzte ich mich gegen die Lei-
tung ein. 
 Beschwerde von uns wurde 
zurückgewiesen, zeitlich gut 
organisiert, zuerst wurde die 
Freileitung positiv beurteilt und 
anschließend das Erdkabelpro-
jekt weit verspätet abgelehnt. 
 auch Grüne für die Kabelva-
riante 
Tabelle 19: Interviewergebnisse der Gruppe II, Kategorie: Aktionen von Bürger/innen. Quelle: Eigene Tabelle. 
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Bürger/innenaktionen: 
 Unterstützung der Burgenländer/innen von ´88 bis ´96 durch die Bürgerinitiative, 
 Demonstrationen in Graz, 
 Öffentliches Auffallen der Bürgerinitiative wie 1995 bei Auftritt von LH Josef Krainer, 
 Einzelne Landespolitiker/innen konnten als vorübergehende Gegner/innen gewon-
nen werden, 
 Widerstand 1983/´84 in Wildon und Stocking, 
 Erdkabelvariante und Gemeindeinitiative, 
 Grüne (Partei) als Partner/innen für das Erdkabelprojekt, 
 Volksbefragung 1996, 
 als Reaktion auf das 380-kV-Projekt geplante Energieautarkie der Region Südsteier-
mark.  
Zusammenfassung: Die Bürgerinitiativen und die Gemeindeinitiative haben auf unterschied-
liche Weise versucht das Projekt publik zu machen: Während die Bürgerinitiativen sich auf 
Demonstrationen und Veranstaltungen an öffentlichen Stellen setzten, versuchte die Ge-
meindeinitiative mit einem Alternativprojekt (Erdkabel) den Verbund und die Politik auf eine 
andere Möglichkeit zu bringen. Die Gemeindeinitiative hat zusätzlich als Lehre gezogen, 
selbstorganisiert zu arbeiten und zu versuchen neue Möglichkeiten für die Zukunft zu finden 
und durchzusetzen. 
 
Gruppe III: Projektleiter des Verbunds: 
Kategorie Aussagen – paraphrasiert, generalisiert und reduziert 
 Dipl. Ing. Otto Wanz Dipl. Ing. Dietmar Helmel 
Bürger/innenbeteiligungsverfahren 
(Mitbestimmung - Partizipation) 
Ludwig Kapfers Round Table 
war zu spät. Fronten waren 
nach 2 Jahrzehnten Diskussion 
bereits zu verhärtet. 
Runde Tische mit Arbeitsgrup-
pen mit beteiligten Gemeinden 
ab dem Jahr 2000 
 Fragen bei runden Tischen: UVP-
Verfahren notwendig, wo liegt 
die Trasse, 380-kV-
Hochspannungskabel im Boden 
 drei Themenschwerpunkte: 
Energiewirtschaftliche 
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gründe, UVP-Verfahren, techni-
sche Lösung der Leitung  
Tabelle 20: Interviewergebnisse der Gruppe III, Kategorie: Bürger/innenbeteiligungsverfahren. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Partizipatives Verfahren von Ludwig Kapfer im Auftrag von Waldtraud Klasnic: 
 zu spät angesetzt und wenig Bereitschaft der Akteure zu diskutieren, 
 Runde Tische haben entscheidende Fragen geklärt: Notwendigkeit, gesetzliche Gege-
benheiten, Erfordernis eines UVP-Verfahrens, technische Ausführung der Leitung. 
Zusammenfassung: Von beiden Projektleitern wurde die Moderation Ludwig Kapfers als gute 
Intervention angesehen. Sie brachte entscheidende Schritte in Richtung Ende der Diskussion.  
 
 Dipl. Ing. Otto Wanz Dipl. Ing. Dietmar Helmel 
Weitere Verfahren, die angewandt 
wurden (Konsultation und Informa-
tion) 
Politik hat am Anfang ge-
meint, es sei nicht klar, ob 
die Leitung notwendig sei. 
Daher gab es zunächst ein 
Vorprüfungsverfahren. 
erst in den 90er Jahren fanden 
Diskussionen statt über die 
Leitung 
Abbruch des ersten Vorprü-
fungsverfahrens 1987 durch 
politischen Druck. 
Untersuchung der Trasse durch 
Joanneum Research 
Aufgabe von mir, als Steirer 
die Bevölkerung von der 
Notwendigkeit der Leitung 
zu überzeugen durch neue 
Strategie: von steirischen, 
österreichweiten und euro-
paweiten Notwendigkeiten 
überzeugen. Habe mit Be-
völkerung anders gespro-
chen als vorige Projektleiter 
Volksbefragung war überwie-
gend gegen die Leitung 
Mit Versorgungsbilanz der 
Steiermark die Bevölkerung 
und Medien überzeugt. Ost-
steiermark ist zu 99% auf 
Importe angewiesen, die 
Steiermark zu 50%. Kein 
Potential für hydraulische 
Stromerzeugung. 
Bis 2000 wurde das Projektwie-
der zurückgenommen und an-
schließend neu gestartet. 
Windräder im Großraum 
Wien haben großes Potenti-
al, allerdings nicht so nutzbar 
(verfügbar) wie andere 
Stromarten. Österreich hat 
geringe 380-kV-Dichte. 
Bei Informationsveranstaltun-
gen wurde sehr emotional 
agiert, daher Suche nach pro-
fessioneller Hilfe mittels einer 
Moderation 
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Es wurden alle Bürgermeis-
ter (38) besucht, Gespräche 
gesucht und alles beantwor-
ten, erklären und abzuklären 
versucht. 
Grundeigentümerinformatio-
nen, Bürgerinformationsverans-
taltungen, 
Postwurfsendungen 
Bürgerinformationsverans-
taltungen, Flugblätter, Book-
lets mit Luftbildern von der 
Leitungsführung in den Ge-
meinden wurden als Vorin-
formationen verschickt zu 
Veranstaltungen in Gemein-
den.  
 
Bürger sehen sich Luftbilder 
an und können abschätzen 
ob sie die Leitung betrifft 
oder nicht. Betroffenenkreis 
konnte so maßgeblich redu-
ziert werden.  
 
Gliederung der Informati-
onsveranstaltungen: ca. fünf 
Gemeinden jeweils block-
weise zu Veranstaltungen 
geladen; Darstellung der 
Notwendigkeit und Veror-
tung der Trasse als Haupt-
themen.  
 
öffentliche Behördenverfah-
ren nach dem  Starkstrom-
wegerecht und UVP-
Verfahren 
 
Tabelle 21: Interviewergebnisse der Gruppe III, Kategorie: Weitere Verfahren, die angewandt wurden. Quelle: Eigene 
Tabelle.  
 
Weitere angewandte Verfahren: 
 Vorprüfungsverfahren zur Prüfung der Notwendigkeit, 
 Unterbrechung des Projekts Ende der 80er Jahre durch politischen Druck, 
 direktes Gespräch mit den Betroffenen, Überzeugungsarbeit mit Energiebilanzen, 
 Bürger/inneninformationsveranstaltungen, Flugblätter und Booklets mit Luftbildern, 
 öffentliche Behördenverfahren über das Starkstromwegerecht und die UVP, 
 Trassensuche mit Joanneum Research, 
 Volksbefragung 1996 war nicht wichtig. 
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Zusammenfassung: Dipl. Ing. Wanz suchte das direkte Gespräch mit Betroffenen. Die Politik 
spielte insofern eine Rolle, als sie Druck erzeugte und das Verfahren bremste oder beschleu-
nigte. Informationsveranstaltungen und Postwurfsendungen wurden in den 90er Jahren 
emotional geführt, sodass Dipl. Ing. Helmel meinte, es wäre 2000 an der Zeit gewesen, einen 
Kommunikationsprofi hinzuzuziehen.  
 
 Dipl. Ing. Otto Wanz Dipl. Ing. Dietmar Helmel 
Vorteile durch die Leitung (per-
sönlich, regional, überregional, 
national, wirtschaftlich) 
Vorteil der Leitungsanlage: 
Einsparung an Stromverlusten, 
Energiebedarfssicherung 
APG-Netz am Rande des Kollaps 
durch liberalisierten Markt, Lei-
tung soll Verbesserung bringen  
 Entlastung der Nord-Süd-
Richtung für die Steiermark, 
Notwendigkeit aus netztechni-
scher und betrieblicher Sicht 
 Stromzugang für alle Bür-
ger/innen wird erleichtert 
 Stromzugang für wirtschaftliche 
und gewerbliche Betriebe wird 
optimiert 
 Erhöhung der Versorgungssi-
cherheit 
Tabelle 22: Interviewergebnisse der Gruppe III, Kategorie: Vorteile durch die Leitung. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Vorteile: 
 Einsparung der Stromverluste und Energiebedarfssicherung, 
 Entlastung der Nord-Süd-Richtung des Stromtransports, 
 Erleichterung des Stromzugangs für alle Bürger/innen und Betriebe 
 Versorgungssicherheit. 
Zusammenfassung: Strom kann eingespart werden, das bestehende Leitungssystem wird 
entlastet, Stromzugang kann erleichtert  und die Versorgung kann gesichert werden. 
 
 Dipl. Ing. Otto Wanz Dipl. Ing. Dietmar Helmel 
Nachteile durch die Leitung 
(persönlich, regional, überre-
gional, national, wirtschaftlich) 
Inanspruchnahme des Land-
schaftsbildes aufgrund einer 
Querung von Nord-Süd-Tälern 
nicht immer optimale Lösungen 
für den/die einzelne/n 
 
Forderungen der Forstbehörde 
den Wald zu überspannen 
Kommunikation und Umgang 
war nicht immer optimal 
 Wahrnehmung der Leitung sozial 
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schwierig 
 mit sensiblen Bereichen und 
sensiblen Menschen muss an-
ders umgegangen werden 
 wir sind ständig umgeben von 
elektromagnetischen Feldern 
(PC, Haushaltsgeräte, etc.) 
 Leitung ist wahrnehmbar in der 
Landschaft 
Tabelle 23: Interviewergebnisse der Gruppe III, Kategorie: Nachteile durch die Leitung. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Nachteile: 
 Unterschiedliche Wahrnehmung, 
 unterschiedlich hohe Entschädigungen für Betroffene oder Anrainer, 
 Landschaftsbild wurde beeinträchtigt mit tw. sehr hohen den Wald überspannenden 
Masten. 
Zusammenfassung: Für beide ist die Wahrnehmbarkeit der Leitung im Landschaftsbild evi-
dent. Einige Menschen und Bereiche reagieren sensibler auf elektromagnetische Felder.  
 
 Dipl. Ing. Otto Wanz Dipl. Ing. Dietmar Helmel 
Zusätzlich erwünschte und 
mögliche Verfahren 
Starkstromwegerecht, UVP-
Verfahren 
 
Frühestmöglicher Einsatz eines 
vertrauensbildenden Verfahrens 
 Durch Neustart des Projektes 
2000 war der Zeitpunkt für den 
runden Tisch richtig gewählt, 
davor müsste anders und 
konzentrierter kommuniziert 
werden. 
Tabelle 24: Interviewergebnisse der Gruppe III, Kategorie: Zusätzlich erwünschte und mögliche Verfahren. Quelle: Eigene 
Tabelle.  
 
Zusätzliche und mögliche Verfahren:  
 UVP-Verfahren, 
 idealerweise müssten für zukünftige Verfahren frühestmögliche Zeitpunkte für ver-
trauensbildende Maßnahmen gewählt werden.  
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Zusammenfassung: Weitere Verfahren seien begrenzt notwendig, insgesamt müssen Bür-
ger/innenbeteiligungs- oder andere Verfahren frühestmöglich angesetzt und die Kommuni-
kation verbessert werden.      
 
 Dipl. Ing. Otto Wanz Dipl. Ing. Dietmar Helmel 
Entgegenkommen der jeweilig 
beteiligten Akteure - Verbund, 
Politik, Bevölkerung 
Entschädigungen, waren aber 
nicht entscheidend 
 
erstmalig ein umfassendes Prüf-
verfahren mit UVP durchgeführt 
Trasse so führen, dass Wohn-
objekte den größtmöglichem 
Abstand zur Leitung haben 
erstmals mit einem Hundertstels 
des Grenzwertes (100 µTesla) für 
Hochspannungsleitungen errich-
tet 
Verbesserungen in der 
Ausführung scheiterten z. T. an 
der Weigerung der 
Gemeinden/Grundeigentümer 
Gespräche zu führen, da 
dadurch befürchtet wurde, 
daraus eine Akzeptanz für die 
Leitung abzuleiten  
Mastbeschichtungen und Seilbe-
schichtungen 
 
 Kugeln als 
Vogelkennzeichnungen und 
ökologische Begleitplanungen 
Tabelle 25: Interviewergebnisse der Gruppe III, Kategorie: Entgegenkommen der jeweilig beteiligten Akteure. Quelle: 
Eigene Tabelle.  
 
Entgegenkommen:  
 Entschädigungen, 
 größtmöglicher Trassen/Wohnobjektabstand, 
 UVP-Verfahren, 
 herabgesetzte Grenzwerte, zusätzliche Beschichtungen für Masten und Seile, Vogel-
kennzeichnungen und ökologische Begleitplanungen.  
Zusammenfassung: Technisch ist der Verbund der Bevölkerung mit der Trassenführung, der 
Mastenhöhe und Beschichtungen entgegengekommen und hat finanziell die Betroffenen 
entschädigt sowie für die Umwelt Begleitplanungen angestellt.   
 
 Dipl. Ing. Otto Wanz Dipl. Ing. Dietmar Helmel 
Gesetzliche Bestimmungen UVP-Verfahren für Mitte der 80er Jahre wurde 
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 lagen gestalten sich anders als 
bei Punktprojekten. 
stromwegerechtliches 
fungsverfahren und 
tenbescheid für Vermessungs-
arbeiten.  
tung mit behördlichem Verfah-
ren eingeleitet, keine mediale 
Aufmerksamkeit 
 
UVP-Verfahren: 
Dienstbarkeitsverträge und 
allenfalls Zwangs-
rechtsverfahren 
Bei runden Tischen und durch 
Erkenntnis eines 
Verwaltungsgerichtshofs in 
Salzburg Feststellung: Leitung ist 
notwendig und einem UVP-
Verfahren zu unterziehen. 
 an UVP kann jede/r teilhaben 
und Einblick nehmen 
 Leitung ist als Freileitung zu ver-
legen.  
 Aufgrund von 
Marktliberalisierung Mitte der 
90er Jahre war noch nicht klar 
wo und wie Investitionen 
getätigt werden Tabelle 26: Interviewergebnisse der Gruppe III, Kategorie: Gesetzliche Bestimmungen. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Gesetzeslage: 
 UVP mit starkstromwegerechtlichem Vorprüfungsverfahren, Vorarbeitenbescheid, 
Vermessungsarbeiten, Dienstbarkeitsverträgen, allenfalls Zwangsrechtsverfahren, 
 behördliches Verfahren zur Notwendigkeit der Leitung. 
Zusammenfassung: Um die Leitung zu errichten musste eine UVP gemacht werden, die ge-
naue Abläufe hat und diesen Abläufen folgen muss. Auch die Notwendigkeit und Art der Lei-
tung musste behördlich festgestellt werden.  
 Dipl. Ing. Otto Wanz Dipl. Ing. Dietmar Helmel  
Aktionen von Bürger/innen  
 
Die Chancen für eine 
Verwirklichung der 
Leitungsanlage wurden von den 
Leitungsgegnern (z.B. Josef 
Arnus) als sehr gering 
eingestuft. Daher waren die 
Gesprächskultur und die 
Gesprächsbereitschaft mit den 
Leitungsgegnern sehr schlecht.  
Forderungen für Erdkabel immer 
wieder eingebracht. 
 
Tabelle 27: Interviewergebnisse der Grupp  III, Kategorie: Aktionen von Bürger/innen. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Bürger/innenaktionen: 
 Wenig Kooperationsbereitschaft bei Josef Arnus, 
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 Engagements im Projekt und Proteste bis zur Landespolitik und zur STEWEAG, 
 Engagement für eine Alternative in Erdkabelform. 
Zusammenfassung: Beide erkannten das Engagement und die Bereitschaft der Bürger/innen 
an der Projektplanung teilhaben zu wollen und diese in Form von Protesten und Alternativen 
zeigten.  
 
Gruppe IV: Vertreter der Politik:  
Kategorie Aussagen – paraphrasiert, generalisiert und reduziert 
 Ludwig Kapfer Dr. Reinhold Lopatka Dipl. Ing. Herbert Paierl 
Bür-
ger/innenbeteiligungsv
erfahren (Mitbestim-
mung - Partizipation) 
Bürgermeisterbefra-
gung und runder Tisch 
Initiative von Landes-
hauptfrau Klasnic mit 
Ludwig Kapfer, Aus-
wirkungen nicht be-
kannt. 
Am Anfang war wenig 
Verständnis für die 
Sorgen der Bür-
ger/innen durch den 
Verbund. 
Kommunikation zwi-
schen Bürgermeistern 
und Verbund herstel-
len 
wirkliche Zusammen-
arbeit ist nie gelungen 
 
Zweite Hälfte der 90er 
Jahre begann das Ver-
ständnis für Ängste der 
Bürger/innen.  
Partizipationsparame-
ter für die UVP wur-
den erfüllt 
 Kommunikationsexper-
ten wurden zugezogen. 
Vorwurf der Bürger-
meister: Verbund fährt 
drüber und redet 
nicht, geht nicht auf 
Wünsche ein 
 Ludwig Kapfer war der 
Richtige.  
Einigung nach Rundem 
Tisch, wenn drei Ent-
gegenkom-
men(Nachweis der 
wirtschaftlichen Not-
wendigkeit, Verpflich-
tung zur UVP und die 
Prüfung der Kabelva-
riante), des Verbundes 
passen, dann stimmt's 
 Verfahren war zu spät. 
Bürger/innen-
beteiligungsverfahren 
hätte in den 80er Jah-
ren gemacht werden 
müssen 
  
Wünsche der Bürger-
meister in Richtung 
Errichtung fokussieren 
  
Durch runden Tisch ist   
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es zur UVP gekommen 
Viele Bürgermeister-
runden und Kommu-
nikation zwischen den 
einzelnen Akteuren 
  
am Projekt von 2000 
bis 2007 teilgenom-
men 
  
Tabelle 28: Interviewergebnisse der Gruppe IV, Kategorie: Bürger/innenbeteiligungsverfahren. Quelle: Eigene Tabelle. 
 
Partizipatives Verfahren von Ludwig Kapfer im Auftrag von Waldtraud Klasnic: 
 Runder Tisch mit Arbeitsgruppen, 
 hätte früher – zu Beginn des Projektes – stattfinden müssen, 
 Erfolge: UVP, Nachweis der wirtschaftlichen Notwendigkeit, Verpflichtung zur UVP 
und die Prüfung der Kabelvariante, 
 wirkliche Zusammenarbeit ist kaum gelungen. 
Zusammenfassung: Ludwig Kapfer konnte ein Verfahren einsetzen, in dem er versuchte auf 
die Wünsche aller Beteiligten einzugehen um dann zu gemeinsamen Entscheidungen und 
Lösungen zu gelangen. Dieser Prozess wurde seines Erachtens viel zu spät versucht, was Dipl. 
Ing. Herbert Paierl bestätigte. Für Ludwig Kapfer konnte als Erfolg verzeichnet werden, dass 
die Wirtschaftlichkeit bestätigt, die Kabelvariante geprüft und die UVP durchgeführt wurde.   
  
 Ludwig Kapfer Dr. Reinhold Lopatka Dipl. Ing. Herbert Paierl 
Weitere Verfahren, die 
angewandt wurden (Kon-
sultation und Informati-
on) 
Kein partizipatives 
Verfahren sondern 
"Krisenmanagement" 
von Ludwig Kapfer 
(von 2000 bis 2006) 
Engagierte Ge-
gner/innen auf der 
einen Seite und die 
Verbundgesellschaft 
auf der anderen 
Seite, Politik in der 
Mitte.  
Religionskriegsähnliche 
Zustände zwischen den 
Befürwortern und den 
Gegner/innen, bist du 
Freund oder Feind? 
Workshops für Kabel-
verfahren 
Verbund wollte ohne 
Kommuniktation das 
Projekt durchsetzen. 
zu Informationsverans-
taltungen nicht einge-
laden.  
Meeting im Landtag 
mit Wissenschafter zur 
Kabelvariante 
 
Verbund hat nie mit 
mir Kontakt aufge-
nommen, nur Bür-
germeister und Bür-
gerinitiative. 
lange Zeit wurde Ver-
bund vorgeworfen nicht 
zu reden, Dialogbereit-
schaft war wichtig.  
Studie von Ludwig 
Kapfer am Ende für 
Ich war nie bei In-
formationsveranstal-
Durch mehr Dialogbe-
reitschaft hat sich in der 
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Gemeinden: was im 
Sinne der Gemeinden 
passieren muss - Öko-
logie und Gestaltung 
tungen des Verbund 
oder der Bürgerini-
tiativen.  
 
Trassenführung und im 
Detail etwas verändert. 
 
PR-Stäbe von allen 
Seiten, die klare Fron-
ten gebildet haben 
und die wenig disku-
tiert und viel mehr 
"Tatsachen" vermittelt 
haben 
  
vor der UVP hat jeder 
seine Presseaussen-
dung gebracht, jeder 
seine Sicht der Dinge 
durchsetzen versucht 
  
"Volksabstimmung 
1996": nicht gut gewe-
sen, Bürgermeister 
wurden an das Ab-
stimmungsergebnis 
gebunden 
  
Tabelle 29: Interviewergebnisse der Gruppe IV, Kategorie: Weitere Verfahren, die angewandt wurden. Quelle: Eigene 
Tabelle.  
 
Weitere angewandte Verfahren: 
 Erdkabelvariante wurde mit Wissenschafter/innen geprüft, 
 Volksbefragung 1996 verpflichtete die Bürgermeister dem Ergebnis treu zu handeln 
und schränkte deren Handlungsspielraum ein 
Zusammenfassung: Alle drei sahen die Positionen der Akteure sehr klar und verhärtet an. 
Durch diese Haltungen wurden Gelegenheiten ausgelassen um miteinander zu anderen Lö-
sungen zu gelangen. Die Volksabstimmung 1996 war von Bürger/innenseite nicht optimal, da 
das Ergebnis verpflichtend war und somit die Fronten verhärtet wurden.  
 
 Ludwig Kapfer Dr. Reinhold Lopatka Dipl. Ing. Herbert Paierl 
Vorteile durch die Leitung 
(persönlich, regional, 
überregional, national, 
wirtschaftlich) 
Notwendigkeit ist 
heute unumstritten 
 
Vorteil: Versorgungs-
sicherheit 
 
Keine Alternativen, 
höhere Effizienz mit 
dieser Leitung. 
Technische Details 
zur bevorzugten 
Freileitung 
ber Kabelvariante 
 ich war immer dafür aus 
sachlichen, technischen 
Gründen.  
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vom Verbund nach-
vollziehbar 
  Eine 380-kV-Leitung in 
Form eines Ringes ein-
zig mögliche technische 
Lösung.  
  Oststeiermark ist nicht 
energieautark und hat 
dementsprechende 
Möglichkeiten nicht.  
  Wohlstand braucht 
Stromzugang. 
Tabelle 30: Interviewergebnisse der Gruppe IV, Kategorie: Vorteile durch die Leitung. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Vorteile: 
 Notwendigkeit war gegeben, 
 technische Vorteile der Freileitung, 
 bessere Versorgungssicherheit. 
Zusammenfassung: Ludwig Kapfer, Dr. Reinhold Lopatka und Dipl. Ing. Herbert Paierl bestä-
tigen die technischen Vorteile und die wirtschaftliche Notwenigkeit der 380-kV-
Hochspannungsleitung.  
 
 Ludwig Kapfer Dr. Reinhold Lopatka Dipl. Ing. Herbert Paierl 
Nachteile durch die 
Leitung (persönlich, 
regional, überregional, 
national, wirtschaft-
lich) 
Atomstrom fließt 
durch die Leitung 
 
Landschaftsbild leidet, 
kein gesundheitlicher 
Schaden, Tourismus 
wird nicht beeinflusst. 
Ob Kabelverlegung im 
Boden oder Überland-
leitung, Strahlung wird 
immer ausgesandt.  
Wie schädlich ist die 
Leitung?  
 Leitung ist nicht schön.  
 
Genveränderung 
 
 Eingriff in den Natur-
haushalt 
noch viel schlimmere 
Ängste, vergessen 
 Wohnhaus der Eltern 
300, 400m entfernt 
von der Leitung. 
Tabelle 31: Interviewergebnisse der Gruppe IV, Kategorie: Nachteile durch die Leitung. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Nachteile: 
 Angst der Bevölkerung vor Atomstrom, 
 Schädlichkeit der Leitung durch Strahlung, 
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 Landschaftsbild leidet. 
Zusammenfassung: Nachteile können möglicherweise durch Krankheiten auftreten, die 
durch Strahlung ausgelöst würden, auf jeden Fall gäbe es Einschnitte im Landschaftsbild und 
gegebenenfalls im Naturhaushalt.  
 
 Ludwig Kapfer Dr. Reinhold Lopatka Dipl. Ing. Herbert Paierl  
Zusätzlich erwünschte 
und mögliche Verfah-
ren 
 
Kabelvariante wäre 
technisch mit hohem 
Risiko möglich, auch 
als ernstgenommene 
Variante 
Betreiber könnten 
gezwungen werden 
mehr Zeit und 
Aufwand für 
Kommunikation 
aufzuwenden und 
weniger "von oben 
herab" zu informieren.  
Von Anfang an die 
Methode, die um 2000 
gemacht wurde.  
 
Verbund wollte 
Leitung bauen, 
Bevölkerung nicht 
 Information und das 
Ausnützen aller Infor-
mationskanäle. 
Prozessmanagement, 
rechtlich gebunden, 
am Anfang des Pro-
jekts 
  
Wunsch: 
Politiker/innen, die 
nicht jedem Reflex 
nachgehen, sondern 
wirklich mit den 
einzelnen Personen 
sprechen - vorbereitet, 
versteht sich 
  
Bü g rinit ativen hät-
ten mehr Chancen 
gehabt, wenn sie sich 
"besser" ausgedrückt 
hätten 
  
kein Verfahren das 
völlig einflusslos ist 
  
Rechtlich verbindliches 
Verfahren entwickeln, 
mit verbindlichen 
Prozessen, 
Partizipation muss 
verbindlich werden mit 
Regeln 
  
Tabelle 32: Interviewergebnisse der Gruppe IV, Kategorie: Zusätzlich erwünschte und mögliche Verfahren. Quelle: Eigene 
Tabelle.  
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Zusätzliche und mögliche Verfahren: 
 Kabelvariante wäre technisch möglich gewesen, 
 Künftig Prozessmanagement mit Partizipation zu Anfang eines Projektes gewünscht, 
 Politiker/innen sollten in Zukunft mehr auf die Bevölkerung zugehen, 
Zusammenfassung: Ludwig Kapfer, Dr. Reinhold Lopatka und Dipl. Ing. Herbert Paierl stim-
men darin überein, dass mehr Energie von Betreiberseite in Kommunikation gesteckt wer-
den müsste. Kapfer und Paierl stimmten überein, dass ein partizipatives Verfahren wie das 
von Ludwig Kapfer zu Beginn des Projekts stehen müsste.  
 
 Ludwig Kapfer Dr. Reinhold Lopatka Dipl. Ing. Herbert Paierl 
Entgegenkommen der 
jeweilig beteiligten 
Akteure - Verbund, 
Politik, Bevölkerung 
Nachweis der 
wirtschaftlichen 
Notwendigkeit 
Vorstellungen 
unterschiedlich 
man muss schauen, 
was ist das umweltver-
träglichste.  
Man ging dann auf 
Ängste und Gefühle 
der Bevölkerung ein.  
UVP, V rbund war 
nicht verpflichtet, die 
UVP zu machen 
 
Idee der Verkabelung 
mit Gutachten geprüft. 
 
Aufgrund von 
Volksabstimmung hat 
man die Trasse verlegt 
und hat versucht die 
Siedlungsräume zu 
umgehen.  Prüfung der Kabelva-
riante (Vorstellungen 
unterschiedlich) 
 
zuerst rechtlich alles 
ausschöpfen bevor 
man ja sagt. Und 
anschließend die 
optimale Trasse 
finden, wo möglichst 
wenig Menschen 
direkt davon betroffen 
sind, die möglichst 
umweltverträglich ist.  
 
Studien zur wirtschaft-
lichen Notwendigkeit 
  
Kabelvariante von den 
Bürgermeistern vor-
stellbar 
  
Abstufungen, 
fundamentale 
Meinungsvertreter bis 
sehr entge-
genkommende, mit 
Hubmann konnte man 
reden 
  
Otto Wanz war nicht 
so strikt, hat zugehört 
  
Tabelle 33: Interviewergebnisse der Gruppe IV, Kategorie: Entgegenkommen der jeweilig beteiligten Akteure. Quelle: 
Eigene Tabelle 
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Entgegenkommen: 
 Wirtschaftliche Notwendigkeit, 
 Prüfung der Kabelvariante,  
 Verpflichtung zur UVP, 
 neue Trasse 1996 
Zusammenfassung: Die Prüfung der wirtschaftlichen Notwendigkeit und der Kabelvariante 
sowie die steigende Kommunikationsbereitschaft gegen Ende der Projektplanung wurden 
hervorgehoben.  
 
 Ludwig Kapfer Dr. Reinhold Lopatka Dipl. Ing. Herbert Paierl 
Gesetzliche Bestim-
mungen 
UVP gesetzlich geregelt 
 
UVP als gesetzliche 
Vorschrift 
 
Bür-
ger/innenbeteiligungsver
fahren rechtlich nicht 
bindend 
  
UVP geht durch, damit 
keine weitere Diskussion, 
wenn sie nicht durchge-
gangen wäre, wäre neue 
Planung notwendig ge-
wesen für ein neues Pro-
jekt 
  
Tabelle 34: Interviewergebnisse der Gruppe IV, Kategorie: Gesetzliche Bestimmungen. Quelle: Eigene Tabelle. 
 
Gesetzeslage:  
 UVP ist gesetzlich geregelt, 
 Bürger/innenbeteiligungsverfahren sind rechtlich nicht bindend. 
Zusammenfassung: Die UVP ist gesetzlich geregelt, Bürger/innenbeteiligungsverfahren sind 
es nicht und auch nicht rechtlich bindend.  
 
 Ludwig Kapfer Dr. Reinhold Lopatka Dipl. Ing. Herbert Paierl 
Aktionen von Bür-
ger/innen  
je fundamentaleres 
Auftreten, desto we-
Volksabstimmungser-
gebnis war für Bürger-
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 niger Chancen auf 
Durchkommen 
 
meister verpflichtend. 
Allerdings darf die Er-
wartungshaltung für die 
Bevölkerung nicht zu 
hoch angesetzt werden. 
De facto und de jure 
keine Konsequenzen. 
 Bürgermeister sind zu 
mir gekommen.  
 
Tabelle 35: Interviewergebnisse der Gruppe IV, Kategorie: Aktionen von Bürger/innen. Quelle: Eigene Tabelle.  
 
Bürger/innenaktionen: 
 Volksbefragung 1996, 
 Bürgermeister sind zu den Politiker/innen gekommen. 
Zusammenfassung: Es sind, außer der Volksabstimmung ’96,  keine Aktionen nachhaltig in 
Erinnerung der Politiker/Politik Nahestehenden geblieben. 
 
Vergleich der Interviewergebnisse: 
Kategorie 1 der Interviews – Bürger/innenbeteiligungsverfahren:  
Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV 
Verfahren von 
Ludwig Kapfer nicht 
bekannt 
Einbezogen in Dis-
kussionen 
Einbringen von Lö-
sungsvorschlägen 
möglich 
Verfahren als wir-
kungslos angesehen 
Wichtige Schritte in 
Richtung Lösung des 
Problems und Ende 
der Diskussion 
Wirtschaftliche 
Notwendigkeit, 
Erfordernis einer 
UVP und Form der 
Leitung wurden 
beschlossen 
Drei Punkte wurden 
entschieden 
Diese Art Verfahren 
war viel zu spät 
Tabelle 36: Bürger/innenbeteiligungsverfahren. Vergleich zwischen den Gruppen 
 
Kategorie 2 der Interviews – Weitere Verfahren, die angewandt wurden:  
Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV 
Informationsverans-
taltungen der Ver-
bund-APG registriert 
UVP war positiv 
Insgesamt mangeln-
de Informationsbe-
Häufige Verhand-
lungen von Einzel-
heiten mit der Be-
Runde Tische nicht als 
Partizipation sondern 
als Krisenmanage-
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Bei UVP nicht das 
Gefühl mitbestimmen 
zu können 
reitschaft der Ver-
bund-APG 
völkerung 
Informationsverans-
taltungen, Postwurf-
sendungen und 
Booklets gestaltet 
Ende der 90er Jahre 
nicht mehr weiter-
gewusst, Kommuni-
kationsprofi konsul-
tiert 
Verfahren im Jahr 
2000 neu einge-
reicht. 
ment bezeichnet 
Nicht an Informati-
onsveranstaltungen 
teilgenommen 
Fundamentale, klare 
Haltungen der Akteu-
re/innen verkleiner-
ten Handlungsspiel-
räume  
Tabelle 37: Weitere Verfahren. Vergleich zwischen den Gruppen 
 
Kategorie 3 der Interviews – Vorteile durch die Leitung: 
Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV 
Keine Vorteile durch 
die Leitung 
Keine unmittelbaren 
Vorteile 
Vorteile im 
wirtschaftlichen 
Zusammenhang 
Stromeinsparung 
Entlastung des Lei-
tungssystems 
Erleichterung des 
Stromzugangs 
Sicherung der 
Stromversorgung für 
alle 
Wirtschaftliche Not-
wendigkeit 
Technische Vorteile 
Tabelle 38: Vorteile. Vergleich zwischen den Gruppen 
 
Kategorie 4 der Interviews – Nachteile durch die Leitung:   
Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV 
Ökonomische 
Auswirkungen: 
leidendes Ortsbild, 
weniger Holzertrag 
Ökologische Auswir-
kungen: Schädigung 
Lärm 
Elektrische und 
elektromagnetische 
Belastung mit mögl. 
Auswirkungen 
Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes 
Menschen können 
sensibel auf elekt-
romagnetische 
Strahlung reagieren 
Auswirkungen auf 
den Naturhaushalt 
Auswirkungen auf 
die Gesundheit 
Einschnitte in das 
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der Natur 
Gesundheitliche 
Auswirkungen: 
Krankheiten, Lärm-
belastung 
Landschaftsbild leidet 
Atomstromtransport110 
Schwierigkeiten für 
Regionalwirtschaft 
Landschaftsbild 
Tabelle 39: Nachteile. Vergleich zwischen den Gruppen 
  
Kategorie 5 der Interviews – Zusätzlich erwünschte und mögliche Verfahren: 
Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV 
Erdkabel als Lösung 
gewünscht 
Bessere Kommuni-
kation zu einem 
früheren Zeitpunkt 
Zusammenarbeit in 
Form von Stammti-
schen 
Politische Entschei-
dungsträger/innen 
hätten sich klarer äu-
ßern sollen 
Mehr Kompromissbe-
reitschaft 
Druck durch Bürger-
meister hätte gestei-
gert werden können 
Sachthemen hätten 
stärker angeschnitten 
werden können 
Medien hätten besser 
mobilisiert werden 
können  
Bür-
ger/innenbeteiligung
sverfahren sollten 
möglichst früh in 
solch einem Prozess 
eingesetzt werden 
UVP war ein zusätzli-
ches Verfahren 
 
Tabelle 40: zusätzliche Verfahren. Vergleich zwischen den Gruppen 
 
Kategorie 6 der Interviews – Entgegenkommen der beteiligten Akteure:    
Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV 
UVP als Entgegen-
kommen 
Neue Trasse auf-
grund des Volksbef-
ragungsergebnisses 
Entschädigung für 
die Grundstücksbe-
Trassenänderung 
1996 
Finanzielle Entschädi-
gungen 
UVP als Entgegen-
kommen und Erfolg 
Trassenführung 
Mastenhöhe und spe-
zielle Beschichtungen 
Finanzielle Entschädi-
gungen 
Begleitplanungen für 
die Umwelt 
Trassenänderung 
1996 
Prüfung der wirt-
schaftlichen Not-
wendigkeit 
Prüfung der Erd-
kabelvariante 
                                                             
110 ‚Atomstrom‘: Strom, der aus Atomkraftwerken stammt und durch das Hochspannungsnetz geschickt wird 
(Anm.) 
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nutzung 
Tabelle 41: Entgegenkommen. Vergleich zwischen den Gruppen 
 
Kategorie 7 der Interviews – Gesetzliche Bestimmungen:  
Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV 
Mindestabstand von 
Wohngebäuden zur 
Leitung wurde klei-
ner 
Vermessungsarbeiter 
sind ohne Recht auf 
Grundstücke getre-
ten 
UVP wurde durchge-
führt 
UVP wurde durchge-
führt 
Behördlich wurde Not-
wendigkeit und Form 
der Leitung festgestellt 
UVP war gesetzlich 
geregelt 
Bür-
ger/innenbeteiligu
ngsverfahren sind 
rechtlich nicht 
bindend 
Tabelle 42: Gesetzeslage. Vergleich zwischen den Gruppen 
 
Kategorie 8 der Interviews – Aktionen von Bürger/innen:   
Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV 
Boykott-Aktionen 
von Bürger/innen 
Morddrohung 
Demonstrationen 
und Veranstaltungen 
von Bürgerinitiativen 
Alternativprojekt 
Erdkabel statt Frei-
leitung 
Bereitschaft der 
Bürger/innen an der 
Projektplanung teil-
nehmen zu wollen 
Alternativprojekt 
Erdkabel 
Volksbefragung 1996 
Tabelle 43: Bürger/innen-Aktionen. Vergleich zwischen den Gruppen 
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8 Diskussion 
 
Forschungsfragen: 
Forschungsfrage 1:  
Welche Bürger/innen-Beteiligungsverfahren wurden wann und wie im Laufe der Projektie-
rung der 380-kV-Hochspannungsleitung von Rotenturm bis ins Kainachtal eingesetzt? 
Die Einteilung der Zeitungsartikel über Bürger/innenbeteiligungsverfahren anhand von Kapi-
tel 4.2.2 Beteiligungsstufen – Einteilungssystem ergab 25 Informationsveranstaltungen, 
22 Konsultationsveranstaltungen und ein Verfahren, das über mehrere Monate ging, das 
einem Partizipationsverfahren gleich kommt.  
Die Informationsveranstaltungen hatten den Charakter, die Akteur/innen von neuen Ent-
wicklungen zu unterrichten und haben somit grundsätzliche Ansprüche der Basis von partizi-
pativen Verfahren111 weitgehend erfüllt – Information zu vermitteln. 
Die 22 Konsultationsveranstaltungen können als Konsultation charakterisiert werden, da 
tatsächlich Befragungen, Bürger/innenversammlungen und Stellungnahmen durchgeführt 
wurden, aber nur in den wenigsten Fällen wie in den öffentlichen Verhandlungen in der Gra-
zer Stadthalle oder in Oberwart bzw. bei den Vorverhandlungen von Dipl. Ing. Otto Wanz zur 
UVP konnten Bevölkerungsmitglieder respektive Bürgermeister mitsprechen und/oder mi-
tentscheiden.  
Zum einzigen Bürger/innenbeteiligungsverfahren mit Mitbestimmungscharakter, das statt-
gefunden hat: Es wurden runde Tische gestaltet, einzelne Verfahrenspunkte wurden in Ar-
beitsgruppen diskutiert, Lösungsvorschläge wurden vorbereitet. In einer Charakterisierung 
kann dieses von Ludwig Kapfer geleitete und moderierte Verfahren am ehesten einer Citi-
zens‘ Jury112 zugeordnet werden, wobei die Personen, die an diesen Diskussionen teilge-
nommen haben, nicht zufällig ausgewählt wurden. Alleine aus der Analyse des Pressespie-
gels wirkt es, als wäre dieses Verfahren sehr spät eingesetzt worden um die Kommunikation 
                                                             
111 Vgl. Heitzlhofer 2007: Partizipationsverhalten und Integration von Studierenden an der Universität für Bo-
denkultur Wien, S. 79 
112Vgl. Kapitel 4.3 Partizipative Verfahren im Überblick 
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zu verbessern bzw. eine breit akzeptierte, nachhaltige Lösung zu erreichen. Denn aus den 
Zeitungsartikeln ist herauslesbar, dass das Projekt zum Zeitpunkt des Beginns der runden 
Tische bereits 20 Jahre alt war.113 Dies entsprach rechtlich gesehen allerdings nicht der 
Wahrheit, da mit dem Jahr 2000 das Projekt neu eingereicht wurde. Doch in der Erinnerung 
der Betroffenen ist das Projekt zum ersten Mal 1982 (und 1988 in Medien) erwähnt worden. 
Daher kann bemerkt werden, dass das Verfahren unter Ludwig Kapfer mit Beginn der neuer-
lichen Einreichung des Projekts gestartet wurde und also am Beginn des Verfahrens stand.  
Anhand der Ergebnisse aus den Interviews ist zwar erkennbar, dass das Verfahren von Lud-
wig Kapfer erfüllte was vorgegeben war (Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit 
der Leitung, die Prüfung der Kabelvariante und Erfordernis einer UVP), jedoch zu spät einge-
setzt wurde und keine weiteren entscheidenden Lösungen mehr gebracht hat. Die befragten 
Personen aus der Bevölkerung114, die durch Dipl. Ing. Hubmann und Josef Arnus in diesem 
Verfahren vertreten waren, wussten über einen runden Tisch und Arbeitsgruppen zu unter-
schiedlichen Themen nicht bescheid.  
 
Forschungsfrage 2:  
Welche weiteren Bürger/innen-Beteiligungsverfahren wären wann warum sinnvoll gewesen, 
damit Verbund, Politik und Bevölkerung gemeinsam eine Entscheidung (jeglicher Art) treffen? 
Die zweite Forschungsfrage wird im Rahmen der nun folgenden Schlussfolgerungen beant-
wortet: 
Schlussfolgerungen:  
Resümee ist daher, dass ein Bürger/innenbeteiligungsverfahren, wie es Ludwig Kapfer ange-
wandt hatte, möglichst zu Beginn eines Planungsprozesses gestellt werden sollte bzw. wie 
unter Kapitel 4.3.1 Strategische Umweltprüfung (SUP) das Modell der SUP am runden 
Tisch beschrieben, begleitend organisierte Öffentlichkeit mitsprechen und mitentscheiden 
könnte um eine optimale Planungslösung zu finden und Nachbesserungswünsche und/oder 
Widerstand gegen das Ergebnis des Vorhabens zu minimieren. Wobei gewährleistet sein 
                                                             
113 Vgl. 7.2 Ergebnisse 
114 Familie Schickengruber und Familie Panik, Anm. 
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muss, dass auch die nicht-engagierte und nicht-organisierte Öffentlichkeit informiert wird 
und in Rücksprache Stellung nehmen kann und soll und eine Stimme hat.  
Wie in der SUP am runden Tisch115 zum Wiener Abfallwirtschaftskonzept 2008 in der es 
ebenfalls um öffentliche Anliegen ging und die mit breiter Mitwirkung der Bevölkerung eine 
Lösung entwickelte. 
„Die Besonderheit dieses Beteiligungsprozesses war die Kombination von drei 
Beteiligungsebenen für unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Metho-
den:  
 - SUP am runden Tisch für die hauptbetroffenen Verwaltungsstellen, Umweltorgani-
sationen und externe Abfallwirtschaftexperten  
 - Feedback-Workshop für weitere interessierte Verwaltungsstellen und Interessen-
gruppen  
 - Öffentliche Auflage sowie Internet-Information für die breite Öffentlichkeit (große 
Stellungnahmerunde für alle)“  
  
Da wie zuvor bereits beschrieben, das Starkstromwegegesetz seit 1968116 eingesetzt wird, 
dieses aber öffentliche Beteiligung nur insoweit zulässt, als dass sich Grundstücksbesit-
zer/innen ständig aktiv einsetzen müssten, wäre es sinnvoll eine UVP oder eine SUP mit 
ständig begleitender Bürger/innenbeteiligung verpflichtend und gesetzlich geregelt einzu-
setzen. Da auch in einer UVP die organisierte und nicht-organisierte Öffentlichkeit nur dann 
mitentscheiden kann, wenn sie sich aktiv engagiert um dann in öffentlichen Verhandlungen 
eine Stimme zu haben, also sich immer aktiv informieren muss, ist diese Form der Konsulta-
tion keine optimale Lösung.  
 
 
                                                             
115  http://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/Praxisbeispiele/sup-wr-awk07.pdf (Zugriff 
am 18.05.2010) 
116 3.1 Starkstromwegegesetz 
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Mögliche Verfahren117: 
Daher käme eine PAME (Partizipative Evaluierung)118 in Frage. Vorteile wären, dass ein Pro-
jekt jederzeit unterbrochen werden kann um Probleme zu diskutieren und zu evaluieren, an 
welchem Punkt sich die Planung befindet und u. U. diese nachgebessert oder neu orientiert 
werden kann. Nachteile können entstehen, da Projekte ständig unterbrochen werden könn-
ten und damit das Projekt zu keinem Ende kommen könnte.  
Ein 21st Century Town Meeting®119 wäre eine weitere Möglichkeit, da in einer Versammlung 
über ein paar Tage hinweg tausende Personen über ein Problem beraten und gemeinsam 
planen könnten. Die Menschen hätten das Gefühl bei einer großen, gemeinsamen Entschei-
dung mitgewirkt zu haben. Dies könnte sich allerdings problematisch herausstellen, da nicht 
vorgesehen ist, dass die beteiligten  Bürger/innen in das Projekt eingreifen. 
Auch eine Charrette120 böte die Aussicht viele Personen auf einmal zu versammeln und eine 
Entscheidung gemeinsam zu treffen. Der Vorteil daran wäre, dass zu Beginn praxisbezogene 
Ideen und Ansichten gesammelt werden könnten und viele Teilnehmer/innen Beiträge lie-
fern könnten. Allerdings wäre diese Methode nicht gut begleitend einsetzbar, sie sollte eher 
zu Beginn des Verfahrens eingesetzt werden. Zudem wird die Charrette zumeist in urbanen 
und nicht in regionalen Fragen eingesetzt. 
Der Vorteil einer Citizens‘ Jury121 läge darin, dass Expert/innen Bürger/innen über verschie-
denste Punkte informieren könnten und die Beteiligten sich anschließend gemeinsam ein 
Bild machen könnten um eine Entscheidung zu treffen. Somit könnte gut zwischen verschie-
denen Möglichkeiten ausgewählt werden. Ein Nachteil wäre allerdings, dass Projektwer-
ber/innen kein Interesse an einem bestimmten Ergebnis haben sollten. 
In einer Konsensuskonferenz122 könnten zufällig ausgewählte Bürger/innen ein Problem erör-
tern, und Fragen an Expert/innen richten und die daraus resultierenden Antworten in das 
gesamte Problem einfließen lassen um schlussendlich einen Konsens zu erlangen. Auch diese 
Konferenz wäre zu Beginn eines Verfahrens zu stellen. Technische, soziale und lokale The-
                                                             
117 4.3 Partizipative Verfahren im Überblick 
118 Ebd. 
119 Ebd. 
120 Ebd. 
121 Ebd. 
122 Ebd. 
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men könnten kombiniert und besprochen werden und somit ein Projekt wie das vorliegende 
gemeinsam zu einem Abschluss gebracht werden, da sich alle einbringen könnten. Auch hier 
liegt wohl der Nachteil, dass diese Form üblicherweise nicht begleitend eingesetzt wird.  
Ein Deliberative Polling®123 würde laut Definition das Denken und Befinden der Bevölkerung 
zu einem bestimmten Thema genauer unter die Lupe nehmen und könnte damit Entschei-
dungsprozesse unterstützen. Doch die Entwickler/innen dieses Verfahrens behalten sich zu-
meist das Recht vor an Veranstaltungen mit diesem Namen teilzunehmen. Außerdem könnte 
damit nicht wirklich eine Entscheidung getroffen sondern lediglich eine Vor-Entscheidung 
und Empfehlung abgegeben werden. 
In einem Delphi-Verfahren124 bestünde die Möglichkeit, Expert/innen schrittweise zu befra-
gen und in einem Diskurs mit ihnen zu stehen. Dieser Informationsaustausch kann sehr weit 
reichen und es kann und soll ein Konsens am Ende des Verfahrens stehen. Gegenseitiges 
Feedback der Teilnehmer/innen ist ein wichtiger Punkt. Allerdings eignet sich dieses Verfah-
ren laut Definition nicht für präzise Analyseverfahren.  
 
Resümee:  
Um in einem Fall wie der 380-kV-Hochspannungsleitung effizient zu arbeiten, besteht die 
Möglichkeit aus diesen etablierten Verfahrensformen nicht nur eine auszuwählen, sondern 
auch mehrere. Eine SUP in Kombination mit einer PAME wäre eine Möglichkeit.  
Wobei hier zu bedenken ist, welche Parameter eine partizipative Evaluation zu erfüllen hät-
te: Alle Akteur/innen denken über ihre Situation nach; unterschiedliche Wertvorstellungen 
treten auf, die auch auf der unterschiedlichen Herkunft der Akteur/innen basieren; aufgrund 
von solch einer Evaluation können sich die Machtverhältnisse der Akteur/innen verändern; 
Evaluation sollte aktionsorientiert sein; die Akteur/innen sind auf der selben Ebene zu sehen 
– als gleichgestellte Partner/innen125. Van de Kerkhof et al. (2009)126 beschreiben den Ansatz 
der partizipativen Evaluierung wie folgt: Ziele sind Einblicke in die Sichtweisen der Ak-
                                                             
123 Ebd. 
124 Ebd. 
125 Vgl. VAN DE KERKHOF et al. 2009: Moving beyond the numbers: a participatory evaluation of sustainability 
in Dutch agriculture, in Agriculture and Human Values Online FirstTM. S. 2f.  
126 Vgl. ebd. S. 3 
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teur/innen, die Erwartungen und wie in diesem speziellen Sektor (Landwirtschaft in den Nie-
derlanden) Nachhaltigkeit erreicht werden kann.  
Auch im Projekt der Verbund-APG im Südosten Österreichs stellt sich die Frage einer nach-
haltigen Lösung und wie dieses Projekt über einen langen Zeitraum Akzeptanz erreichen 
kann. Van de Kerkhof et al. (2009)127 beschreiben die Methode des „silent walls“ in der si-
chergestellt wird, dass alle Akteur/innen zu Wort kommen können: An einer Wand wird Pa-
pier aufgeklebt und kann anschließend beschrieben werden; während dieses Prozesses darf 
nicht gesprochen werden; es dürfen lediglich auf die Wand Notizen gemacht, Fragen gestellt 
und Anmerkungen gemacht werden. Diese Methode kann ebenfalls in diesem Fall eingesetzt 
werden, da sie sicherstellt, dass auch Personen zu Wort kommen können, die im konkreten 
Fall von den Runden Tischen von Ludwig Kapfer nichts wussten128, wobei auch die Bereit-
schaft gegeben sein müsste, alle Betroffenen zu Evaluierungen einzuladen.  
In einer weiteren Vorgehensweise kann die SUP, die ohnehin mehr Wege zur aktiven Partizi-
pation bietet, die UVP ersetzen und bei auftretenden Problemen unterbrochen werden um – 
wie beschrieben – neu zu evaluieren. Dabei können die Fragen, die sich aufgetan haben, neu 
aufgerollt und neue Antworten gegeben werden können. Idealerweise kann zu Beginn des 
gesamten Verfahrens eine weitere Bürger/innenbeteiligungsvariante vorangestellt werden, 
da in verschiedenen SUP-Projekten die Bevölkerung und Umwelt-Organisationen Stellung 
nehmen konnten, diese Stellungnahmen im Endeffekt wenig Auswirkung auf das Endergeb-
nis hatten wie bei den SUP’s zu den Projekten des österreichischen Verkehrsministeriums 
(BMVIT) B317 Scheifling – Klagenfurt129 und AXX-Verbindungsspange A23-S1130: 
In beiden Projekten hieß es nach vorangehenden Stellungnahmen aller beteiligten Ak-
teur/innen:  
„Nach einer Gesamtabwägung sämtlicher (…) Stellungnahmen sowie im Kon-
text mit den im Umweltbericht untersuchten Vor- und Nachteilen der vorgeschlage-
nen Netzveränderung stellt der Bundesminister (…) fest, dass unter der Vorausset-
zung der Einhaltung der Überwachungsmaßnahmen und der Festlegungen für allfälli-
                                                             
127 Vgl. ebd. S. 3 u. S. 10f. 
128 Familie Panik und Familie Schickengruber, Anm.  
129 BMVIT 2006: Zusammenfassende Erklärung B317 Scheifling – Klagenfurt 
130 BMVIT 2006: Zusammenfassende Erklärung AXX-Verbindungsspange A23-S1 
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ge sich aus der vorgeschlagenen Netzveränderung ergebenden Projekte (…), die in 
den Stellungnahmen geäußerten Bemerkungen zur vorgeschlagenen Netzverände-
rung und zum Umweltbericht berücksichtigt werden können und damit einer Weiter-
verfolgung der vorgeschlagenen Netzveränderung nicht entgegenstehen. Sofern die 
Stellungnahmen konkrete Vorschläge und Kritikpunkte enthalten, die auf der derzei-
tigen strategischen Ebene der Netzveränderung – systemimmanent – nicht aufgegrif-
fen werden können, sind diese in allfälligen späteren Verfahrensschritten auf Pro-
jektebene einer evaluierenden Betrachtung zu unterziehen.“  
Somit wurden die Stellungnahmen gehört und gelesen, dennoch war es weitgehend nicht 
möglich bei beiden Projekten mitzubestimmen. Lediglich konkrete Vorschläge und Kritik-
punkte konnten zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens evaluiert werden, wo wiede-
rum eine PAME zum Tragen kommen könnte.   
Um mitbestimmen zu können, ist eine grundsätzlich neue Auffassung von Verfahren dieser 
Art notwendig: Partizipative Verfahren benötigen wesentlich größere Freiheiten auch bei 
Projekten öffentlicher Natur. Es dürfte demnach nicht resultatsorientiert verhandelt werden, 
sondern vielmehr lösungsorientiert. Und diese Lösung würde von allen Akteur/innen ge-
meinsam getroffen.  
Doch wie kann lösungsorientiert verhandelt werden? 
Eine Charrette wie in Gräfenhainichen bietet diese Möglichkeit:  
Ab dem Jahr 2001 wurde in der Stadt Gräfenhainichen in Deutschland eine 
Charrette angewandt um den Stadtumbau zu planen.131 Diese hatte zur Folge, dass 
die Stadt nun weitgehend mit einem neuen Konzept der Geothermie-Nutzung Ener-
gie erzeugt und die Bewohner/innen an diesem Konzept starke Teilhabe zeigten. Seit 
damals wurden und werden in dieser Stadt immer wieder Charrettes zu verschiede-
nen Einzelthemen angewandt.132  
Auch die von Ludwig Kapfer gewählte Methode, eine Reihe von Runden Tischen mit darauf 
folgenden Arbeitsgruppen zu kombinieren, die über einzelne Punkte tagen und Lösungen 
                                                             
131  Vgl. Die Charrette in Gräfenhainichen 2003: http://www.charrette.de/page/ghc.html (Zugriff am 
16.05.2010) 
132  Vgl. Gräfenhainichen „Charrette“ 2010: http://www.werkstatt-stadt.de/de/projekte/46/ (Zugriff am 
16.05.2010) 
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versuchen zu finden ist prinzipiell ein lösungsorientierter Ansatz. Schlussendlich wurden mit 
diesem Verfahren auch entscheidende Punkte festgelegt wie die Notwendigkeit einer UVP, 
die Wirtschaftlichkeit der Freileitung und mögliche Alternativen wurden überprüft. Jedoch 
wurde im Endeffekt hierzu resultatsorientiert gehandelt, da eben diese drei genannten 
Punkte zum Thema standen. 
Ferner können externe Experten/innen zu Rate gezogen und das Verfahren transparent dis-
kutiert werden. Wobei alle Beteiligten willens sein sollten Kompromisse einzugehen und die 
Bereitschaft zeigen auch Lösungen zu akzeptieren, die von allen gemeinsam getroffen wer-
den, auch wenn diese von der jeweiligen Grundvorstellung abweichen können. Wobei Exper-
ten/innen Personen sein können, die lokal ein gutes Wissen vorweisen und von dem Projekt 
betroffen sein können. Wie in Kapitel 4 Wissenschaftliches Umfeld – Möglichkeiten partizipa-
tiver Verfahren beschrieben, können Laien/innen zu Expert/innen werden und umgekehrt, 
da Personen, die im betreffenden Gebiet leben, besser um lokale Begebenheiten Bescheid 
wissen, wohingegen Expert/innen, die ein technisch hervorragendes Knowhow vorweisen, u. 
U. das geographische Gebiet nicht oder kaum kennen. Aus diesen Gründen ist bei Projekten 
dieser Art Wissensaustausch unabdingbar. Notwendig wäre es Laien/innen über die techni-
schen Details zu unterrichten, sie darüber aufzuklären, welche Ergebnisse möglich wären 
und welche Auswirkungen eine Hochspannungsleitung dieser Art haben kann. Umgekehrt 
können Laien/innen mit der Leitungsplanung in Austausch stehen um zu klären, welche Gü-
ter von der Leitung gemieden werden sollen und welche passierbar wären.  
Die letztendlich getroffene Trasse wurde von Joanneum Research geplant – diese Planung 
wurde komplett ohne Mithilfe der betroffenen Grundstücksbesitzer/innen getroffen.133 Zu 
diesem Zeitpunkt (1996134) wäre es bereits möglich und notwendig gewesen – kurz nach der 
Volksbefragung135 – die Bevölkerung mit einzubeziehen und mit ihr gemeinsam das Projekt 
zu planen – Bürger/innenproteste aufgrund der Nichteinbeziehung in eine Trassenplanung, 
die Wohnsituationen auf Dauer betreffen sind verständlich, allfällige Verschiebungen der 
Trasse oder der Masten nach der Leitungspräsentation nachvollziehbar.  
                                                             
133 Vgl. KZ, Hofer, Harald, Ausgabe vom 15.12.1996 
134Vgl. Kapitel 6.2 Chronik 
135 Vgl. ebd.  
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Sollte zu diesem Zeitpunkt ein partizipatives Verfahren eingesetzt werden, müsste das Be-
wusstsein geschaffen werden, dass Ergebnisse und Lösungen des Problems sehr unterschied-
lich sein können: Es könnte – wie schlussendlich entschieden – eine Freileitungsvariante er-
richtet werden in Kombination mit einer UVP; ebenso gut hätte die von der Gemeindeinitia-
tive vorgeschlagene Kabelvariante – im Erdboden verlegt – verlegt werden können, der aber 
ebenfalls eine UVP vorangegangen wäre; der von den Bürgerinitiativen vorgeschlagene Weg 
der Forcierung erneuerbarer Energien wäre eine weitere Möglichkeit gewesen, wobei da 
überhaupt erst überprüft hätte werden müssen, welches Potential der Südosten Österreichs 
im erneuerbaren Bereich hat und welche Forderungen der Überregionalität vonseiten der 
internationalen Gesetzeslage Österreich erfüllen müsse – d. h. welche Verträge hat Öster-
reich unterzeichnet und wie können diese erfüllt werden? Wenn diese Verträge nur durch 
eine 380-kV-Hochspannungsleitung erfüllt werden können, wären erneuerbare Energien 
vermutlich keine Alternative. Die Verbund-APG hätte aber trotz allem die Möglichkeit, gro-
ßes Engagement im erneuerbaren Energiebereich zu zeigen und könnte diese Sparte mit 
Wissen und Knowhow unterstützen.  
 
Nun kann argumentiert werden, dass dies alles zu viel Aufwand wäre. Wie könnte das ge-
samte Projekt – oder andere dieser Art – dann finanziert werden? Einerseits muss das von 
Fall zu Fall entschieden werden. Aber rückblickend betrachtet wurde von allen Akteur/innen 
sehr viel Zeit, Energie und Geld für die Abhaltung von Informations-, Konsultations- und auch 
ansatzweise Mitbestimmungsverfahren aufgebracht, das anders aufgewendet hätte werden 
können. Wenn davon ausgegangen werden kann, dass alleine die Verbund-APG ca. 10 Mio. 
Schilling (11.2 Bürger/innenbeteiligungsformen im Verlauf der Hochspannungsleitungspla-
nung und –diskussion) bzw. ca. € 730.000 Euro ausgegeben hat um Werbeoffensiven zu star-
ten, könnte dieses Geld anderweitig für professionelle Partizipationsverfahren zu Beginn 
einer Planung verwendet werden.  
 
Zusammenfassend nach der Theorie der Partizipation nach Walk (2008)136 hätten die einge-
setzten partizipativen Verfahren – ob informativ, konsultativ oder mitbestimmend137 – dazu 
                                                             
136 Vgl. Kapitel 4.2 Was bedeutet Partizipation? 
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führen können, die endgültig getroffene Entscheidung zu einer höheren Akzeptanz in der 
Bevölkerung zu führen. Die betroffenen Personen aus der Bevölkerung waren in den Inter-
views allerdings unzufrieden mit der getroffenen Lösung. Die Grenzen der Bür-
ger/innenbeteiligung – wie in Kapitel 4.1 Warum Bürger/innenbeteiligung? beschrieben – 
zeigen, dass nicht alle Probleme mit partizipativen Verfahren gelöst werden können. Die 
Betroffenen aus der Bevölkerung unterstellten der Verbund-APG und der Politik, dass Fakten 
bereits geschaffen, Entscheidungen bereits getroffen waren. Der Projektwerberin Verbund-
APG und der Politik gelang es nicht, diese Vorwürfe vollends auszuräumen. Auch der Vor-
wurf blieb bestehen, dass die Verbund-APG nie wirklich an einer Beteiligung der Bevölkerung 
interessiert war.  
 
In jedem Fall offenbart dieses Thema einer hochkomplexen Problematik. Einerseits wird ver-
sucht, Hochspannungsleitungen nach Europäischem Recht und Europäischen Verträgen zu 
errichten. Andererseits gibt es Anrainer/innen und Bewohner/innen der betroffenen Land-
striche, die für ihre Rechte eintreten. Um friedliche Stimmung in betroffenen Gebieten zu 
bewahren, ist es unumgänglich die betroffene Bevölkerung ernsthaft einzubeziehen. Die 
Meinung, das Wissen und die Erfahrung von Laien/innen, die lokal hervorragend Bescheid 
wissen, kann enorm viel wert sein. Diese Möglichkeiten sollten ausgenützt und nicht igno-
riert werden.  
Auch wenn ein partizipativer Prozess mühsam sein kann, die Erfolge können überwältigend 
sein.   
 
 
                                                                                                                                                                                              
137 Vgl. Kapitel 4.2.2 Beteiligungsstufen – Einteilungssystem 
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9 Zusammenfassung  
 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit partizipativen Methoden im Allgemeinen und mit 
der Anwendung im Rahmen eines konkreten Projekts im Besonderen: Von Oktober 2007 bis 
September 2009 wurde eine 380-kV-Hochspannungsleitung durch den Südosten Österreichs 
vom Umspannwerk Rotenturm im Burgenland bis zum Umspannwerk Zwaring-Pöls in der 
Südsteiermark errichtet. In dieser Arbeit wird weniger die Möglichkeit der Bür-
ger/innenbeteiligung während der Errichtung betrachtet, sondern vielmehr die Bür-
ger/innenbeteiligungsformen im Diskussionsprozess vor dem Beginn der Errichtung, welcher 
im Jahre 1982 mit ersten vereinzelten medialen Meldungen bereits begonnen hat.  
Die Forschungsfragen beschäftigen sich mit der Frage, ob und welche Bür-
ger/innenbeteiligungsverfahren angewandt wurden und welche weitere möglich sind. 
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird zu Beginn medial geforscht und da vor allem 
die Tageszeitung Kleine Zeitung mit Sitz in Graz und Klagenfurt zu Rate gezogen. Es wird ein 
Pressespiegel anhand von bestimmten Schlagwörtern erstellt, der anschließend einer Me-
dienresonanzanalyse unterzogen wird um einerseits eine Chronik zu erstellen und anderer-
seits einen Überblick zu schaffen ob und welche Bürger/innenbeteiligungsverfahren ange-
wandt wurden.  
Aufgrund der Ergebnisse aus der Medienresonanzanalyse werden Interviews mit ausgewähl-
ten Personen geführt, die eine Vertiefung in verschiedene Themenkreise ermöglichen. Die 
Interviewpartner/innen ergeben sich aus den Informationen des Pressespiegels, die The-
menkreise aus den Forschungsfragen und dem Pressespiegel. Die Interviews werden an-
schließend mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert und verglichen.  
Wesentliche Grundlagen der Arbeit sind Texte (vgl. Steyeart et. al. 2006) über häufig ange-
wandte und bewährte partizipative Verfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung bei gesetzlichen 
Vorgehensweisen für Projekte dieser Art und Abstufungen zwischen verschiedenen Beteili-
gungsformen. Zumeist wird einerseits zwischen dem Beteiligungsgrad und andererseits dem 
Zeitpunkt, wann ein Beteiligungsverfahren eingesetzt wird, unterschieden. Bür-
ger/innenbeteiligungen können als Informations-, Konsultations- und Mitbestimmungsver-
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fahren differenziert werden (vgl. Arbter et. al. 2005), bzw. können zu Beginn eines Verfah-
rens eingesetzt werden, begleitend oder zwischendurch als Evaluationsverfahren.  
Im Zuge des Planungsprozesses und der Diskussionen wurden – analysiert nach diesem 
Schema – viele Informationsveranstaltungen durchgeführt, ähnliche viele Verfahren ange-
wandt, die Konsultationscharakter haben und ein Mitbestimmungsprozess eingesetzt:  
Dieser hatte u. a. die Aufgabe, sowohl die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Leitung 
sowie mögliche Alternativen festzustellen und zu überprüfen als auch die Voraussetzungen 
für eine Umweltverträglichkeitsprüfung unter die Lupe zu nehmen. Um zu Ergebnissen in 
diesen Fragestellungen zu kommen wurden Experten/innen zu Rate gezogen, Verbund-APG-
Mitarbeiter und Interessensvertreter der Bevölkerung (Bürgerinitiativen und Gemeindeini-
tiative) setzten sich gemeinsam an einen (runden) Tisch um über Probleme zu diskutieren 
und anschließend in Arbeitsgruppen Lösungen zu finden.   
Basierend auf den Untersuchungsergebnissen zeichnen sich also Ansätze für partizipative 
Verfahren im Projekt der 380-kV-Hochspannungsleitung durch den Südosten Österreichs ab. 
Weitere Verfahren wären durchaus möglich gewesen. Ob sie notwendig oder erwünscht 
waren wird in dieser Arbeit aufgezeigt. Außerdem wird dargestellt, welche Methoden und 
Möglichkeiten existieren um das angewandte System in solch einem Fall sinnvoll zu ergänzen 
oder zu überlegen welche weiteren Methoden im gesamten Planungsprozess hätten einge-
setzt werden sollen. Dies wird unter anderem über die Ergebnisse der Interviews dargestellt, 
wo u. a. Thema war, welche weiteren Verfahren auch von der Bevölkerung erwünscht war-
en.  
Die befragten Personen aus der Bevölkerung sind durchwegs mit Teilnahmemöglichkeiten an 
Diskussions- und Mitbestimmungsprozessen unzufrieden. Wohingegen die befragten Pro-
jektleiter der Verbund-APG das Gefühl haben, weitreichende Entgegenkommen angeboten 
zu haben und die befragten Politiker den Vermittlungsprozess forcierten. Somit sind starke 
Diskrepanzen zwischen den Erfahrungen der einzelnen Akteure/innen feststellbar. Um diese 
Diskrepanzen auszugleichen gäbe es Möglichkeiten wie z.B. partizipative Verfahren ver-
pflichtend anzubieten. Wenn dies gesetzlich geregelt wäre, wären möglicherweise Planungs-
prozesse dieser Art mit mehr Verständnis der Bevölkerung durchzusetzen.  
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10 Abstract (deutsch und englisch) 
Abstract (deutsch): Partizipation und partizipative Methoden werden in den letzten Jahr-
zehnten vermehrt eingesetzt um Meinungen und Verständnis von Betroffenen zu bestimm-
ten Projekten zu evaluieren, diese mitzubestimmen zu lassen und im Endeffekt so eine höhe-
re Nachhaltigkeit zu erreichen. Denn große Projekte werden vermutlich mehr Verständnis 
der Betroffenen erzielen, wenn diese mitreden können und somit wird es möglicherweise 
weniger Proteste und andere Aktionen gegen das Projekt geben. Projekte, die von staatli-
chen Organisationen errichtet werden sollen und daher von öffentlichem Interesse sind, 
haben einen anderen Charakter als Planungen privater Interessenten/innen. Wie können 
öffentliche Interessen gewahrt werden aber auch gleichzeitig private Betroffene an Planun-
gen teilnehmen und mitbestimmen? Und welche Verfahren sind in einem konkreten Projekt 
ausgeschöpft worden und welche weiteren wären außerdem möglich gewesen? Diesen Fra-
gen soll unter anderem diese Arbeit nachgehen.  
Schlagwörter: Partizipation, öffentliche Interessen, Nachhaltigkeit, mitbestimmen 
Abstract (English): Participation and participative approaches have been of special interest 
during the last decades in order to 
Evaluate opinions and the comprehension of people concerned by specific projects;  
The people concerned may take part in the decision-making process to achieve higher sus-
tainability this way. It can be assumed that big projects lead to more comprehension by the 
people concerned if they have a say and participate in the planning process - thus, not trying 
to protest or to start any other activities as extensively.  
Projects by state organizations are of public interest. They have other qualities than projects 
by private organizations. How is it possible to preserve public interests on the one hand and 
to provide possibilities for participation on the other hand? Which procedures have been 
fully made use of within a concrete project? Which other procedures would have been poss-
ible?  
This paper tries to find answers to these questions.    
Keywords: participation, public interests, sustainability, decision-making   
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11 Anhang 
 
Herzlichen Dank an folgende Interviewteilnehmer/innen, die für Fragen bereitwillig zur Ver-
fügung standen und diese umfassend beantworteten138 und die teilweise noch sehr geprägt 
von Diskussionen rund um die 380-kV-Hochspannungsleitung Rotenturm – Zwaring-Pöls war-
en:  
Arnus, Josef (Gemeindesekretär, Empersdorf) 
Helmel, Dietmar, Ing. (Projektleiter der Verbund-APG der „Salzburgleitung“, Wien) 
Hubmann, Richard, Dipl. Ing. (Landwirt, Sinabelkirchen) 
Kapfer, Ludwig (ehemaliger Direktor von gamma trainings, Graz) 
Lopatka, Reinhold, Dr. (Finanzstaatssekretär, Wien) 
Paierl, Herbert, Dipl. Ing. (Mitarbeiter der Firma Cosma-Magna, Graz) 
Panik, Maria (Pensionistin, Empersdorf) 
Panik, Rudolf Jun. (Chemielaborant, Empersdorf) 
Panik, Rudolf Sen. (Pensionist, Empersdorf) 
Schickengruber, Erna (Pensionistin, Heiligenkreuz am Waasen) 
Schickengruber, Herbert (Pensionist, Heiligenkreuz am Waasen) 
Wanz, Otto, Dipl. Ing. (Ingenieur, Graz) 
 
Nachdem die teilnehmenden Personen interviewt und die Interviews transkribiert wurden, 
wurde ihnen die jeweilige Transkription zur Autorisierung zugesandt und bestätigt, die Inter-
views wissenschaftlich zu bearbeiten und in dieser Arbeit zu verwenden. Die Autorisierungen 
können auf Anfrage beim Autor eingesehen werden. 
11.1 Zusätzliche Verfahren nach dem Leitfaden partizipativer Verfahren: 
Folgende Verfahren des Leitfaden partizipativer Verfahren kommen im konkreten Fall nicht 
oder wenig in Frage eingesetzt zu werden. Die Gründe für die Ablehnung des Verfahrens sind 
ebenfalls angeführt: 
                                                             
138 An dieser Stelle sei angemerkt, weitere Personen waren auf der Anfrageliste, Gespräche ließen sich aber aus 
verschiedenen Gründen nicht realisieren.  
Anhang 
95 
 
Verfahren Gründe für Ablehnung 
Appreciation-Influence-
Control (AIC) 
Es werden Ziele definiert und keine Planungen durchgeführt 
Aufgabenanalyse Zumeist dreht es sich um geschlechtsbezogene Themen 
Baumdiagramme Es werden Gründe für das Problem analysiert, könnte Grundla-
ge für ein weiteres Verfahren sein 
Beneficiary Assessment 
(BA) 
Es soll jenen eine Stimme gegeben werden, die schwer zu er-
reichen sind, eher für Entwicklungshilfe 
Brainstorming Ideen und Gedanken sollen freien Lauf gelassen werden, zur 
Enthemmung von Kreativitätsprozessen 
Cross-Impact-Analyse Szenarien werden erstellt, nicht aber konkrete Planungen und 
Entscheidungen getroffen 
Envisioning Workshops Zukunft und Visionen – Aktionspläne  
Expert/innenpanel Zukunftsvision wird erstellt 
Fokusgruppe Wenige Interessenvertreter/innen diskutieren ein Problem 
zum Informationsaustausch 
Forecasting (Normative 
und explorative Prognose) 
Zukunftsmodelle werden erstellt und es wird versucht Ziele 
theoretisch zu erreichen 
Futures Wheel (Zukunfts-
rad) 
Zukunftsbezogenes Denken, eine Art strukturiertes Brainstor-
ming 
Gender Analysis (GA) Geschlechterspezifische Unterschiede sollen verstanden wer-
den 
Interactive Backcasting Mögliche Zukunft wird bis zur Gegenwart zurückverfolgt 
Mapping Deskriptive und diagnostische Informationen werden gesam-
melt zu Fragen der Entwicklung 
Mediation Dient nicht der Planung sondern dem Ausgleich zwischen Par-
teien mit Differenzen 
Mind Mapping Ideen sollen abgebildet und Beziehungen zwischen zentralen 
Themen erläutert werden 
Needs Assessment Exerci-
se 
Bedürfnisse von Personen werden abgeschätzt und Prioritäten 
von Bedürfnissen werden definiert 
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Objectives Oriented Plan-
ning (ZOPP) 
Zielorientiertes Planen, Interessenvertreter/innen, lokale und 
nationale Entscheidungsträger/innen entscheiden eine Pro-
jektplanungsmatrix, Fachleute sind hier eher nicht vorgesehen 
(Participatory) Modelling 
oder: Group Model Build-
ing 
Modellierung zur Erleichterung der Problemstrukturierung und 
zur Unterstützung von Gruppenentscheidungsprozessen 
(Participatory) Rural App-
raisal (PRA) 
Bewertung von Bedürfnissen Ortsansässiger  
Planungszelle Wissensaustausch, unterschiedliche Machtebenen sollen aus-
geglichen werden 
Pocket Charts Bewertung und Analyse bestimmter Situationen 
Policy Exercises Bewertung von Wissen unterschiedlicher Herkunft, daraus ent-
stehen Ideen und Politikoptionen 
Regulatory Negotiation Nichtregierungsvertreter/innen sollen sich an behördlichen 
Entscheidungen beteiligen können 
Relevanzbäume und Mor-
phologische Analyse 
Welche Umstände führen zu etwaigen zukünftigen Bedürfnis-
sen oder Zielen? 
Rollenspiele Andere Menschen und deren Entscheidungen sollen so besser 
verstanden werden 
SARAR Lokale Trainer/innen u. Moderator/innen können mit diesem 
Verfahren geschult werden 
Schlüsseltechnologien Informierte Entscheidungen zur Technikentwicklung und Emp-
fehlungen können getroffen werden 
Social Assessment (SA) Hier dreht es sich um eine zusätzliche soziale Komponente um 
technische Entscheidungen adäquat zu unterstützen 
Strukturanalyse/MICMAC-
Verfahren und Ak-
teursstrategie-
Analyse/MACTOR-
Verfahren 
Analytisches und vorausschauendes Denken sowie Strategien 
von Akteure/innen können verbessert werden 
SWOT-Analyse (auch Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats – Stärken-
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SWAP/SWPO genannt) Schwächen-Analyse, kann bei jeder Planung und jedem Projekt 
unterstützend wirken 
SYNCON Orientierung und Visionen werden ergründet 
Systematische Kundenbe-
fragung (SCC) 
Kommunikation zwischen Expert/innen, 
Interessenvertreter/innen, Regierungsbehörden und 
Dienstleistern soll verbessert werden 
Szenario-Verfahren (Sce-
nario-Building Exercise) 
Entwicklungen und Handlungsspielräume können abgesteckt, 
Zukunftsmöglichkeiten betrachtet werden 
TeamUP Zur Verbesserung von Inhalt und Prozess des Projektzyklusma-
nagements 
Technologiefestival Dialog zu komplexen Themen und Fragen 
Technology Sequence 
Analysis (TSA) 
Zukunftsbetrachtung 
Turoff-Methode Gemeinschaftliche Online-Diskursstruktur 
Verwundbarkeitsanalyse Eine Möglichkeit zur raschen Sammlung und Analyse von spe-
ziellen Daten zu sozialer Schichtung auf lokaler Ebene 
World Café Möglichkeit zur Förderung des gesellschaftlichen Dialogs und 
zum Wissensaustausch 
Zielgruppenanalyse Zielgruppen, die von einem Projekt betroffen sein können, 
werden analysiert und Themen, die sie bewegen und 
Strategien die helfen können, diese Gruppen in ein Projekt zu 
integrieren 
Zugang zu Ressourcen Es dreht sich um den Zugang von sozialen Gruppen zu wichti-
gen Ressourcen, die für ihr Überleben notwendig sind 
Tabelle 44: Aufzählung der partizipativen Verfahren, die wenig oder nicht in Frage kommen.139 
 
11.2 Bürger/innenbeteiligungsformen im Verlauf der Hochspannungsleitungsplanung 
und –diskussion 
 
                                                             
139 Vgl. Steyaert et al. 2006: S. 196-214 
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Datum Infor-
mati-
on 
Kon-
sulta-
tion 
Mitbe
stim-
mung 
Beschreibung und Ergebnisse 
21.07.1988140 +   ARGE Luft Lärm Pressekonferenz in Graz über 
Auswirkungen der Leitung: Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes, Entwertung der Grundstücke 
in der Umgebung, mögliche Gefahren für Mensch 
und Tier wie Krebsgefahr und Beeinträchtigung 
des Zentralnervensystems. 
12.09.1988141  +  LH Josef Krainer und Johann Sipötz (Burgenland), 
Stv. Hans Gross und Umweltlandesrat Hermann 
Schaller trafen Bundeskanzler Vranitzky, Wirt-
schaftsminister Robert Graf, Verbund-Chef Franz 
Fremuth. Ergebnis: Burgenländischer Teil wurd 
gekippt wegen Naturschutzbestimmungen. 
01.03.1996142  +  Drei Vertreter des Verbunds trafen sich mit Ver-
treter/innen der 20 betroffenen oststeirischen 
Gemeinden in Empersdorf. Thema: Verfahrens-
stopp bis zur Entscheidung des Oberstgerichts 
über die Verfassungskonformität des Stark-
stromwegegesetzes. 
03.04.1996143 +   Der Verbund startete eine Informationsoffensive 
mit einer 8-seitigen Broschüre, die an die Haus-
halte verteilt wurde.  
07.05.1996144  +  18 Bürgermeister der Oststeiermark trafen sich 
mit Wirtschaftsminister Johannes Ditz und for-
                                                             
140 Vgl. KZ, Wagner, Othmar, Ausgabe vom 22.07.1988 
141 Vgl. KZ, Wallner, Helena, Ausgabe vom 13.09.1988 
142 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 01.03.1996  
143 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 03.04.1996 
144 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 07.05.1996 
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derten eine UVP und meinten, der Verbund dürfe 
nicht über die Bürgermeister ‚drüberfahren‘. 
14.06.1996145  +  Sektionschef Bruno Zluwa aus dem Wirtschafts-
ministerium besuchte in Empersdorf Bürgermeis-
ter Maximilian Leopold und Gemeindesekretär 
Josef Arnus und meinte anschließend, der Ver-
bund hätte noch einige vertrauensbildende Maß-
nahmen zu absolvieren. 
16.09.1996146  +  Dipl. Ing. Dietmar Helmel 147  und Josef Arnus 
wurden über Vor- und Nachteile und Befürchtun-
gen durch und aufgrund der Leitung interviewt: 
Helmel war für einen Ausbau des Netzes für die 
Steiermark, da Überlastung vorliege, der Trans-
port von der Donau in die Steiermark sei unbe-
dingt notwendig, außerdem würde von Verbund 
und Joanneum Research der beste Trassenweg 
gesucht und es wäre eine Chance für die steiri-
sche Wirtschaft. Arnus hatte Bedenken aufgrund 
von elektrischen und elektromagnetischen Fel-
dern, aufgrund der Lärmbelastung, bodennahem 
Ozon, wirtschaftlichen Beeinträchtigungen, Zer-
störung der Umwelt, Eingriff in die Ökologie, Be-
raubung der Naherholungsfunktion, Wertminde-
rung von Häusern, Grundstücken und landwirt-
schaftlichen Betrieben. Er verlangte eine UVP 
und wies auf das Ergebnis der Volksbefragung 
vom Jänner desselben Jahres hin. 
12.12.1996148  +  Der Verbund schlug vor, die neue, leicht verände-
                                                             
145 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 14.06.1996 
146 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 16.09.1996 
147 Projektleiter des Verbunds, Anm. 
148 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 12.12.1996 
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re Trasse mit den Bürger/innen gemeinsam zu 
planen. 
29.01.1997149 +   Informationsveranstaltung der Bezirkskammer 
für Land- und Forstwirtschaft über den Stand der 
380-kV-Trasse in der Fachschule Wetzawinkel in 
Gleisdorf. Häufige Unterbrechungen der Ausfüh-
rungen der Verbundmitarbeiter/innen und der 
Joanneum-Research-Mitarbeiter/innen. 
26.02.1997150 +   Informationsveranstaltung des Leiters der Inter-
nationalen Gesellschaft für Elektrosmog-
Forschung (IGEF), Wulf-Dietrich Rose über For-
schungsergebnisse hinsichtlich Elektrosmog beim 
Kirchenwirt in St. Johann/Haide. Laut Rose könn-
ten negative Auswirkungen durch magnetische 
Wechselfelder in Form von erhöhten Krebsraten 
entstehen. 
29.05.1997151 +   Demonstration der steirischen Bürgerinitiativen 
gegen die 380-kV-Hochspannungsleitung in Gün-
seck, Südburgenland, dort befand sich das Bau-
büro des Verbunds für die Teilleitung von UW 
Wien-Süd zum UW Rotenturm. 
19.07.1998152 +   Informationsveranstaltung der steirischen Grü-
nen und der Bürgerinitiativen gegen die 380-kV-
Hochspannungsleitung im Gasthof Gerngroß in 
St. Magdalena mit kleiner Zuhörerschar. 
22.07.1998153 +   Informationsveranstaltung der steirischen Grü-
nen und der Bürgerinitiativen im Gasthof Schalk 
                                                             
149 Vgl. KZ, Samec, Michael, Ausgabe vom 29.01.1997 
150 Vgl. KZ, Aititsch, Thomas, Ausgabe vom 26.02.1997 
151 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 29.05.1997 
152 Vgl. KZ, Hofer, Harald, Ausgabe vom 19.07.1998 
153 Vgl. KZ, Lieb, Andreas, Ausgabe vom 22.07.1998 
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in St. Margarethen mit mehr Interessierten. 
16.12.1998154 +   Hearing von vier Experten, die das Landesgutach-
ten zur 380-kV-Hochspannungsleitung durch die 
Oststeiermark erstellt haben, im Umweltaus-
schuss des Landtages. Ohne Bürgermeister und 
Bürgerinitiativen der betroffenen Gemeinden, 
welche vor dem Grazer Landhaus eine Kundge-
bung abhielten. Laut Dr. Reinhold Lopatka und 
Franz Riebenbauer (ÖVP-Bezirksabgeordnete von 
Hartberg) bestünden daher keine zwingenden 
Gründe  für den Bau. 
24.09.2000155 +   Treffen der von der geplanten 380-kV-
Hochspannungsleitung betroffenen Bürgermeis-
ter in St. Margarethen: Es ging für die Bürger-
meister nicht mehr um totale Verhinderung der 
Leitung sondern um eine möglichst landschafts-
schonende Verlegung. 
16.12.2000156 +   Treffen von Bürgerinitiativen und Gemeindever-
treter/innen im Gasthaus Schalk in St. Margare-
then. Die Bürgerinitiativen wollten absolut keine 
Leitung, die Gemeindevertreter/innen wären nun 
mit einer Erdkabelverlegung einverstanden. 
19.01.2001157  +  Repräsentative Meinungsumfrage der Firma PGM 
Markforschung im Auftrag des Verbunds über die 
Akzeptanz der Leitung. 
19.04.2001158 +   Nach vertraglicher Einigung von STEWEAG und 
APG, die Leitung zu errichten wurde eine Infor-
                                                             
154 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 16.12.1998 
155 Vgl. KZ, Hofer, Harald, Ausgabe vom 24.09.2000 
156 Vgl. KZ, Haas, Barbara, Ausgabe vom 16.12.2000 
157 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 19.01.2001 
158 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 19.04.2001 
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mationskampagne um 10 Mio. Schilling (ca. 
730.000 €) gestartet. 
16.06.2001159 +   Informationsveranstaltung der Bürgerinitiativen. 
Es ging um die Ausgleichszahlungen von 500.000 
Schilling (ca. 36.400 €) pro Laufkilometer der Lei-
tung an die Gemeinden und ob diese ausreichen 
würden. Außerdem ging es um das mögliche 
Vorprüfungsverfahren für die UVP, die laut Hub-
mann verhindert werden müsse.  
20.06.2001160 +   Treffen im Gasthaus Lecker in Empersdorf zwi-
schen den Bürgermeistern der betroffenen Ge-
meinden und Univ. Prof. Rudolf Woschitz161, der 
eine Studie zu Möglichkeiten der Erdverkabelung 
erstellt hatte und zu folgenden Ergebnissen kam: 
Kunststoffkabel seien wartungsfrei und ökolo-
gisch verträglich, Zusatzanlagen könnten in den 
Umspannwerken konzentriert werden aber sie 
würden ca. 6x soviel kosten und die Erde würde 
sich auf bis zu 45° Celsius aufwärmen und dies 
könnte ein Problem für das Grundwasser bedeu-
ten.  
06.07.2001162  +  Im Turnsaal der Volksschule Empersdorf trafen 
die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden 
mit Vertretern der Verbundgesellschaft zusam-
men. Themen waren Werbemaßnahmen der 
APG, die laut Bürgermeistern irreführend waren, 
und die Ergebnisse zu einer Studie zu einer Alter-
native über eine unterirdische Kabelverlegung, 
                                                             
159 Vgl. KZ, Hofer, Harald, Ausgabe vom 16.06.2001 
160 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 20.06.2001 
161 Institut für Hochspannungstechnik und Systemmanagement der TU Graz, Anm. 
162 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 07.07.2001 
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die von den Gemeinden in Auftrag gegeben war, 
die von Dipl. Ing. Dietmar Helmel nicht mehr 
grundsätzlich abgelehnt wurde. 
16.11.2001163   + Landeshauptfrau Waldtraud Klasnic setzte Lud-
wig Kapfer als Vermittler und Moderator für ei-
nen Runden Tisch im Gasthof Kaltenbrunnerhof 
in Nitscha bei Gleisdorf ein, an dem APG-
Vorstandsdirektor Gerhard Neubauer, STEWEAG-
Chef Hubert Zankel, Vertreter der E-Control 
(nicht namentlich genannt), Landesenergierefe-
rent Wolfgang Jilek, von der Industriellenvereini-
gung Thomas Kautzer und von der Wirtschafts-
kammer Hans Jaklitsch mit den Bürgermeistern 
der betroffenen Gemeinden zusammentrafen.164 
Ergebnisse dieses Runden Tisches waren Arbeits-
gruppen, die über drei Themen berieten: Not-
wendigkeit, Alternativen und Kabelausbau. Au-
ßerdem entschieden die Beteiligten über eine 
mögliche UVP. In weiterer Folge (16.04.2002) 
wurde dieser Runde Tisch von der Kleinen Zei-
tung als Zukunftskonferenz bezeichnet165. Über 
die einzelnen Themenbereiche gab es zu diesem 
Zeitpunkt Annäherungen: das Thema Kabelaus-
bau wurde von der dafür zuständigen Arbeits-
gruppe genauer untersucht, die technische 
Machbarkeit und Finanzierung dieser Möglichkeit 
wurde genauer betrachtet. Zu einer möglichen 
UVP sagte die APG, dass sie bereit wäre eine UVP 
                                                             
163 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 16.11.2001 
164 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 17.11.2001 
165 Vgl. KZ, Swoboda, Norbert, Ausgabe vom 16.04.2002 
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durchzuführen, wenn dies gesetzlich abgesichert 
sei. Weiter wurde dazu von Ludwig Kapfer eine 
Diskussion für den 18.06.2002 166  zum Thema 
‚Braucht die Steiermark die Hochspannungslei-
tung?‘ angekündigt. Endgültige Ergebnisse dieses 
Runden Tisches sind auch im Kapitel Leitfaden-
interviews in Gruppe III bei Ludwig Kapfer nach-
zulesen. 
28.01.2003167 +   Ebersdorf. Informationen über die Prüfung einer 
Nullvariante168 und über das Vorprüfungsverfah-
ren einer möglichen UVP, wo die Gemeinden 
Parteienstellung hatten, nicht aber die Bürgerini-
tiativen oder einzelne Bürger/innen. 
31.01.2003169  +  Versammlung der Gegner/innen in St. Jo-
hann/Haide. 
08.02.2003170  +  Generalversammlung des Vereins ‚Bürgerinitiati-
ven gegen die 380-kV-Leitung durch die Ost-
steiermark‘. Wie bei der Versammlung vom 
28.01.2003 ging es um die Prüfung einer Nullva-
riante und über die UVP sowie über Informati-
onsbroschüren der Verbund-APG.  
07.05.2003171  +  Leitungskoordinator Dipl. Ing. Otto Wanz war in 
Heiligenkreuz am Waasen um im Gemeindeamt 
zu verhandeln.   
07.05.2003172 +   Protestaktion der Gegner/innen unter Dipl. Ing. 
Richard Hubmann. 
                                                             
166 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 20.04.2002 
167 Vgl. KZ, Hofer, Harald, Ausgabe vom 28.01.2003 
168 vollkommener Verzicht auf den Bau, Anm.  
169 Vgl. KZ, Hofer, Harald, Ausgabe vom 28.01.2003 
170 Vgl. KZ, Hofer, Harald, Ausgabe vom 08.02.2003 
171 Vgl. KZ, Haas, Barbara, Ausgabe vom 08.05.2003 
172 Ebd. 
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12.05.2003173  +  Leitungskoordinator Dipl. Ing. Otto Wanz war in 
St. Marein bei Graz um im Gemeindeamt zu ver-
handeln.   
14.05.2003174  +  Leitungskoordinator Dipl. Ing. Otto Wanz war in 
St. Margarethen an der Raab um im Gemeinde-
amt zu verhandeln. Während dieser Verhandlun-
gen ging es um die Notwendigkeit der Leitung, 
die mit einer historischen Stromverbrauchskurve 
dargestellt wurde. Der Leitungskoordinator ar-
gumentierte mit gewiss kommenden Energie-
engpässen.   
15.05.2003175 +   Es wurde ein Informationsbüro der Verbund-APG 
eingerichtet, welches schwach frequentiert ist. 
21.05.2003176  +  Leitungskoordinator Dipl. Ing. Otto Wanz war zu 
Vorverhandlungen in der Gemeinde Kaindorf.  
03.06.2003177  +  Leitungskoordinator Dipl. Ing. Otto Wanz war in 
Gleisdorf um über das Projekt zu verhandeln.   
13.06.2003178 +   In der Kleinen Zeitung stellten sich Leitungskoor-
dinator Otto Wanz und Bürgermeister Johann 
Glettler Fragen von Leser/innen per Telefon. Es 
ging dabei um eine mögliche Entlastung beste-
hender Leitungen durch die neue Leitung und 
zukünftige Planungen wie Abschaltungen beste-
hender Kraftwerke wie Voitsberg III, die eine 
neue Hochspannungsleitung laut Wanz notwen-
dig machten. Etwaige dezentrale Anlagen hätten 
nicht das nötige Potential in der Steiermark. 
                                                             
173 Ebd. 
174 Ebd.  
175 Vgl. KZ, Haas, Barbara, Ausgabe vom 15.05.2003 
176 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 22.05.2003 
177 Vgl. KZ, Haas, Barbara, Ausgabe vom 05.06.2003 
178 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 13.06.2003 
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23.08.2003179  +  Aufgrund einer Morddrohung von einem Land-
wirt aus Empersdorf gegen die Vermessungsar-
beiter, die für die bevorstehende UVP vermaßen, 
versammelten sich die Bürgermeister der betrof-
fenen Gemeinden in Empersdorf und verurteilten 
dieses Verhalten. 
03.02.2004180 +   Die Betroffenen der Gemeindeinitiative präsen-
tierten das ‚Steirerkabel‘ als Gegenvariante zur 
‚Steiermarkleitung‘ bei einer Diskussion in St. 
Johann/Haide, bei der auch Leitungskoordinator 
Dipl. Ing. Otto Wanz Werbung für die Freilei-
tungsvariante machte. Vorschlag der Erdkabelbe-
fürworter/innen war, die Mehrkosten (statt 86,5 
Mio. € als Freileitung würde die Kabelvariante 
725 Mio. €  kosten) 40 Jahre lang von den Stei-
rer/innen in der Stromrechnung bezahlen zu las-
sen. Laut Verbund-APG würde diese Lösung zu 
einer Strompreiserhöhung von 12,5% bei Priva-
ten und 50% bei Industriekund/en/innen führen 
und dies wäre schlecht für den Wirtschaftsstand-
ort Steiermark. 
09.04.2004181  +  In St. Johann/Haide wurden 200 Unterschriften 
gesammelt um in der UVP Parteistellung nehmen 
zu können, da die Gemeinde meinte, sie hätten 
bereits viel Belastung durch die Autobahn und 
die Mülldeponie. 
17.04.2004182 +   Informationsveranstaltung der Verbund-APG im 
Dorfwirt in St. Margarethen an der Raab. Nach 
                                                             
179 Vgl. KZ, Haas, Barbara, Ausgabe vom 23.08.2003 
180 Vgl. KZ, Hofer, Harald, Ausgabe vom 03.02.2004 
181 Vgl. KZ, Pilch, Thomas, Ausgabe vom 09.04.2004 
182 Vgl. KZ, Pilch, Thomas, Ausgabe vom 17.04.2004 
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einer Stellungnahme von Bürgermeister Johann 
Glettler, in der er meinte, alle legalen Mittel die 
Leitung zu verhindern oder eine Alternative (Erd-
kabel) wären angewandt worden und hätten 
schlussendlich nichts erreicht, verließen er und 
mit ihm die gekommenen Zuhörer/innen – ohne 
Aufforderung – den Raum und löschten das Licht, 
ließen somit die Verbundmitarbeiter/innen im 
Dunkeln sitzen. Als Reaktion darauf meinte Dipl. 
Ing. Otto Wanz, er würde Informationsveranstal-
tungen dieser Art nicht mehr anbieten, stattdes-
sen gäbe es ab nun Sprechtage183.  
01.05.2004184 +   Informationsabend der Verbund-APG mit Bür-
ger/innen verschiedener oststeirischer Gemein-
den in Kaindorf. Weitere 13 dieser Art sollten 
folgen.   
18.10.2004185  +  Mündliche Verhandlung über die UVP in der Gra-
zer Stadthalle von der Verbund-APG mit erwarte-
ten tausenden Besucher/innen. Zusätzlich wurde 
über die UVP in Oberwart verhandelt. Die Ge-
gner/innen bestätigten nach und nach, dass die 
Erdkabelvariante vom Tisch sei. Laut Plan der 
Verbund-APG sollte der positive Bescheid des 
Umweltsenats Ende 2005 fertig sein.186 
23.09.2005187  +  Versammlung der Gemeindeinitiative für Erdver-
kabelung und der Bürgerinitiativen in Pischels-
dorf. Außerdem waren dort vertreten: ESTAG-
                                                             
183 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 22.04.2004 
184 Vgl. KZ, o.V., Ausgabe vom 01.05.2004 
185 Vgl. KZ, Haas, Barbara und Schemeth, Martin, Ausgabe vom 18.10.2004 
186 Vgl. KZ, Schemeth, Martin, Ausgabe vom 05.11.2004 
187 Vgl. KZ, Haas, Barbara, Ausgabe vom 23.09.2005 
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Vorstand Gerhard Hirschmann, Zwarings Bür-
germeister Ernst Gödl von der ÖVP, SPÖ-NR-
Abgeordneter Christian Faul. 
21.04.2006188  +  Generalversammlung der Bürgerinitiativen und 
Gemeindeinitiative in St. Margarethen an der 
Raab. Informationen über etwaige Verzögerun-
gen des Projekts durch den Umweltsenat. 
19.06.2006189  +  Präsentation einer kompletten Erdverkabelung 
von mehreren Bürgermeistern aus 25 betroffe-
nen Gemeinden. Es sollte für ein Vorprüfungsver-
fahren beim Wirtschaftsministerium eingereicht 
werden und ca. 400 Mio. € kosten, erste Investo-
rengespräche seien bereits geführt worden. Der 
Verbund reagierte ablehnend. 
16.02.2007190 +   Informationsveranstaltung für die betroffenen 
Grundeigentümer/innen entlang der Trasse im 
Kirchenwirt in St. Johann in der Haide.   
16.03.2007191  +  Versammlung der Bürgermeister in Empersdorf, 
Besprechung der weiteren Vorgehensweise. 
Hartbergs Bürgermeister trat aus dem Protest 
aus. 
01.04.2007192 +   Informationsveranstaltung der Verbund-APG in 
St. Johann in der Haide. Pro Laufmeter Leitung 
gäbe es 85 €, pro Mast 10.000 € Entschädigung. 
07.04.2007193 +   Informationsveranstaltung der Verbund-APG in 
Oberbuch. 
07.04.2007194 +   Informationsveranstaltung der Verbund-APG in 
                                                             
188 Vgl. KZ, Schemeth, Martin, Ausgabe vom 23.04.2006 
189 Vgl. KZ, Schemeth, Martin, Ausgabe vom 20.06.2006 
190 Vgl. KZ, Hofer, Harald und Schemeth, Martin, Ausgabe vom 16.02.2007 
191 Vgl. KZ, Hofer, Harald und Schemeth, Martin, Ausgabe vom 16.03.2007 
192 Vgl. KZ, Hofer, Harald, Ausgabe vom 01.04.2007 
193 Vgl. KZ, Hofer, Harald, Ausgabe vom 07.04.2007 
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Pischesldorf. 
09.11.2007195 +   Demonstration bei Pischelsdorf gegen die Hoch-
spannungsleitung. 
Tabelle 45: Auflistung Bürger/innenbeteiligungsverfahren nach Datum geordnet, nach Beteiligungsform skaliert und mit 
Kurzbeschreibung. Quelle: Eigene Tabelle 
 
11.3 Interviewberichte 
Name Datum, Uhr-
zeit 
Ort Dauer Interviewvereinbarung 
       
Familie Panik, 
Rudolf Jr., Ru-
dolf Sr., Maria 
18.01.2010, 
17h00 
Empersdorf 21:23 
Minuten 
Telefonisch, bereitwillig, ich möge sobald als 
möglich vorbeikommen 
       
Ludwig Kapfer 19.01.2010, 
14h30  
Graz, Andritz, 
Golfcafé 
35:56 
Minuten 
Telefonisch, bereitwillig, lockeres Gespräch 
       
Richar Hub-
mann 
19.01.2010, 
16h30 
Graz, Café Kaiser-
feld 
45:31 
Minuten 
Telefonisch, bereitwillig.  
       
Otto Wanz 19.01.2010, 
17h30 
Graz, Café Kaiser-
feld 
30:12 
Minuten 
Telefonisch, relativ bereitwillig, jedoch nach 
erstem Ausmachen sagte er, es ginge nicht 
zum ausgemachten Zeitpunkt. Ich solle mich in 
Graz noch einmal melden, als ich mich da wie-
der meldete meinte er, er wäre soundso in 
Graz ein paar Tage später, ich meinte, jetzt bin 
ich sowieso da, ob er denn am nächsten Tag 
Zeit hätte, so gegen Abend, er ja. 
       
Josef Arnus 12.02.2010, 
09h00 
Empersdorf, Ge-
meindeamt 
46:38 
Minuten 
Telefonisch, bereitwillig, jedoch war es nicht 
sofort möglich, erst zwei Wochen nach dem 
Telefonat. 
       
Herbert und 
Erna Schickeng-
ruber 
12.02.2010, 
10h00 
Prosdorf 12:45 
Minuten 
Telefonisch, bereitwillig 
       
Reinhold Lo-
patka 
22.02.2010, 
14h00 
Wien, Finanzminis-
terium 
15:01 
Minuten 
Email, Kontakt mit Assistenten, 
Terminvorschlag von ihnen, wurde angerufen 
um Themen zu erklären, und um 
auszumachen, ihnen meinen Leitfaden 
zukommen zu lassen        
                                                                                                                                                                                              
194 Vgl. ebd.  
195 Vgl. KZ, Schemeth, Martin, Ausgabe vom 09.11.2007 
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Herbert Paierl 02.03.2010, 
14h00 
Wien, Consulting-
Büro am Hof 4.  
17:32 
Minuten 
Telefon, bereitwillig 
       
Dietmar Helmel 22.03.2010, 
10h00 
Wien, IZD-Tower, 
sein Büro im 35. 
Stockwerk 
31:08 
Minuten 
Email, direkter Kontakt, musste einmal ver-
schoben werden um zwei Wochen 
 
Art des Kennenlernens räumliche und zeitliche 
Besonderheiten 
Interviewdurchführung Nach dem Interview 
    
Bekannte aus meinem 
Ort 
in der Küche der Familie, 
keine wesentlichen 
Störungen,  
gegen Ende ist Maria 
Panik in den Raum ge-
kommen und hat mit 
geredet, wollte sich 
davor raushalten 
freundlich, sehr bemüht, 
Sr. hat eindeutig  
versucht seinen Dialekt 
klein zu halten. Wurde 
teilweise recht emotio-
nal, verärgert wegen des 
Projekts. Ließ Ängste 
spüren. Jr. war verärgert 
über die Vorgehenswei-
se.   
Interesse an meinem Projekt, ich 
möge die Arbeit ihnen zukom-
men lassen, diese könnte ande-
ren in ähnlichen Fällen helfen.  
    
Aus der Kleinen Zei-
tung bekannt, Name 
gegoogelt, gesucht auf 
Herold.at und über die 
steirische Volkspartei 
in einem Golfcafé, lo-
ckeres Ambiente, keine 
Störungen außer der 
Kellner 
hat bereitwillig geant-
wortet, freundlich, hilfs-
bereit 
Interesse an meinem Projekt, 
möchte auch meine Arbeit lesen 
    
Durch Freunde der 
Familie den Namen 
weitergegeben und 
dann über Zeitungsar-
tikel von ihm gelesen, 
einfach angerufen und 
erklärt, was man vor-
hat 
im Café Kaiserfeld, sehr 
lauter Hintergrund, 
schwierig sich zu kon-
zentrieren 
freundlich, hat versucht 
die Emotionen  
draußen zu lassen, je-
doch war immer wieder 
der Ärger über das Pro-
jekt zu spüren. 
Schneller Abschied, musste 
schnell weg, möchte aber noch 
von mir hören. 
    
aus der Kleinen Zei-
tung, Nummer über 
Herold.at, angerufen, 
Projekt erklärt 
wie bei Richard Hub-
mann.  
neutral, freundlich. Ver-
suchte mir auch 
 technische Details zu 
erklären. Geduldig. Hatte 
Zeit. 
Freundlicher Abschied, noch 
nettes Plaudern möglich gewe-
sen, wollte ebenfalls noch von 
mir hören. 
    
Gemeindesekretär 
meiner Heimatge-
meinde, lang bekannt, 
angerufen 
Gemeindeamt, der Bür-
germeister kam kurz 
rein 
freundlich, versuchte 
unemotional vorzugehen, 
sehr bemüht, jedoch 
gegen Ende bemüht, das 
Ende  
zu führen. 
Kurz angebunden, ich möge ihm 
aber doch meine Arbeit zukom-
men lassen. 
    
Nachbarn von Freun-
den, seit einiger Zeit 
Bekannte 
zu Hause, keine Störun-
gen 
freundlich, etwas irritiert, 
warum ich das Interview 
durchführen möchte, was 
meine Beweggründe 
Geplaudere, Interesse am Pro-
jekt, was meine Ergebnisse sein 
werden 
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sind, überrascht. 
    
durch Kleine Zeitung 
und letzte Geschichte 
bekannt, Email ge-
schrieben 
Im Büro des Staatssek-
retärs, Assistentin Eva-
Maria Tieber saß dane-
ben, wies ihn ab und an 
auf Details hin. 
neutral, freundlich, tat 
sich schwer sich zu erin-
nern, war aber immer 
bemüht. 
Interesse an meinem Studium, 
auch an meinem Projekt, ließ sich 
auch von neuen Ideen nicht ab-
schrecken. 
    
ehemaliger Wirt-
schaftslandesrat der 
Steiermark bis 2004, 
jetzt bei Cosma-
Magna angestellt, in 
Wien gewesen 
keine Störungen, in 
einem leeren Büro 
klar, freundlich, eher 
neutral, immer für die 
technischen Vorteile der 
Leitung 
Nach dem Gespräch kurz ange-
bunden.  
    
durch Kleine Zeitung 
bekannt, email ge-
schrieben. 
in seinem Büro im 35. 
Stockwerk des IZD-
Towers, keine Störun-
gen 
zu Beginn etwas zurück-
haltend, dann klar, 
freundlich und informativ 
Interesse an meinem Projekt, 
möchte die Ergebnisse lesen und 
sehen 
 
11.4 Leitfaden  
Kategorien  Fragen 
Bür-
ger/innenbet
eiligungsver-
fahren (Par-
tizipation) 
 Wenn Sie über die Zeit nachdenken zwischen der ersten Planung des Pro-
jekts Mitte der 80er Jahre und dem Gang ans Strom-Netz im September 
2009, wie und in welchen Bahnen verlief die Kommunikation und Zusam-
menarbeit zwischen Verbund-APG, Politik und der Bevölkerung? 
Mit welchen konkreten Methoden wurde versucht die Bevölkerung in die 
Projektplanung einzubinden und mit ihr zu arbeiten um zu einem Ergebnis 
zu kommen, das von weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert würde? 
Ab dem Jahr 2000 wurde Ludwig Kapfer von der damaligen Landeshaupt-
frau Waldtraud Klasnic eingesetzt um als Moderator zu fungieren und zwi-
schen den einzelnen Akteuren zu vermitteln. Wie haben sich sein runder 
Tisch und seine Zukunftskonferenz ausgewirkt? Hat er neue Erkenntnisse 
gebracht und wenn ja, welche? 
Weitere Ver-
fahren, die 
angewandt 
 Am 28. Jänner 1996 gab es neben den Landwirtschaftskammerwahlen eine 
Volksabstimmung über die 380-kV-Leitung in 20 der betroffenen Gemein-
den, welche ein eindeutiges Ergebnis zu Ungunsten der Pläne des Ver-
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wurden 
(Konsultation 
und Informa-
tion) 
bunds brachte. Was ist aufgrund dieses Ergebnisses anschließend gesche-
hen? Welche Konsequenzen wurden aus dem Ergebnis gezogen?  
Im Verlauf des UVP-Verfahrens fanden etliche Informationsveranstaltun-
gen vonseiten der Verbund-APG statt. An welchen von diesen haben Sie 
teilgenommen und wie liefen diese ab? Was haben die Informationsver-
anstaltungen des Verbunds insgesamt gebracht? 
Wie haben sich (Informations-)Veranstaltungen der verschiedenen Akteure 
ausgewirkt? Haben sich dadurch die Meinungen der einzelnen Stakeholder 
– Verbund, Politik oder Bevölkerung – maßgeblich verändert? 
Vor- und 
Nachteile 
durch die 
Leitung (per-
sönlich, re-
gional, über-
regional, 
national, 
wirtschaft-
lich) 
 Welche Vor- und Nachteile sehen Sie im Zusammenhang mit der Leitung? 
Konkret: Welche Vor- bzw. Nachteile sehen Sie durch den Bau der Leitung 
für die regionale, überregionale, internationale Wirtschaft? 
Haben Sie persönlich Vor- bzw. Nachteile durch den Bau der Leitung und 
wenn ja, welcher Art sind diese? 
 
Zusätzliche 
erwünschte 
und mögli-
che Verfah-
ren 
 Welche zusätzlichen partizipativen Verfahren wären von der Bevölkerung 
erwünscht gewesen? Was hätte in der Kommunikation besser gemacht 
werden können?  
Welche Möglichkeiten zu partizipativen Verfahren in derartigen Projekten 
sehen Sie, sind gesetzlich vorgesehen und möglich? 
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